IDECESAR Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar	**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN** **CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024**

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR - IDECESAR E CONSORCIO SEMILLAS PARA EL DESARROLLO

En Valledupar a los Veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron de una parte **JOSE GUILLERMO CASTRO GONZÁLEZ**, mayor de edad, domiciliado en Valledupar, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 77.090.431 expedida en Valledupar, quien en su condición de Gerente, según consta en Acta de Posesión de fecha 26 de enero de 2024, obrando en virtud de la facultad otorgada por la Junta Directiva, actúa en nombre y representación legal del **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR - IDECESAR**, entidad identificada con el NIT 900.062.489-8, quien en adelante para todos los efectos se denominará IDECESAR, y por la otra, **ALICIA CRISTINA CHARRI OCAMPO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.065.823.282 expedida en Valledupar, en su calidad de representante legal de **CONSORCIO SEMILLAS PARA EL DESARROLLO**, identificado con el NIT 901.867.566-6, y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA; con el fin de suscribir la presente Acta de terminación y liquidación del contrato electrónico de compra no. 048 2024, previa las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Tipo	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA
Número	048 2024
Modalidad	Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SASI-001-2024
Contratista	CONSORCIO SEMILLAS PARA EL DESARROLLO
No. de Identificación	Nit. 901.867.566-6
Objeto	"ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPO (INCLUYE DESMONTAJE E INSTALACIÓN SEGÚN DESCRIPCIÓN TÉCNICA REQUERIDA), PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL VIVERO DEPARTAMENTAL COMO ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR" EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2024 01 0038"
Valor Inicial del Contrato	**CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($130.379.000) I.V.A. INCLUIDO**
Valor final del contrato –	**CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS**

IDECESAR Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar	**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN**
	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024

Modificatorio No. 2 Adición en Valor No. 1	**CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($195.341.490) I.V.A. INCLUIDO**
Forma de Pago	IDECESAR cancelará al Contratista seleccionado el cien por ciento (100%) del valor total del contrato, en moneda legal colombiana, previa presentación de la factura, Informe de supervisión y Acta de recibo a satisfacción de los bienes requeridos objeto del contrato, firmada por el Supervisor y Constancia de aportes a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y el pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación), cuando a ello haya lugar.
Plazo Inicial	15 días Calendario
Modificatorio No. 1 Prorroga	30 días mas
Modificatorio No. 2 Prorroga No. 2	20 días mas
Plazo Total	65 días Calendario
Fecha de Inicio	Doce (12) de septiembre del 2024
Fecha de terminación	Quince (15) de noviembre del 2024
Supervisor	**MARÍA CAROLINA LACOUTURE GUTIÉRREZ** Profesional Especializado - IDECESAR

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP					
N°	00 124	VALOR	$130,379,000.00	FECHA	18 de julio de 2024
Registro Presupuestal- RP					
N°	00 177	VALOR	$130,379,000.00	FECHA	10 de septiembre de 2024
Rubro (s) Presupuestal (es) Afectado (s) remuneración de servicios técnicos					

2.1. DATOS FINANCIEROS Modificatorio No. 2 (Adición en Valor No.1, Prorroga No.2) al Contrato Electrónico:

Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP					
N°	00 168	VALOR	$64,962,490.00	FECHA	8 de octubre de 2024
Registro Presupuestal- RP					
N°	00 191	VALOR	$64,962,490.00	FECHA	15 de octubre de 2024
Rubro (s) Presupuestal (es) Afectado (s) remuneración de servicios técnicos					

IDECESAR Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN
	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA:

GARANTÍAS:				
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**PÓLIZA Nº**	**RIESGO**	**VALOR**	**VIGENCIA**
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320 47 994000029453	Cumplimiento del contrato	$ 13,000,000.00	10/09/2024 25/03/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320 47 994000029453	Calidad del Bien	$ 26,000,000.00	10/09/2024 25/09/2025

La Póliza de cumplimiento fue Aprobada mediante plataforma SECOP II

3.1. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Modificatorio No. 2 (Adición en Valor No.1, Prorroga No.2) al Contrato Electrónico:

GARANTÍAS:				
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**PÓLIZA Nº**	**RIESGO**	**VALOR**	**VIGENCIA**
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320 47 994000029453	Cumplimiento del contrato	$ 19,534,149.00	10/09/2024 15/05/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320 47 994000029453	Calidad del Bien	$ 39,068,298.00	10/09/2024 15/11/2025

La Póliza de Garantías fue Aprobada por la plataforma SECOP II

4. PAGOS DE IMPUESTO Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	TOTAL	N° DE LIQUIDACIÓN	N° RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-DESARROLLO DPTAL	$115.216.058	$ 1.152.000	32024021202	33069	11/09/2024
PRO-UNIVERSIDAD	$115.216.058	$ 576.000	32024021204	33072	11/09/2024
PRO-FRONTERIZO	$115.216.058	$ 1.728.000	32024021202	33069	11/09/2024
PRO-CULTURA	$115.216.058	$ 1.152.000	32024021202	33069	11/09/2024

PRO-ADULTO MAYOR	$115.216.058	$ 576.000	32024021202	33069	11/09/2024

4.1. PAGOS DE IMPUESTO Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA Modificatorio No. 2 (Adición en Valor No.1, Prorroga No.2) al Contrato Electrónico:

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	TOTAL	N° DE LIQUIDACIÓN	N° RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-DESARROLLO DPTAL	$56.686.395	$ 567.000	32024024510	34642	15/10/2024
PRO-UNIVERSIDAD	$56.686.395	$ 283.000	32024024511	34641	15/10/2024
PRO-FRONTERIZO	$56.686.395	$ 850.000	32024024510	34642	15/10/2024
PRO-CULTURA	$56.686.395	$ 567.000	32024024510	34642	15/10/2024
PRO-ADULTO MAYOR	$56.686.395	$ 283.000	32024024510	34642	15/10/2024

5. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

A la fecha de liquidación del respectivo contrato NO existe saldo pendiente por cancelar a favor del contratista.

6. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR

A la fecha de liquidación del presente contrato NO existe saldo a favor de IDECESAR, toda vez que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato, existiendo para el Instituto la Obligación de girar los recursos comprometidos a través del mismo, como en efecto se realizó.

IDECESAR Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN
	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024

7. PROGRAMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

No.	VALOR	RESOLUCIÓN No.	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR CANCELADO	SALDO VALOR CONTRATO
				No.	fecha		
1	$130.379.000	430	00 338 - V	00 409	OCT-16/2024	$130.379.000	$ 64.962.490
2	$ 64.962.490	374	00 397 - V	00 470	NOV-21/2024	$ 64.962.490	$ -
	$ 195.341.490					**$ 195.341.490**	

8. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Durante la supervisión del presente contrato, se verificó el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones al sistema de seguridad social (Salud, Pensión, ARL) y Aportes Parafiscales.

Se deja constancia que el contratista **CONSORCIO SEMILLAS PARA EL DESARROLLO** allegó las planillas relacionadas a continuación:

DISTRIBUCIONES RBR SAS Nit. 900.020.282

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD	7939061201	$ 156.600	SEPTIEMBRE 2024
PENSIÓN		$ 626.400	
CCF		$ 156.600	
RIESGOS		$20.500	
SALUD	7942840971	$ 156.600	OCTUBRE 2024
PENSIÓN		$ 626.400	
CCF		$ 156.600	
RIESGOS		$20.500	
SALUD	7945825892	$ 156.600	NOVIEMBRE 2024
PENSIÓN		$ 626.400	
CCF		$ 156.600	
RIESGOS		$20.500	

Así mismo el contratista presenta Certificación de fecha 15 de noviembre del 2024, firmada por el contador AURELIO DE JESÚS MOYA con tarjeta profesional No. 77524-T, que bajo gravedad de juramento, certifica que la empresa DISTRIBUCIONES RBR SAS identificada con el Nit. 900.020.282, se cuenta al día y a paz y salvo en el pago de los Aportes al

Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos labores y pensión) y Aporte Parafiscales (Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio nacional de Aprendizaje).

PRISMA DSV S.A.S Nit. 901.448.863

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD	9473995828	$260.000	SEPTIEMBRE 2024
PENSIÓN		$1.040.000	
CCF		$260.000	
RIESGOS		$34.000	
SALUD	9475441294	$260.000	OCTUBRE 2024
PENSIÓN		$1.040.000	
CCF		$260.000	
RIESGOS		$34.000	
SALUD	9477435149	$260.000	NOVIEMBRE 2024
PENSIÓN		$1.040.000	
CCF		$260.000	
RIESGOS		$34.000	

Así mismo el contratista presenta Certificación de fecha 15 de noviembre del 2024, firmada por el contador CARLOS MARIO CASTILLEJO CASTRILLO con tarjeta profesional No. 222202-T, que bajo gravedad de juramento, certifica que la empresa PRISMA DSV S.A.S identificada con el Nit. 901.448.863, se cuenta al día y a paz y salvo en el pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos labores y pensión) y Aporte Parafiscales (Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio nacional de Aprendizaje).

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El contratista cumplió al 100% con la ejecución del objeto del Contrato Electrónico de Compra no. 048 2024, para lo cual presento acta de recibido a satisfacción de los insumos, materiales, herramientas y puesta en marcha de paneles solares, los cuales han sido entregados y recibidos por IDECESAR en las instalaciones del VIVERO DEPARTAMENTAL.

IDECESAR
Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024

8.1. Tabla de Insumos, materiales y herramientas iniciales en el contrato electrónico de compra No. 048 2024:

1. INSUMOS				
1.1 SEMILLAS CERTIFICADAS				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Vr Total**
Limon volcamerino	Kgr	10	330.000	$ 3.300.000,00
Guayaba Coronilla	Kgr	8	95.000	$ 760.000,00
Guayaba Común	Kgr	10	65.000	$ 650.000,00
Mango	Kgr	12	70.000	$ 840.000,00
GuanabanaGigante	Kgr	10	65.000	$ 650.000,00
Tamarindo	Kgr	10	90.000	$ 900.000,00
Mandarina Arrayana	Kgr	6	240.000	$ 1.440.000,00
Guayacan sabanero	Kgr	6	170.000	$ 1.020.000,00
Orejero	Kgr	8	80.000	$ 640.000,00
Roble Flor morada	Kgr	12	200.000	$ 2.400.000,00
Cañahuate (Roble Flor amarilla)	Kgr	12	200.000	$ 2.400.000,00
Nogal cafetero	Kgr	12	300.000	$ 3.600.000,00
Ceiba bomga	Kgr	6	280.000	$ 1.680.000,00
Ceiba Leche	Kgr	6	180.000	$ 1.080.000,00
Caracolí	Kgr	6	65.000	$ 390.000,00
Algarrobo	Kgr	6	125.000	$ 750.000,00
Eucalipto grandis	Kgr	4	200.000	$ 800.000,00
Palma botella	Kgr	5	100.000	$ 500.000,00
Palma Cola de Zorro	Kgr	5	75.000	$ 375.000,00
Palma Bismarckia	Kgr	4	90.000	$ 360.000,00
Algarrobillo	Kgr	7	130.000	$ 910.000,00
Iguaamarillo	Kgr	5	200.000	$ 1.000.000,00
Coral -Coralito	Kgr	5	142.000	$ 710.000,00
Lluvia de Oro	Kgr	4	110.000	$ 440.000,00
			Subtotal	**$ 27.595.000,00**
1.2 INSECTICIDAS				
Insecticida sistemico	Litro	7	$ 100.000,00	$ 700.000,00
Insecticida BIOLOGICO TRICHODERMA	Kgr	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00
Insecticida BIOLOGICO BACILLUS THURINGIENSIS	Litro	3	$ 200.000,00	$ 600.000,00
			Subtotal	**$ 1.700.000,00**
1.3 FUNGICIDA				
Fungicida Sistemico	Litro	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
			Subtotal	**$ 500.000,00**

IDECESAR
Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024

1.4 HERBICIDAS					
Herbicida Sistemico	Litro	8	$	80.000,00	$ 640.000,00
Herbicida Pre - Emergente	Litro	5	$	100.000,00	$ 500.000,00
				Subtotal	**$ 1.140.000,00**
1.5 BOLSAS					
BOLSAS PARA VIVERO 9 X 8,3 CALIBRE 3	UN	50.000	$	120,00	$ 6.000.000,00
BOLSAS PARA VIVERO 6.5 X 16 CALIBRE 3	UN	70.000	$	150,00	$ 10.500.000,00
BOLSAS PARA VIVERO 15 X 10 CALIBRE 3	UN	10.000	$	650,00	$ 6.500.000,00
BOLSAS PARA VIVERO 5,7 X 10 CALIBRE 2,5	UN	370.000	$	50,00	$ 18.500.000,00
				Subtotal	**$ 41.500.000,00**
1.6 PREPARACIÓN DE SUSTRATO					
Cascarilla de Arroz	Kgr	937,5	$	3.200,00	$ 3.000.000,00
Micorrizas Certificada	Bulto	10	$	150.000,00	$ 1.500.000,00
				Subtotal	**$ 4.500.000,00**
2. MATERIALES					
Plastico polietileno calibre 4 x100m (SE MONTAN LAS BOLSAS ENCIMA DEL PLASTICO EN EL UMBRACULO)	Rollos	10	$	1.000.000,00	$ 10.000.000,00
Malla antiafidos de 4m X 100m	Rollos	1	$	2.000.000,00	$ 2.000.000,00
Plastico para invernadero con protección UV 4m X 100 m, calibre 7	Rollos	1	$	2.000.000,00	$ 2.000.000,00
Guaya 7 hilos de 1/8"	Metros	500	$	5.100,00	$ 2.550.000,00
Bandeja de Germinación x 32 cavidades	Número	160	$	30.000,00	$ 4.800.000,00
Soga Pisadora azul, calibre 5, X 800 Metros	Carrete	3	$	1.000.000,00	$ 3.000.000,00
Polisombra 80%	Rollos	4	$	900.000,00	$ 3.600.000,00
Overol Drill enterizo Dotación Industrial para Trabajo	Número	26	$	100.000,00	$ 2.600.000,00
Botas de seguridad en cuero punta de seguridad	Número	26	$	78.000,00	$ 2.028.000,00
Guantes Protección Mixtos carnazas vaqueta sencillos	Número	26	$	14.500,00	$ 377.000,00
Mascarrillas Doble Filtro Protección Gases y Fluidos	Número	10	$	48.900,00	$ 489.000,00
				Subtotal	**$ 33.444.000,00**
3. EQUIPOS					
Suministro, desmonatje de bomba existente (en mal estado) e instalación y montaje de electrobomba sumergible nueva tipo lapicero de 7HP acoplada con tuberia de descarga de 2", instalada a una profundidad de 27 metros (Incluye accesorios de instalación, revisión, diagnostico y programación de variador)	Número	1	$	20.000.000,00	$ 20.000.000,00
				Subtotal	**$ 20.000.000,00**
				TOTAL ENTREGADO	**$ 130.379.000,00**

8.2. Tabla de Insumos, materiales y herramientas y puesta en marcha de paneles solares de acuerdo con el MODIFICATORIO No. 2 (Adición en Valor No.1, Prorroga No.2) al Contrato Electrónico compra No. 048 2024:

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
1. INSUMOS				
Tamarindo	Kgr	4	90.000	$ 360.000,00
Mandarina Arrayana	Kgr	5	240.000	$ 1.200.000,00
Guayacan sabanero	Kgr	4	170.000	$ 680.000,00
Orejero	Kgr	4	80.000	$ 320.000,00
Roble Flor morada	Kgr	4	200.000	$ 800.000,00
Cañahuate (Roble Flor amarilla)	Kgr	3	200.000	$ 600.000,00
Ceiba bomga	Kgr	3	280.000	$ 840.000,00
Ceiba Leche	Kgr	3	180.000	$ 540.000,00
Algarrobo	Kgr	3	125.000	$ 375.000,00
Eucalipto grandis	Kgr	3	200.000	$ 600.000,00
Palma botella	Kgr	3	100.000	$ 300.000,00
Palma Cola de Zorro	Kgr	2	75.000	$ 150.000,00
Algarrobillo	Kgr	2	130.000	$ 260.000,00
Iguaamarillo	Kgr	2	200.000	$ 400.000,00
Insecticida sistemico	Litro	7	$ 100.000,00	$ 700.000,00
Fungicida Sistemico	Litro	7	$ 100.000,00	$ 700.000,00
Herbicida Sistemico	Litro	7	$ 80.000,00	$ 560.000,00
Cascarilla de Arroz	Kgr	600	$ 3.200,00	$ 1.920.000,00
Micorrizas Certificada x 50 kilos	Bulto	8	$ 68.000,00	$ 544.000,00
Urea saco x 50 kg	Saco	5	$ 113.700,00	$ 568.500,00
Triple 15 saco x 50 kg	Saco	5	$ 142.100,00	$ 710.500,00
			Subtotal	**$ 13.128.000,00**
2. MATERIALES				
Plastico polietileno calibre 4 x100m	Rollos	3	$ 1.000.000,00	$ 3.000.000,00
Malla antiafidos de 4m X 100m	Rollos	4	$ 2.000.000,00	$ 8.000.000,00
Plastico para invernadero con protección UV 4m X 100 m, calibre 7	Rollos	4	$ 2.000.000,00	$ 8.000.000,00
Guaya 7 hilos de 1/8" x 500 metros	Rollo	2	$ 717.900,00	$ 1.435.800,00
Soga Pisadora azul, calibre 5, X 800 Metros	Carrete	4	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00
Polisombra 80% x100 metros	Rollos	5	$ 900.000,00	$ 4.500.000,00

Carretilla plastica 170 lt	Unidad	7	$ 279.900,00	$ 1.959.300,00
Palin curvo con cabo	Unidad	17	$ 46.900,00	$ 797.300,00
Machete 18 pulgadas	Unidad	9	$ 29.900,00	$ 269.100,00
Bomba de espalda 20 lt	Unidad	2	$ 129.900,00	$ 259.800,00
Regadera mano 8 lt	Unidad	8	$ 39.900,00	$ 319.200,00
Formol 37%	Litro	10	$ 45.000,00	$ 450.000,00
Pita Guadaña x 224 mt	rollo	6	$ 94.100,00	$ 564.600,00
Cadena eslabonada de seguridad	metro	2	$ 20.000,00	$ 40.000,00
Candado de seguridad	Unidad	6	$ 35.900,00	$ 215.400,00
Rollo alambre pua x 400 mt calibre 16.5	rollo	8	$ 143.400,00	$ 1.147.200,00
Caja puntilla grapa	Unidad	8	$ 12.900,00	$ 103.200,00
Alambre galvanizado c16 x 25 kg	rollo	14	$ 114.900,00	$ 1.608.600,00
Agujas Arrea Para Coser Costales X5	Paquete	3	$ 25.000,00	$ 75.000,00
Cabuya cosechera x 3750m	rollo	2	$ 75.000,00	$ 150.000,00
Pinza atrapa serpiente	Unidad	2	$ 240.000,00	$ 480.000,00
Botiquin de primeros auxilios tipo A Bauker	Unidad	2	$ 150.000,00	$ 300.000,00
Gasolina	Galon	60	$ 13.500,00	$ 810.000,00
Aceite STILH 2t para guadaña	Galon	10	$ 150.000,00	$ 1.500.000,00
Guadaña STIHL FS 280	Unidad	1	$ 2.849.990,00	$ 2.849.990,00
			Subtotal	**$ 42.834.490,00**
3.SERVICIO				
Realizar la puesta en marcha de 12 paneles solares existentes, con el fin que estos le generen la energía necesaria al sistema de riego para la producción y el funcionamiento del VIVERO DEPARTAMENTAL.	Unidad	1	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00
			Subtotal	**$ 9.000.000,00**
			TOTAL	**$ 64.962.490,00**

8.3. Registro Fotográfico:





IDECESAR Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar	**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN**
	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 13 de septiembre de 2024, 9:32 a.m. Ajustar



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 13 de septiembre de 2024, 9:32 a.m. Ajustar



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 13 de septiembre de 2024, 9:32 a.m. Ajustar

IDECESAR Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar	**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN**
	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 13 de septiembre de 2024, 9:32 a.m. Ajustar



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 13 de septiembre de 2024, 9:32 a.m. Ajustar



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:03 a.m. Ajustar



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 9:58 a.m. Ajustar

IDECESAR Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN
	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:05 a.m. Ajustar



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:06 a.m. Ajustar



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:07 a.m. Ajustar



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:10 a.m. Ajustar

IDECESAR Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN
	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:13 a.m. Ajustar



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:13 a.m. Ajustar



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:06 a.m. Ajustar



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:05 a.m. Ajustar

IDECESAR Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN
	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:12 a.m. Ajustar



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:13 a.m. Ajustar



IDECESAR


Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:14 a.m. Ajustar



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:11 a.m. Ajustar

IDECESAR Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar	**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN**
	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:44 a.m. Ajustar



IDECESAR

Martes, 24 de septiembre de 2024, 10:58 a.m. Ajustar



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 11 de octubre de 2024, 10:58 a.m. Ajustar



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 11 de octubre de 2024, 10:44 a.m. Ajustar

IDECESAR
Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 11 de octubre de 2024, 10:51 a.m. Ajustar



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 11 de octubre de 2024, 10:54 a.m. Ajustar



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 11 de octubre de 2024, 10:43 a.m. Ajustar



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 11 de octubre de 2024, 10:52 a.m. Ajustar

IDECESAR
Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 11 de octubre de 2024, 10:58 a.m. Ajustar



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 11 de octubre de 2024, 10:23 a.m. Ajustar



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 11 de octubre de 2024, 10:24 a.m. Ajustar



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 11 de octubre de 2024, 10:39 a.m. Ajustar

IDECESAR
Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 11 de octubre de 2024, 10:59 a.m. Ajustar



VIVERO DEPARTAMENTAL

Viernes, 11 de octubre de 2024, 10:43 a.m. Ajustar





IDECESAR Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN
	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024









IDECESAR
Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024









IDECESAR
Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024







IDECESAR
Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024







IDECESAR Instituto Departamental para el Desarrollo del Cesar	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN
	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024

9. SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no se interpusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes.

10. PAZ Y SALVO

Con la suscripción de la presente Acta de Terminación y Liquidación por Mutuo Acuerdo del Contrato Electrónico de Compra No. 048 2024, las partes contratantes se declaran conformes con lo en ella contenido.

El CONTRATISTA se declara a Paz y Salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas, con ocasión de la ejecución del Contrato Electrónico de Compra No. 048 2024, por tal razón no formulará ningún tipo de objeción u oposición respecto de la presenta acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se exponen y renuncia a cualquier reclamación judicial administrativa de cualquier naturaleza o en contra del Instituto para el Desarrollo del Cesar – IDECESAR, en relación con la celebración, terminación y liquidación del Contrato Electrónico de Compra No. 048 2024.

El presente documento no conlleva exoneración alguna de responsabilidad de la CONTRATISTA por concepto del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato. IDECESAR se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo, que se conozcan con posterioridad a la celebración de este documento.

Se deja constancia que el Acta de terminación y liquidación se suscribe dentro del término legal para el efecto y la firman los que en ella Intervienen, en Valledupar a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del 2024.

Firma	**Firma**
CONSORCIO SEMILLAS PARA EL DESARROLLO **Nit. 901.867.566-6** **R.L. ALICIA CRISTINA CHARRI OCAMPO** **CONTRATISTA**	**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR – IDECESAR** **Nit. 900.062.489-8** **R.L. JOSE GUILLERMO CASTRO GONZÁLEZ** **CONTRATANTE**