INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO GJ 061 DE 2024

1. **NOMBRE CONTRATISTA: AXIS IT S.A.S.**

2. **OBJETO:** "ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA Y RESPALDO ELÉCTRICO, ASÍ COMO TABLETAS DIGITALES Y SOLUCIONES DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PETI DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 1 "ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA, RESPALDO ELÉCTRICO Y SOFTWARE CON INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, SOPORTE TÉCNICO PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO."

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO: MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/L ($1.206.222.220) IVA incluido**

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo estimado para la ejecución del contrato será a partir del inicio en la plataforma SECOP II hasta el 30 de diciembre de 2024.**

5. **FECHA DE ACTA INICIO: 17/09/2024 indicada en el Secop II**

6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: sin superar el 30 de diciembre de 2024.**

7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (1.806.769.786) IVA incluido**

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

AMPLIACIONES: SI: _____ NO: __x_____

ADICIONES: SI: ___x___ NO: __ __

¿El contrato tuvo otras modificaciones y/o novedades? SI_____ NO __x___

Cuáles: _____ (cesiones, modificaciones, suspensiones, reinicios) NO APLICA.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACTIVIDADES: Durante el mes de Septiembre Y Diciembre del año 2024 el contratista ha cumplido a cabalidad con las siguientes actividades:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES
Garantizar que la totalidad de los bienes sean nuevos, de óptima calidad y se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.	El contratista hizo entrega de todos los elementos adquiridos en el contrato en perfecto estado con las especificaciones indicadas en este y las cantidades correctas.
Capacitar al personal de la Institución en el uso de los bienes, aportando para ello todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Institución.	El contratista hizo entrega de todos los elementos adquiridos en el contrato. Con su personal especializado ha realizado su configuración y demostrado su correcto funcionamiento.
Instalar y los bienes adquiridos y realizar pruebas de funcionamiento.	El contratista ha entregado todos los bienes indicados en el contrato con las especificaciones correctas descritas en el contrato.
Instalar y los bienes adquiridos y realizar pruebas de funcionamiento.	Los soportes técnicos y mantenimientos que se han realizado han sido concertadas tanto con el proveedor como por la supervisión del contrato y se ha realizado de acuerdo al alcance del objeto del contrato y de acuerdo a las condiciones técnicas de este.
Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y	El contratista cumplió con el pago de los parafiscales.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES
oportunamente.	

Medellín, 03 de Octubre de 2023

Ingeniero
Jhon Jairo Pizarro
Institución Educativa Pascual Bravo
Medellín


Asunto: Aceptación Adición contrato GJ 061 DE 2024 Lote 1

Por medio de la presente aceptamos la solicitud de adición del contrato GJ 0061 de 2024, Lote 1, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA, RESPALDO ELÉCTRICO Y SOFTWARE CON INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, SOPORTE TÉCNICO PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO."


El valor de la propuesta para la adición es el siguiente:

DESCRIPCION	CANT	VL UNIT	VL TOTAL
Crecimiento servidor de almacenamiento hiperconvergente desagregado Alletra 5200 en 42T RAW, 2 bancos de cache de 2.88Tb SSD, cajon, cables, HPE Greenlake for private cloud Edition y todo lo requerido para el correcto funcionamiento. Incluye todo los elementos para su correcto funcionamiento y garantía 3 años	1	269.036.500	269.036.500
Renovación Licencias NVDIA 12 meses	103	510.000	52.530.000
Renovación Licencias Horizon 12 meses	7	5.535.000	38.745.000
Switch Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials CON Support for Smart Net Total Care y LICENCIAMIENTO POR 3 AÑOS	1	17.472.000	17.472.000
Switch Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials CON Support for Smart Net Total Care y LICENCIAMIENTO POR 3 AÑOS	1	30.955.000	30.955.000
Suministro puntos de red a para las salas 505 y 605 del bloque 6, incluye patch cords	72	$430.950	31.028.400
Suministro de puntos de pontencia para las salas 505 y 605 del bloque 6	100	$389.151	38.915.100
Patch cord categoría 6A de 1,5 metros Siemon	100	$40.747	4.074.700
Patch cord categoría 7A de 1,5 metros Siemon	55	$67.044	3.687.420
Conector RJ45	500	$2.307	1.153.500
PATCH CORD CAT 6A S/FTP 26 AWG 20 CM AZUL NETCONNECT	160	$18.386	2.941.760
PATCH CORD CAT 6A ULTRA SD 0,65 FT AZUL (20 CM)	260	$24.849	6.460.740
PATCH CORD CAT 6A S/FTP 26 AWG 2 MT AZUL NETCONNECT	50	$27.634	1.381.700
KIT DE MARCACION CABLEADO ESTRUCTURADO	1	$6.280.000	6.280.000
SUBTOTAL			**504.661.820**
IVA			**95.885.748**
TOTAL			**600.547.568**

Atentamente,



Atentamente,



SANTIAGO VILLEGAS ECHEVERRI
Representante legal
AXIS IT S.A.S



AXIS IT S.A.S
NIT 900733550-1
Responsable de IVA
Resolución DIAN 18764075154031 2024-07-16/2025-07-15
Desde 16001 hasta 18000 SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 001581 Marzo 1 2019
Actividad Económica: 4741
AUTORRETENEDORES ICA MEDELLIN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 16537 1/1

CARRERA 22 17 325 OF 9905 T2 ACC 4 501 1880
Medellín
www.axis-it.co
facturacion@axis-it.co

Fecha y Hora de generación: 2024-12-23 10:49:10

Cliente: INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO Nit: 890980153-1 Direcoón: CALLE 73 73A 226 INTERIOR 7 Teléfono: 448 05 20 Ciudad: MEDELLÍN EmailFE: leidy.gutierrez@pascualbravo.edu.co	Fecha Factura 23-12-24 Pedido No. 3353-16242 Condiciones de Pago CREDITO 30 Dias	Fecha Vencimiento 22-01-25 Orden de Compra GJ 061 DE 2024 Forma de Pago Crédito ACH

No. PARTE	DESCRIPCION	SERIAL	U / M	CANT.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
3353-16242	CRECIMIENTO SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO HIPERCONVERGENTE DESAGREGADO ALLETRA 5200 EN 42T RAW, 2 BANCOS DE CACHE DE 2.88TB SSD, CAJON, CABLES, HPE GREENLAKE FOR PRIVATE CLOUD EDITION Y TODO LO REQUERIDO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍA 3 AÑOS	5UMD20004N	UNIDAD	1	269,036,500	19%	269,036,500
3353-16242	RENOVACIÓN LICENCIAS NVDIA 12 MESES		UNIDAD	103	510,000	19%	52,530,000
3353-16242	RENOVACIÓN LICENCIAS HORIZON 12 MESES		UNIDAD	7	5,535,000	19%	38,745,000
3353-16242	SWITCH CATALYST 9200L 24-PORT POE+, 4 X 10G, NETWORK ESSENTIALS CON SUPPORT FOR SMART NET TOTAL CARE Y LICENCIAMIENTO POR 3 AÑOS	JAE26520Z3W	UNIDAD	1	17,472,000	19%	17,472,000
3353-16242	SWITCH CATALYST 9200L 48-PORT POE+, 4 X 10G, NETWORK ESSENTIALS CON SUPPORT FOR SMART NET TOTAL CARE Y LICENCIAMIENTO POR 3 AÑOS	FVH28391PYE	UNIDAD	1	30,955,000	19%	30,955,000
3353-16242	SUMINISTRO PUNTOS DE RED A PARA LAS SALAS 505 Y 605 DEL BLOQUE 6, INCLUYE PATCH CORDS		UNIDAD	72	430,950	19%	31,028,400
3353-16242	SUMINISTRO DE PUNTOS DE POTENCIA PARA LAS SALAS 505 Y 605 DEL BLOQUE 6		UNIDAD	100	389,151	19%	38,915,100
3353-16242	PATCH CORD CATEGORÍA 6A DE 1,5 METROS SIEMON		UNIDAD	100	40,747	19%	4,074,700
3353-16242	PATCH CORD CATEGORÍA 7A DE 1,5 METROS SIEMON		UNIDAD	55	67,044	19%	3,687,420
3353-16242	CONECTOR RJ45		UNIDAD	500	2,307	19%	1,153,500
3353-16242	PATCH CORD CAT 6A S/FTP 26 AWG 20 CM AZUL NETCONNECT		UNIDAD	160	18,386	19%	2,941,760
3353-16242	PATCH CORD CAT 6A ULTRA SD 0,65 FT AZUL (20 CM)		UNIDAD	260	24,849	19%	6,460,740
3353-16242	PATCH CORD CAT 6A S/FTP 26 AWG 2 MT AZUL NETCONNECT		UNIDAD	50	27,634	19%	1,381,700
3353-16242	KIT DE MARCACION CABLEADO ESTRUCTURADO		UNIDAD	1	6,280,000	19%	6,280,000

Factura Electrónica emitida por HGI S.A.S. Nit811021438-4 Tel. 3265210
Software HGI

Vendedor: SANTIAGO VILLEGAS

Observaciones:
Realizar su pago, solo a través de cheque primer beneficiario, transferencia electrónica o consignación bancaria a la cuenta de ahorros Bancolombia No 24525250560. Contrato No GJ 061 DE 2024
CONTACTO:JHON JAIRO PIZARRO

SUBTOTAL	504,661,820
IVA	95,885,746
TOTAL A PAGAR	600,547,566

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.



CUFE:
16b2d68b37c168cb6b492fe062f8b55d2c32c2330fefcd5b510d1d90aa10b17ed8ac3b4671b35a403c0919d36b177f70

Valores Informativos		
Impuesto rte IVA	Base Gravable	Valor


PANDUIT


PANDUIT
PANDUIT
PANDUIT





ITEMS	CONDICIONES TECNICAS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Crecimiento servidor de almacenamiento hiperconvergente desagregado Alletra 5200 en 42T RAW, 2 bancos de cache de 2.88Tb SSD, cajon, cables, HPE Greenlake for private cloud Edition y todo lo requerido para el correcto funcionamiento. Incluye todo los elementos para su correcto funcionamiento y garantía 3 años	1	$ 269.036.500,00	$ 51.116.935,00	$ 269.036.500,00	$ 51.116.935,00	$ 320.153.435,00
2	Renovación Licencias NVDIA 12 meses	103	$ 510.000,00	$ 96.900,00	$ 52.530.000,00	$ 9.980.700,00	$ 62.510.700,00
3	Renovación Licencias Horizon 12 meses	7	$ 5.535.000,00	$ 1.051.650,00	$ 38.745.000,00	$ 7.361.550,00	$ 46.106.550,00
4	Switch Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials CON Support for Smart Net Total	1	$ 17.472.000,00	$ 3.319.680,00	$ 17.472.000,00	$ 3.319.680,00	$ 20.791.680,00

	Care y LICENCIAMIENTO POR 3 AÑOS						
5	Switch Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials CON Support for Smart Net Total Care y LICENCIAMIENTO POR 3 AÑOS	1	$ 30.955.000,00	$ 5.881.450,00	$ 30.955.000,00	$ 5.881.450,00	$ 36.836.450,00
6	Suministro puntos de red a para las salas 505 y 605 del bloque 6, incluye patch cords	72	$ 430.950,00	$ 81.880,50	$ 31.028.400,00	$ 5.895.396,00	$ 36.923.796,00
7	Suministro de puntos de pontencia para las salas 505 y 605 del bloque 6	100	$ 389.151,00	$ 73.938,69	$ 38.915.100,00	$ 7.393.869,00	$ 46.308.969,00
8	Patch cord categoría 6A de 1,5 metros Siemon	100	$ 40.747,00	$ 7.741,93	$ 4.074.700,00	$ 774.193,00	$ 4.848.893,00
9	Patch cord categoría 7A de 1,5 metros Siemon	55	$ 67.044,00	$ 12.738,36	$ 3.687.420,00	$ 700.609,80	$ 4.388.029,80
10	Conector RJ45	500	$ 2.307,00	$ 438,33	$ 1.153.500,00	$ 219.165,00	$ 1.372.665,00
11	PATCH CORD CAT 6A S/FTP 26 AWG 20 CM AZUL NETCONNECT	160	$ 18.386,00	$ 3.493,34	$ 2.941.760,00	$ 558.934,40	$ 3.500.694,40
12	PATCH CORD CAT 6A ULTRA SD 0,65 FT AZUL (20 CM)	260	$ 24.849,00	$ 4.721,31	$ 6.460.740,00	$ 1.227.540,60	$ 7.688.280,60
13	PATCH CORD CAT 6A S/FTP 26 AWG 2 MT AZUL NETCONNECT	50	$ 27.634,00	$ 5.250,46	$ 1.381.700,00	$ 262.523,00	$ 1.644.223,00
14	KIT DE MARCACION CABLEADO ESTRUCTURADO	1	$ 6.280.000,00	$ 1.193.200,00	$ 6.280.000,00	$ 1.193.200,00	$ 7.473.200,00
SUBTOTAL							$ 504.661.820,00
VALOR IVA							$ 95.885.746
VALOR TOTAL ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO GJ 061 de 2024							**$ 600.547.566**

ID del sitio de soporte:	15709200
Nombre del usuario final:	Institucion Universitaria Pascual Bravo
Nombre de contacto:	John Jairo Pizarro
Vendido a:	Ingram Micro SAS
Nombre del revendedor:	Eje It SAS
Contrato #:	52831777
CORREOS#:	4507492442
Información del proveedor de soporte:	INGRAM MICRO INC

SERVICIOS DE SOPORTE DE BROADCOM

Registro en el portal de nuevos usuarios

1. Vaya al Portal de soporte de Broadcom y haga clic en Registrarse
2. Completar el proceso inicial de Registro de Usuario
3. Una vez que llegue a la página de Registro exitoso, seleccione Sí, quiero crear mi perfil.
4. Seleccione Broadcom Software e ingrese su ID de sitio de soporte que puede obtenerse en la sección Información de su cuenta en esta carta
5. Por favor espere hasta 24 horas para que su solicitud sea aprobada

Importante: Su ID de sitio de soporte le proporciona el acceso necesario a la información de su cuenta, descargas de software, generación de claves de licencia y capacidades de gestión de casos. Tome nota de este número y compártalo con otras personas dentro de su organización que necesiten acceso a los sistemas de Broadcom.

Portal de estado del servicio

Si ha adquirido un producto o servicio SaaS, le recomendamos que se suscriba al Portal de estado del servicio de Broadcom , que proporciona notificaciones sobre disponibilidad del servicio, degradación del rendimiento y mantenimiento mediante correo electrónico, SMS, Slack, API de WebHook y feeds RSS/Atom. Haga clic AQUÍ para obtener instrucciones sobre la suscripción.

Suscríbete a las notificaciones de productos

A través de la herramienta de Notificación de productos del Portal de soporte de Broadcom, puede suscribirse para recibir una variedad de alertas de productos, avisos de seguridad y anuncios importantes relacionados con los productos a los que tiene derecho. Para suscribirse:

1. Vaya al Portal de soporte de Broadcom y haga clic en Iniciar sesión
2. Seleccione su nombre de perfil / Configuración de notificaciones
3. Seleccione los tipos de alertas y los productos a los que tiene derecho para recibir alertas

Proveedor de soporte

Si la sección Información del proveedor de soporte en esta carta contiene los detalles de un socio de soporte, esto indica que le brindará soporte y debe ser su punto de contacto para todas sus necesidades de soporte.

DESCARGAR SOFTWARE DE PRODUCTO LOCAL

Acceda a la última versión de su software de producto local Broadcom.

1. Vaya al Portal de soporte de Broadcom y haga clic en Iniciar sesión
2. Seleccione el mosaico de división apropiado en el menú del encabezado
3. Seleccione el enlace Descargas del menú desplegable de navegación izquierdo
4. Busque su producto para obtener el software de producto necesario

Los productos relacionados con sus contratos se enumeran a continuación en las tablas de productos ESD, productos con licencia, paquete/PLA o hardware. Puede haber una demora de 24 a 48 horas en la disponibilidad del producto mientras se completa el aprovisionamiento.

PRODUCTOS ESD, HÍBRIDOS O SAAS

Para productos ESD e híbridos, siga las instrucciones anteriores para descargar y obtener acceso a través del Portal de soporte de Broadcom.

Para los productos SaaS, recibirá una carta de bienvenida por separado que contiene toda la información necesaria para comenzar a utilizar su producto.

Para los productos con Compromiso de Consumo, haga clic AQUÍ para obtener instrucciones sobre cómo acceder y administrar estos productos.

Línea #	SKU/Productos cubiertos	Descripción del Producto	Cantidad	Fecha de inicio / Fecha de finalización	Instalar- En el número del cliente
1	Norma VCF-VSP-STD-8	VMware vSphere Standard 8	32	16-DIC-24/15-DIC-25	9617930

LICENCIAR SUS PRODUCTOS

Acceda a sus claves de licencia para sus productos Broadcom.

1. Vaya al Portal de soporte de Broadcom y haga clic en Iniciar sesión
2. Seleccione el mosaico de división apropiado en el menú del encabezado
3. Seleccione el enlace Mis derechos en el menú desplegable de navegación de la izquierda
4. Busque su producto para obtener las claves de licencia necesarias

Para los productos con licencia que no están disponibles en el Portal de soporte de Broadcom o para los productos SaaS, recibirá una carta de bienvenida por separado que contiene toda la información necesaria para comenzar a utilizar su producto.

Haga clic AQUÍ para obtener información adicional sobre el licenciamiento de sus productos.

Línea #	SKU / Productos cubiertos	Descripción del Producto	Cantidad	Fecha de inicio / Fecha de finalización	Instalar- En el número del cliente

PAQUETE / PLA

Para los productos Bundle/PLA, los componentes de estos códigos de producto seguirán el proceso de entrega de productos ESD y con licencia.

Para los productos PLA, recibirá una carta de bienvenida por separado que contiene toda la información necesaria para comenzar a utilizar su producto.

Para los productos con Compromiso de Consumo, haga clic AQUÍ para obtener instrucciones sobre cómo acceder y administrar estos productos.

Línea #	SKU / Productos cubiertos	Descripción del Producto	Cantidad	Fecha de inicio / Fecha de finalización	Instalar- En el número del cliente
1	Norma VCF-VSP-STD-8	VMware vSphere Standard 8	32	16-DIC-24/15-DIC-25	9617930

HARDWARE / SOPORTE DE HARDWARE

Para los productos de hardware y soporte de hardware, los componentes de estos códigos de producto seguirán el proceso de entrega del hardware.

La fecha de inicio del contrato se ajustará al día en que se envíe el hardware ("Fecha de activación") y la fecha de finalización del contrato se ajustará en consecuencia para tener en cuenta el período que comienza con la Fecha de activación. La "Fecha de activación" (o Fecha de envío) se puede encontrar en la lista de empaque enviada a la empresa que recibe el hardware.

Para acceder al software relacionado con los productos de hardware, asegúrese de tener acceso a los ID del sitio de soporte que contienen derechos de hardware y software.

Si su hardware admite una configuración personalizada previa al envío, haga clic en el botón Configuración de hardware en el Portal de soporte/lista Mis derechos para ingresar a su configuración.

Línea #	SKU / Productos cubiertos	Descripción del Producto	Cantidad	Fecha de inicio / Fecha de finalización	Instalar- En el número del cliente

Gracias por elegir asociarse con Broadcom

Por favor, no responda a este correo electrónico ya que se envía desde un buzón desatendido.

Copyright © 2021 Broadcom. Todos los derechos reservados. Broadcom, el logotipo de Pulse y Connecting Everything son marcas comerciales de Broadcom.

El término "Broadcom" se refiere a Broadcom Inc. y/o sus subsidiarias.

--

AXIS IT S.A.S
NIT 900733550-1

REMISIÓN
No. 679
1/1

CARRERA 22 17 325 OF 9905 T2 ACC
4 501 1880
Medellín
www.axis-it.co
facturacion@axis-it.co

Tercero: INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
Nit: 890980153-1
Direccón: CALLE 73 73A 226 INTERIOR 7
Teléfono: 448 05 20
Ciudad: MEDELLÍN
EmailFE: leidy.gutierrez@pascualbravo.edu.co

Fecha de Entrega
12-12-24

Vendedor: SANTIAGO VILLEGAS

No. PARTE	DESCRIPCIÓN	SERIAL	U / M	CANTIDAD
P47877-001	NVIDIA A16 Adicionales	1322024005056	UNIDAD	1
649	JACK RJ 45		UNIDAD	500

AXIS IT S.A.S
NIT 900733550-1

REMISIÓN

No. 673 1/1

CARRERA 22 17 325 OF 9905 T2 ACC
4 501 1880
Medellín
www.axis-it.co
facturacion@axis-it.co

GJ 061 de 2024

Tercero: INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
Nit: 890980153-1
Direccón: CALLE 73 73A 226 INTERIOR 7
Teléfono: 448 05 20
Ciudad: MEDELLÍN
EmailFE: leidy.gutierrez@pascualbravo.edu.co

Fecha de Entrega
03-12-24

Vendedor: SANTIAGO VILLEGAS

No. PARTE	DESCRIPCIÓN	SERIAL	U / M	CANTIDAD
667	Servidor Storeonce 3660 con garantía 3 años	2M2D1R005H	UNIDAD	1
667	PATCH CORD CAT 6A S/FTP 26 AWG 20 CM AZUL NETCONNECT		UNIDAD	160
667	PATCH CORD CAT 6A ULTRA SD 0,65 FT AZUL (20 CM)		UNIDAD	260
667	PATCH CORD CAT 6A S/FTP 26 AWG 2 MT AZUL NETCONNECT		UNIDAD	50
667	KIT DE MARCACION CABLEADO ESTRUCTURADO		UNIDAD	1
667	NVIDIA RTX vWS 1CU Edu 1yr E-LTU		UNIDAD	17
673	SERVIDOR DE VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS CON 768GB DE RAM, 3GPU, ACCESORIOS PARA EL CLÚSTER Y DRP. GARANTÍA 3 AÑOS.	3M1D1S1090	UNIDAD	1
673	Patch cord categoría 6A de 1,5 metros Siemon		UNIDAD	100
673	Patch cord categoría 7A de 1,5 metros Siemon		UNIDAD	55
673	NVIDIA A16 Adicionales		UNIDAD	2
673	HPE 64GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit		UNIDAD	8
673	BCM 57416 10GbE 2p BASE-T OCP3 Adptr		UNIDAD	2

AXIS INFORMATION TECHNOLOGY


2:46 p.m.


2:46 p.m.


2:46 p.m.


10:29 a.m.


10:29 a.m.




10:29 a.m.


10:29 a.m.

NRO	FECHA	DESCRIPCION	INGENIERO	TIEMPO USADO (Horas)
1	16/09/2024	Ajuste Presentación nuevos discos desde el Almacenamiento MSA a vmware	Javier Quintero	6
2	16/09/2024	Revisión AP (B8-P5-PROFESORES) por temas de potencia (WLAN)	Julio Benitez	5
3	17/09/2024	Revisión conflicto dirección ip de ilo de servidor	Juan Quintero	4
4	17/09/2024	Revisión controlador de dominio	Junior Motta	3
5	18/09/2024	ajuste parametrizaciones nuevas plantillas para Salas en VDI	Juan Quintero	6
6	18/09/2024	modificación vlans y apagado de USB para ahorrar POE (WLAN)	Julio Benitez	4
7	19/09/2024	Revision networking	Julio Benitez	8
8	19/09/2024	Apoyo caso HPE 5371836736 cambio Memoria Nodo	Javier Quintero	4
9	19/09/2024	Revisión de publicación con certificado digital	Juan Quintero	5
10	20/09/2024	Validaciones de Red Forti - Cisco DMZ	Javier Quintero - Julio Benitez - Juan David Quintero	6
11	23/09/2024	Los UPS no suben luego de apagón de energía por aguacero (WLAN)	Julio Benitez	4
12	23/09/2024	Revisiones Electricas Equipo	Javier Quintero	6
13	23/09/2024	Problemas vm cluster hyper-v IP 10.0.0.182 por conflicto de datos	Juan Quintero	8
14	24/09/2024	SW no sube luego del apagón y toca reconfigurarlo (LAN)	Julio Benitez	4
15	24/09/2024	Punto Poe no funciona y se revisa en SW que envie POE (WLAN)	Julio Benitez	4
16	24/09/2024	Ajuster Configuración Red y Forti para mover VM's HyperV a Vmware	Junior Motta	8
17	25/09/2024	Cargue de licenciamiento Temporal Veeam Backup (Vmware + hyperV)	Javier Quintero	5
18	25/09/2024	certificados del portal cautivo vencidos (WLAN)	Julio Benitez	4
19	25/09/2024	Configuracion Veeam Backup v12 y pruebas más reconfiguración	Junior Motta	5
20	26/09/2024	Revisión inconveniente con máquinas que se quedan en estado suspendido win server 2019 y 2022	Juan Quintero	6
21	24609/2024	Cambio en el portal cautivo (WLAN)	Julio Benitez	4
22	27/09/2024	Revisión de GPO para perfiles de administrador en controlador de dominio	Juan Quintero	4
23	27/09/2024	Identificación de conexión de red DMZ a los sw core.	Juan Quintero	5

24	30/09/2024	Configuración de red DMZ en los SW core para maquinas produtivas.	Juan Quintero	8
25	01/10/2024	Configuración y propagación de VLAN 310 en core y ambiente virtual.	Juan Quintero	4
26	02/10/2024	Validación errores de publicación semillas horizon.	Juan Quintero	4
27	03/10/2024	no acceso administrativo a SW 1920 (LAN)	Julio Benitez	6
28	04/10/2024	Revision Falla de Backup Veeam	Junior Motta	7
29	07/10/2024	Configuración Veeam Backup v12.2	Junior Motta	5
30	08/10/2024 y 09/10/2024	Problemas restauración BD Veeam	Junior Motta	12
31	1-Nov-24	Fallos con veeam Backup algunos jobs	Javier Quintero	6
32	5-Nov-24	Revision Aire acondicionado	Tercero aires	3
33	5-Nov-24	Migración DC a Windows Server 2022 Kick Off, reconexión información actual y elaboración del plan	Junior Motta	9
34	19-Nov-24	Actualización de dominio salas - Ejecución de la migración del dominio de salas	Junior Motta	7
35	20-Nov-24	Actualización de dominio administrativo - Ejecución de la migración del dominio administrativo	Junior Motta	6
36	23-Nov-24	Actualización de dominio administrativo - Ejecución de la migración del dominio administrativo	Junior Motta	5
37				

TOTAL TOTAS USADAS	**200**
TOTAL HORAS ADQUIRIDAS	**200**
HORAS DISPONIBLES AUN	**0**

INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-06, 12:33:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	AXIS IT SAS
NIT	NI 900733550
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74702657
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1106128289
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 54.632.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 1.261.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8	$ 10.600.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	$ 7.751.200	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	$ 8.277.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	5	$ 3.408.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	14	$ 11.176.300	$ 0
N860070790	14-11	ARL SURA	10	$ 861.600	$ 0
N860000841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	10	$ 5.188.400	$ 0
N860006400	CCF11	CCF DE CALDAS	2	$ 832.000	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	1	$ 575.300	$ 0
N800000034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	6	$ 1.880.100	$ 0
N800000230	PAICBF	ICBF	6	$ 2.820.000	$ 0
		SubTotales:		$ 54.632.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 54.632.500

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CLASE	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO			ASIGNACIÓN DEL RIESGO		MONITERO Y REVISIÓN	
	No.	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	Pascual Bravo	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	REVISIÓN	MONITOREO
Administrativos.	1	No firma del contrato y acta de inicio por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Porque el CONTRATISTA se rehusó a firmarlo, Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	**Supervisor acompañado de la juridica**	**durante el plazo de perfeccionamiento**
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	2	Desequilibrio contractual por cambios normativos, tributarios o económicos.	Ocurre en aquellos casos, cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el Contrato han sufrido una modificación sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique o exija la inclusión de un nuevo componente técnico que implique la destinación de mayores recursos, o cuando a consecuencia de una norma con efectos tributarios varia las condiciones económicas inicialmente establecidas. Riesgo que asume el Pascual Bravo o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio.	X	X	**Supervisor**	**Durante el plazo del contrato**
	3	Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.	Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes, durante y posterior firma del acta de inicio. Riesgo que asume el CONTRATISTA y se mitiga mediante garantía contractual		X	**Supervisor**	**Durante el Plazo del contrato**

	4	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Riesgo que asume el CONTRATISTA. Cláusula de Indemnidad contractual Decreto 1082 de 2015.		X	Supervisor	Durante el Plazo del contrato
	5	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las facturas y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación.	Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste coordinar con la supervisión la elaboración de las facturas de acuerdo con lo manifestado en el contrato.		X	Supervisor	Durante el Plazo del contrato

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: El contratista a cumplido con la entrga de hardware, software, elementos de red, almacenamiento, fuentes de energía y respaldo eléctrico, así como tabletas digitales y soluciones de pantallas interactivas y elementos de videoconferencia con servicio de instalación, configuración, mantenimiento y soporte técnico, para el cumplimiento del plan maestro de infraestructura tecnológica PETI de la institución universitaria pascual bravo. lote 1 “adquisición de servidores, elementos de red, almacenamiento, fuentes de energía, respaldo eléctrico y software con instalación, configuración, soporte técnico para la institución universitaria pascual bravo.” durante el mes de septiembre y Diciembre del año 2024 contratado por la institución.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

  El contratista entregó cada uno de los elementos con su instalación configuración en el datacenter de la institución o en el sitio indicada por el super visor de acuerdo al alcance del contrato.

- El contratista ha relacionado los documentos de entrega de los artículos y elementos que ha hecho llegar a la institución del mes en curso del contrato GJ 061 DE 2024

Adicional el contratista hace llegar la factura electrónica del mes de cobro Numero No16428 en el mes de Diciembre del año 2024

- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 100%

➢ Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

El proceso de Gestión TIC es transversal a todos los procesos y su objetivo principal es gestionar todas las actividades relacionadas con hardware, software, redes, telecomunicaciones y sistemas de información institucionales a través de la implementación de nuevas tecnologías de información y comunicación, para mantener la disponibilidad de la plataforma y acceso a los servicios TIC para todos los procesos institucionales. Dentro de sus funciones principales se resaltan:
●Liderar los procesos de adquisición de bienes y servicios de tecnología mediante criterios de optimización y métodos que direccionen la toma de decisiones de inversión en tecnología de la información buscando el beneficio económico de los servicios ●Promover el uso efectivo del derecho de acceso de todos los funcionarios de la institución a las tecnologías de la información y las comunicaciones, dentro de lo establecido por el marco normativo, de la institución.
●Facilitar el uso y apropiación de las tecnologías de la información, los sistemas de información y los servicios prestados por el área de gestión tic dirigidos hacia todos los funcionarios de la institución.
Por su parte, el Plan de Desarrollo 2023-2026, “Tradición, Transformación, Innovación” establece las prioridades del desarrollo de la Institución Universitaria Pascual Bravo para el cuatrienio a través del planteamiento prioridades y estrategias de acción junto con el conjunto de medios que se utilizaran para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Como la unidad básica de soporte del plan de desarrollo son los proyectos, es importante establecer procesos de seguimiento y evaluación de los logros obtenidos en materia de avances físicos, grados de cumplimiento de las metas y esfuerzo financiero.
El componente programático del plan está definido por cinco Dimensiones estratégicas, entre las que se encuentra la Dimensión Estratégica 4: “UNA ORGANIZACIÓN AGIL E INSPIRADORA” la cual pretende lograr una organización que cuente con personas inspiradoras, que trabajen en equipos empoderados con ciclos rápidos de aprendizaje y toma de decisiones, que ejerzan un liderazgo compartido y usen tecnologías habilitadoras avanzadas para impulsar, a partir de su identidad institucional, un modelo de gobernanza y sistema de bienestar para la felicidad en el cumplimiento de sus objetivos misionales.
Dentro de los principales componentes de la Dimensión Estratégica 4 se encuentra el programa 4.1: “Una Gobernanza para la transformación” y el proyecto 4.1.3 Campus Verde, Inteligente e Inclusivo, el cual tiene los siguientes objetivos y metas:
Objetivo general: actualización de los recursos físicos y tecnológicos de acuerdo con los planes maestros de infraestructura y tecnología en concordancia con las misiones institucionales.
Objetivo específico: fortalecer la infraestructura tecnológica de la Institución para apoyar las actividades académicas y administrativas orientadas a un campus inteligente, teniendo como principales componentes.

●La implementación del plan maestro de infraestructura tecnológica.
●Desarrollo de ambientes virtuales inmersivos
Sus metas son:
●Porcentaje de implementación del plan maestro de infraestructura tecnológica.
●Numero de desarrollos para ambientes virtuales inmersivos
Conforme a lo anterior, la Oficina de Gestión TIC de la Institución, dentro de sus políticas en materia de informática, tecnología y de sistemas, tiene como prioritarias las siguientes actividades:
●Revisar de manera permanente el estado, cantidades, calidades y cualidades de los equipos de cómputo y periféricos de las salas de informática, dependencias, laboratorios y demás estaciones de trabajo que soportan los procesos misionales y de apoyo de la entidad, de manera que pueda garantizarse la suficiencia, funcionamiento, desempeño y características técnicas adecuadas de los mismos.
●Ejecutar de manera periódica, proyectos de adquisición y renovación tecnológica de equipos, periféricos y sistemas de información de acuerdo con el crecimiento institucional, las actividades y presupuestos determinados en los planes de la entidad.
●Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en los Contratos Interadministrativos de los diferentes convenios.
Para el cumplimiento de los indicadores y metas propuestos por el plan se contempla la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Institución con el propósito de ampliar la capacidad instalada y optimizar la operación de la red. Lo anterior se ha venido desarrollando a través de fases de las cuales se tienen los siguientes antecedentes:
a. En 2022 se adquirieron una serie de elementos de hardware, como parte de la primera fase del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, entre los que se encontraba: 3 nuevos servidores de la marca HPE tipo DL360G10 y un switch 5710.
b. En el 2023 continuando con el proceso de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en una segunda fase se adquirió una solución de hiperconvergencia desagregada de servidores y almacenamiento con alta tecnología de compresión y de duplicación, del mismo modo se adquirió un servidor para la virtualización de escritorios.
Para la presente el 2024 para el fortaleciendo la infraestructura tecnológica se planea aumentar la capacidad del hardware que compone el clúster de virtualización de máquinas, dado que se pudo constatar que las máquinas virtuales entregadas para su uso en aulas y laboratorios se están utilizando satisfactoriamente proporcionando mayor rendimiento, crecimiento y movilidad optimizando licencias espacios y uso de la tecnología.
En este mismo sentido la institución planea continuar con la dotación de herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de las actividades educativas y de investigación, que se realizan en aula, laboratorios y área administrativa a nivel institucional. Aumentando la cantidad de Tabletas Digitalizadoras y Pantallas Interactivas.

Por otra parte, la Institución está próxima a comenzar la implementación del plan maestro de infraestructura tecnológica PETI el cual es un documento macro en materia tecnología el cual propone:
a) Adquisición y adecuación de la plataforma tecnológica que soporte los Ambientes Virtuales Inmersivos.
b) Desarrollo e Implementación de ambientes virtuales inmersivos.
c) Mejoramiento de las herramientas académicas de hardware y software en aulas y laboratorios.
d) Renovación tecnológica - Equipos de escritorio.
e) Renovación tecnológica - Equipos de Red.
f) Implementación de Plataforma Tecnológica de Virtualización.
g) Mejoramiento del Plan de Recuperación de Desastres (DRP).
h) Renovación de la infraestructura tecnológica de seguridad y privacidad de la información.
i) Actualización de herramientas de monitoreo y administración de plataformas tecnológicas.
De acuerdo con lo anterior la Institución Universitaria Pascual Bravo, requiere realizar un proceso de contratación pública, que aporte al cumplimiento de las actividades anteriormente descritas que hacen parte tanto del Plan de Desarrollo institucional como de los macroproyecto e indicadores del Plan Maestro de Infraestructura Tecnológica de manera que se pueda adquirir hardware, software, elementos de red, almacenamiento y alimentación, así como Tabletas Digitales y soluciones de Pantallas Interactivas y elementos de videoconferencia con servicio de instalación y configuración.

3.3. **OBJETO DEL CONTRATO GJ 061 DEL 2024 LOTE 1:**

Adquisición de hardware, software, elementos de red, almacenamiento, fuentes de energía y respaldo eléctrico, así como tabletas digitales y soluciones de pantallas interactivas y elementos de videoconferencia con servicio de instalación, configuración, mantenimiento y soporte técnico, para el cumplimiento del plan maestro de infraestructura tecnológica PETI de la institución universitaria pascual bravo. lote 1 “adquisición de servidores, elementos de red, almacenamiento, fuentes de energía, respaldo eléctrico y software con instalación, configuración, soporte técnico para la institución universitaria pascual bravo.” .

3.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adecuación del datacenter de la Institución:

Alcance de la Solución:

SEISCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE

MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (600,547,566.00).

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO (Valor del contrato inicial más sus adiciones en caso de que existan)	$ 1.206.222.220
VALOR ADICIONADO:	$ 600.547.566
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.806.769.786
VALOR TOTAL CON ADICION CONTRATO:	$0
VALOR TOTAL EJECUTADO (Valor que se ha causado hasta la fecha)	$ 0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (Valor que efectivamente ha recibido el contratista como pago desde la suscripción del contrato)	$ 0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA (Valor de la cuenta de cobro entregada como anexo para el presente informe)	$ 600.547.566
SALDO DEL CONTRATO (Valor total del contrato menos valor total ejecutado)	$ 600.547.566

- Relación de los pagos realizados – deberá indicar

Registro Presupuestal cdp	No. Factura	Fecha de la Factura	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)	Fecha de pago
7252	**No16537**	2024-12-23	2024-12-23	$600.547.566	2024-12-30

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: NO APLICA.

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.

- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.

- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso) NO APLICA.

- Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso) NO APLICA.

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): NO APLICA.

INFORME JURÍDICO

PRORROGAS:	SI: ___ ___	NO: ____x____
ADICIONES:	SI: __X__	NO: _____
MODIFICACIONES:	SI: _____	NO: ____x___
SUSPENSIONES:	SI: _____	NO: ____x____
REINICIOS:	SI: _____	NO: ____x____

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. También debe dejarse claro, la disponibilidad de recursos para el pago de dichas reclamaciones y a partir de qué momento se efectuará su pago. (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes (según cada caso y presentar el detalle de la gestión, estado y seguimiento respectivo). (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento). el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas. NO APLICA.

El CONTRATO GJ 061 DE 2024 se requirió póliza:

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
MEDELLIN, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4020612-8		15988150
Intermediario	Código	Oficina	Referencia de Pago
LUZ MARIELA TAMAYO ARANGO	16878	4036	01215988150

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9007335501	AXIS IT S.A.S		
Dirección		Ciudad	Teléfono
CR 36 # 2 SUR 60 OF 1302 HOTEL POBLADO ALEJANDRI		MEDELLIN	5203370

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9007335501	AXIS IT S.A.S

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8909801531	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	16-SEP-2024	30-ABR-2025	120.622.222,00	149.373,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	16-SEP-2024	30-DIC-2025	180.933.333,00	465.965,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16-SEP-2024	30-JUN-2025	120.622.222,00	189.691,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16-SEP-2024	30-DIC-2027	60.311.111,00	436.223,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
16-SEP-2024	30-DIC-2027	1200	16-SEP-2024	30-DIC-2027	$1.241.252	$235.838	$1.477.090

VALOR A PAGAR EN LETRAS
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS M/L

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
MEDELLIN, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4020612-8		15988150
Intermediario	Código	Oficina	Referencia de Pago
LUZ MARIELA TAMAYO ARANGO	16878	4036	01215988150

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9007335501	AXIS IT S.A.S		
Dirección		Ciudad	Teléfono
CR 36 # 2 SUR 60 OF 1302 HOTEL POBLADO ALEJANDRI		MEDELLIN	5203370

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9007335501	AXIS IT S.A.S

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8909801531	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	16-SEP-2024	30-ABR-2025	120.622.222,00	149.373,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	16-SEP-2024	30-DIC-2025	180.933.333,00	465.965,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16-SEP-2024	30-JUN-2025	120.622.222,00	189.691,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16-SEP-2024	30-DIC-2027	60.311.111,00	436.223,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
16-SEP-2024	30-DIC-2027	1200	16-SEP-2024	30-DIC-2027	$1.241.252	$235.838	$1.477.090

VALOR A PAGAR EN LETRAS
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
POLIZA NUEVA	$482.488.888	$977.039	$482.488.888,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

101 – NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	4036	CUM001	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
MEDELLIN, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4020612-8		15988150
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LUZ MARIELA TAMAYO ARANGO	16878	4036	01215988150

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9007335501	AXIS IT S.A.S		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CR 36 # 2 SUR 60 OF 1302 HOTEL POBLADO ALEJANDRI		MEDELLIN	5203370

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9007335501	AXIS IT S.A.S

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8909801531	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	16-SEP-2024	30-ABR-2025	120.622.222,00	149.373,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	16-SEP-2024	30-DIC-2025	180.933.333,00	465.965,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16-SEP-2024	30-JUN-2025	120.622.222,00	189.691,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16-SEP-2024	30-DIC-2027	60.311.111,00	436.223,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
16-SEP-2024	30-DIC-2027	1200	16-SEP-2024	30-DIC-2027	$1.241.252	$235.838	$1.477.090

VALOR A PAGAR EN LETRAS
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS M/L

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
16878	LUZ MARIELA TAMAYO ARANGO	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NATURAL	100,00	1.241.252

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 – 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 – 18	NT-P	5	N-01-012-011

VIGILADO

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Prestacion de servicios
NRO. DE CONTRATO CONTRATO GJ 061 DE 2024.
OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA INSTITUCIÓN A LA ¿ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA Y RESPALDO ELÉCTRICO, ASÍ COMO TABLETAS DIGITALES Y SOLUCIONES DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PETI DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 1 ¿ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO,

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
MEDELLIN
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 1384473818

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista AXIS IT S.A.S. ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de SEISCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (600,547,566.00).

Por lo anterior se firma el día 23 de Diciembre del año 2024.

Original firmado

JOHN JAIRO PIZARRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Supervisor

Proyectó: Nombre – Cargo Proyectó: Sol Beatriz Jaramillo Giraldo Cargo: Apoyo a la oficina de tecnología e informática	Revisó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado	Aprobó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado
Firma:	Firma:	Firma: