ACTA DE TERMINACION

OBJETO	**CMC- 055** AJUSTES ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y ESTRUCTURALES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCÍA DEL MUNICIPIO DE TAUSA , CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($35.983.000,00) MCTE.
VALOR EJECUTADO	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($35.983.000,00) MCTE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAUSA
CONTRATISTA	**INCONCICOL SAS**
NIT	900820125-5
REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN RAMOS CC 3196760
SUPERVISOR	SAUL PEREZ LUNA, Secretario de Infraestructura y Planeación.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	(100%)
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2024

En Tausa Cundinamarca, a veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron el Ing. **SAUL PEREZ LUNA,** identificado con la C.C. No. 79.632.936 de Bogotá, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Planeación, y por ende SUPERVISOR; y **INCONCICOL SAS NIT 900820125-5 RL EDWIN RAMOS CC 3196760** en calidad de CONTRATISTA, con el ánimo de suscribir la presente acta de **RECIBO FINAL**, correspondiente al Contrato de Mínima Cuantía **No. 055 de 2024.**

ESTADO JURÍDICO

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 09 DE DICIEMBRE DE 2024
MULTAS: NINGUNA
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: NINGUNA
FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2024

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.983.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 35.983.000,00

ACTAS SUSCRITAS

No.	FECHA	CONCEPTO

ACTA DE TERMINACION

1	10 DE DICIEMBRE DE 2024	INICIO
2	23 DE DICIEMBRE DE 2024	RECIBO FINAL

PÓLIZAS PÓLIZA CUMPLIMIENTO N°. 114101253279

NOMBRE DE LA EMPRESA	AMPARO	INICIO DE VIGENCIA	TERMINACIÓN DE VIGENCIA	BENEFICIARIO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/12/2024	09/05/2025	MUNICIPIO DE TAUSA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	09/12/2024	09/07/2025	MUNICIPIO DE TAUSA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO SALARIOS PESTACIONES	09/12/2024	09/01/2028	MUNICIPIO DE TAUSA

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 1140101071795

NOMBRE DE LA EMPRESA	AMPARO	INICIO DE VIGENCIA	TERMINACIÓN DE VIGENCIA	BENEFICIARIO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	09/12/2024	09/01/2025	MUNICIPIO DE TAUSA

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el supervisor procede a dar recibo FINAL del Contrato de Mínima Cuantía No. 055 de 2024.

Para Constancia de lo anterior se firma la presente acta en el Municipio de Tausa, a veintitrés (23) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024); por los que en ella intervinieron.

SAÚL PÉREZ LUNA
Secretario de Infraestructura y Planeación
Supervisor

INCONCICOL SAS NIT 900820125-5
RL EDWIN RAMOS
Contratista