ACTA DE REINICIO
CONTRATO No. 52009742024

En el municipio de Pasto a los ocho (8) días del mes de enero de 2025, se reunieron el señor **ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.965.798, en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO NOGAC**, con Nit No. 901737531-1 quien actúa en calidad de interventor y **EFRAIN SANTANDER ESPAÑA** identificado con cedula de ciudadanía No. 12.992.113, en calidad de Representante Legal de **CONSTRUCTORA SH SAS**, con Nit. No. 900.627.079-8 quien actúa en calidad de contratista de obra, del contrato que a continuación se describe, con el fin de suscribir el ACTA DE REINICIO del contrato, iniciando su ejecución a partir de la fecha **CONTRATO NUMERO:** 52009742024 **FECHA DE CONTRATO:** 29 de noviembre de 2024
CLASE DE CONTRATO: Obra
OBJETO CONTRACTUAL: Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la primera infancia y sedes administrativas ubicadas en el departamento de Nariño LOTE 3 – Región Nariño Sur.
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA SH SAS
NIT: 900.627.079-8
VALOR EN NUMEROS: ($939.670.568) **VALOR EN LETRAS:** NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE
PLAZO: El plazo de ejecución empezara a contar a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2024

PÚBLICA

PRORROGA DEL CONTRATO No. 1: Del 1 de enero de 2025 hasta el 25 de febrero (56 días)
TIEMPO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: 9 días
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN: 30 de Diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO: 8 de Enero de 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 6 de marzo de 2025
INTERVENTOR: Nombre: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA Dependencia: CONSORCIO NOGAC
OTROS: El contratista, **CONSTRUCTORA SH SAS** se compromete a cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales, de conformidad con la ficha de condiciones técnicas y los estudios previos que dieron origen al contrato 52009742024
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Pasto a los ocho (8) días del mes de enero de 2025.

EFRAIN SANTANDER ESPAÑA
Representante legal de CONSTRUCTORA SH SAS

ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
Representante legal de Consorcio NOGAC

PÚBLICA