INFORME DE SUPERVISIÓN N° 4 - DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	18 de Septiembre de 2024	**A**	05 de noviembre de 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	90.58%		
INFORME PERIÓDICO	**18 de septiembre al 05 de noviembre de 2024**	**N°**	4
INFORME ÚNICO			
TIPO DE ACTA	**ACTA PARCIAL N°4**		

1. DATOS SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOHN FERNEY MEDINA CACERES
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA

2. DATOS CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO	GC-ACO-2024-013
TIPO CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO TIPO DOBLE TROQUE PARA EL CARGUE Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESDE EL MUNICIPIO DE LA UVITA AL RELLENO SANITARIO "PIRGUA" Y MANTENIMIENTO ADECUACION Y REFORESTACION DE LA VIA DE ACCESO A LA ZONA DE CLASIFICACION DEL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACA
CONTRATISTA	TRANSPORTES CORDERO SAS R/L EDGAR OTONIEL CORDERO BOTIA
CEDULADA Ó NIT CONTRATISTA	NIT: 901.445.701-3 C.C. 7.161.719 EXPEDIDA EN TUNJA
FECHA CONTRATO	29 DE MAYO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE MAYO DE 2024
FECHA CONTRATO ADICIONAL	----
DURACIÓN INICIAL	CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
DURACIÓN ADICIONAL	SESENTA Y DOS (62) DIAS
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS ($36.372.700,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL N°1	DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($18,059,500,00) M/CTE
VALOR TOTAL CONTRA CON ADICION N°1	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS ($54.432.200,00) M/CTE
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS ($10.604.000,00) M/CTE
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	29-10-2024
FECHA TERMINACIÓN FINAL	31-12-2024

SUSPENSIÓN	--	
GARANTÍAS	--	NO X
PÓLIZAS DE GARANTÍAS	--	NO X

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

MES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGO A SALUD	VALOR PAGO A PENSIONES	VALOR PAGO ARL
SEPTIEMBRE	73540898	03 DE OCTUBRE DE 2024	$487.500,00	$624.000,00	$169.700,00
OCTUBRE	74098017	02 DE NOVIEMBRE DE 2024	$487.500,00	$624.000,00	$169.700,00

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$36.372.700,00	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$18.059.500,00	
SUMATORIA ACTAS PARCIALES CANCELADAS		$38.704.500,00
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		$10.604.000,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$5.123.700,00
SALDOS IGUALES	$54.432.200,00	$54.432.200,00

Como supervisor del contrato de Suministro **GC-ACO-2024-013** objeto PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO TIPO DOBLE TROQUE PARA EL CARGUE Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESDE EL MUNICIPIO DE LA UVITA AL RELLENO SANITARIO "PIRGUA" Y MANTENIMIENTO ADECUACION Y REFORESTACION DE LA VIA DE ACCESO A LA ZONA DE CLASIFICACION DEL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACA.del presente informe suscrito entre el Municipio de La Uvita y TRANSPORTES CORDERO SAS R/L EDGAR OTONIEL CORDERO BOTIA, se concluye que a la fecha el contratista ha cumplido parcialmente con el objeto del contrato antes descrito teniendo en cuenta que:

- El contratista presento el pertinente informe indicando las actividades y periodo de ejecución con sus respectivos soportes.
- EL contratista cumplió parcialmente con el objeto y atendió a sus servicios con lo establecido en los estudios previos y al contrato.
- TRANSPORTES CORDERO SAS R/L EDGAR OTONIEL CORDERO BOTIA presento su respectiva factura, certificado de aportes de seguridad social, dicha documentación se encuentra anexada en el informe del contratista.

Para constancia se firma el presente informe en la secretaria de Planeación e infraestructura, a los seis (06) días del mes de noviembre del año 2024.

Ing. JOHN FERNEY MEDINA CÁCERES
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor del Contrato