ALCALDIA DE LA UVITA	ALCALDIA MUNICIPAL LA UVITA NIT 891.856.257-2		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN		
VERSIÓN 3	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA: 08/02/2024	CODIGO: PM-GC-FR-3

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	23/12/2024		
CONTRATO __X__ CONVENIO ____	GC-ACO-2024-013	DE FECHA:29/05/2024	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN VEHICULO TIPO DOBLE TROQUE PARA EL CARGUE Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESDE EL MUNICIPIO DE LA UVITA AL RELLENO SANITARIO "PIRGUA" Y MANTENIMIENTO ADECUACION Y REFORESTACION DE LA VIA DE ACCESO A LA ZONA DE CLASIFICACION DEL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACA		
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UVITA		NIT: 891,856,257-2
	ING.LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ		C.C:1,056,994,152
CONTRATISTA	TRANSPORTES CORDERO SAS R/L EDGAR OTONIEL CORDERO BOTIA		NIT: 901,445.701-3 CC: 7.161.719
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ING.JOHN FERNEY MEDINA CACERES		C.C: 1,056,994,488
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 36.372.700,00	
	APORTE MUNICIPIO:	$ 36.372.700,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:		
ADICIONAL N° 1	VALOR	$ 18.059.500,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 54.432.200,00	
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
ADICIONAL EN TIEMPO N° 1	Tiempo:SESETA Y DOS (62) DIAS	De Fecha:13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
ADICIONAL EN TIEMPO N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	SIETE (07) MESES Y DOS (02) DIAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
FECHA DE INICIACIÓN	29 DE MAYO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	23 DE DICIEMBRE DE 2024		
PERIODO REPORTADO	DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024		
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN A CANCELAR	100%		
RBPP N°	CDP No. 2024050028-2024090016 RP No. 2024050059-2024090017		

En las oficinas de la ALCALDIA MUNICPAL se reunieron el ingeniero LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ alcalde municipal y el ingeniero JOHN FERNEY MEDINA CACERES, secretario de Planeacion e infraestructura en calidad de Supervisor municipal y TRANSPORTES CORDERO SAS R/L EDGAR OTONIEL CORDERO BOTIA , como contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de supervisión por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales de acuerdo a la planilla N° 74736640 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 36.372.700,00	
Amortización Anticipo		$ 0
Adicional N°1	$ 18.059.500,00	
Valor a pagar de la presente acta		$ 5.123.700,00
Saldo pendiente por cancelar		$ 49.308.500
Valor Total actas pagadas		$ 0
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		$ 0
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		$ 0
Sumas iguales	$ 54.432.200,00	$ 54.432.200,00

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo, la verificacion de entrega de bienes y la prestacion de servicios, revisiones efectuadas y que consta en los informes por parte del Supervisor que soportan el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
ING.JOHN FERNEY MEDINA CACERES
SUPERVISOR

Firma: _____ 7.161.719
TRANSPORTES CORDERO SAS R/L EDGAR OTONIEL CORDERO BOTIA
CONTRATISTA