eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___X___ **CONVENIO** _____	NÚMERO:	CD-098-2024-CON		
	FECHA:	30	12	2024
OBJETO: ELABORACION DE ESTUDIOS ESTRUCTURALES Y GEOTECNICA, INCLUYENDO ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO PARA ESTABLECER LA VIABILIDAD DEL CENTRO CULTURAL REGIONAL DEL NORTE ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA NO. 278 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA				
CONTRATISTA:	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S.			
NIT:	890.929.122-8			
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS			
C.C:	32.480.686			
VALOR [$]:	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L($270.309.473), INCLUIDO IVA			
PLAZO:	desde la suscripción del acta de inicio hasta el 11 de marzo del 2025			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0346		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	0359		
INTERVENTORÍA:	N/A			
NIT:	N/A			
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			
C.C:	N/A			

El presente contrato se respalda mediante GARANTIA de cumplimiento No. Modificación 4188225 y responsabilidad civil No. Modificación 013000995348 ambas del 09/01/2025 expedida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Impreso por dirgeotecnia el 3/01/2025 02:27:13 PM (6e0f8d279dd1dcdf1a2fef109acde2a1)

eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	
Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Modificación 4188225 del 09/01/2025	**Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Modificación** 013000995348 del 09/01/2025
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**BENEFICIARIO:** MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA TERCEROS AFECTADOS
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**ASEGURADO:** ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL: DD-MM-AAAA	**AL: DD-MM-AAAA**
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 27.030.947	11/03/2025	15/05/2027
CUMPLIMIENTO GENERAL	$ 54.061.895	07/01/2025	11/07/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 54.061.895	07/01/2025	11/03/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000	09/01/2025	11/03/2025

ACUERDOS:

Impreso por dirgeotecnia el 3/01/2025 02:27:13 PM (6e0f8d279dd1dedf1a2fef109acde2a1)

eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 10 de enero de 2025.

3. Fijar como fecha de terminación el día 11 de marzo de 2025.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 10 de enero de 2025 por quienes intervinieron:

CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO
Gerente EDUNA
Supervisor

MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS
R/L ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S.
Contratista - Consultoría

Impreso por dirgeotecnia el 3/01/2025 02:27:13 PM (6e0f8d279dd1dcdf1a2fef109a0de2a1)