**ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI**
**SECRETARÍA DE CULTURA**
**NOMBRE DEL ASOCIADO O CONTRATISTA: CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA**
**CONVENIO [ ] CONTRATO [X] No. 4148.010.26.1.0913-2024**

| |
|---|
| **VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO: $ 1.484.104.000** |
| **VALOR APORTE E LA SECRETARÍA: $ 1.484.104.000** |
| **VALOR APORTE DEL ASOCIADO: $ 0** |

| BP | PRESUPUESTO CULTURA | | | | | AJUSTES | | | | INFORMACIÓN ADICIONAL | | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | PROVEEDOR | | | VALOR EJECUTADO / CAUSADO | | | VALOR PAGADO | | |
| | ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | ADICIONES | TRASLADOS | | TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO | Valor Disponible a contratar | Deducción ficha técnica | BENEFICIARIO | Nro. de IDENTIFICACIÓN | CONCEPTO | N° FACTURA y/o CONTRATO | FECHA | VALOR | COMPROBANTE Nro. | FECHA | VALOR |
| | | | | | $ 1.247.146.218 | $ - | $ 160.315.752 | $ 160.315.752 | $ 1.247.146.217 | $ 1.247.146.217 | 4% | | | | | | | | | |
| | FICHA EBI | | | | | | ENTRADA | SALIDA | | | | | | | | | | | | |
| Obligacion 1. Desarrollar un plan de trabajo que determine claramente la forma de ejecución de las obligaciones contenidas | Proyectar documento técnico que especifique la estructura metodológica para el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el contrato, abordando los siguientes aspectos: objetivos, actividades, metodología, | UND | 1 | $ 24.029.916 | $ 24.029.916 | | | | $ 24.029.916 | $ 24.029.916 | $ 961.197 | COEMPRESAR | 9 0 1 7 7 2 7 5 0-6 | Plan de acción | COE 2 | 13/11/2024 | $ 24.029.916 | N/A | N/A | N/A |
| Obligacion 2. Realizar informes de gestión que expongan argumentativa y evidencialmente el desarrollo técnico, jurídico, financiero y cronológico del plan de trabajo establecido | Proyectar documento de seguimiento a la gestión que evidencie el desarrollo del proyecto de acuerdo con el plan de acción y porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta la | UND | 1 | $ 19.341.513 | $ 19.341.513 | | | | $ 19.341.513 | $ 19.341.513 | $ 773.661 | COEMPRESAR | 9 0 1 7 7 2 7 5 0-6 | Informes de gestion financiera | COE 2 | 13/11/2024 | $ 13.948.000 | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligacion 3. Disponer del talento humano idóneo para la coordinación administrativa, financiera, operativa, logística y jurídica del proyecto. | Contratar mediante prestación de servicios al personal con perfil idóneo y experiencia suficiente para el desarrollo del contrato. | UND | 1 | $ 18.019.664 | $ 18.019.664 | | | $ 2.134.664 | $ 15.885.000 | $ 15.885.000 | $ 635.400 | COEMPRESAR | 9 0 1 7 7 2 7 5 0-6 | Personal tienda | COE 2 | 13/11/2024 | $ 11.597.833 | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligacion 4. Diseñar la marca de origen "Artesanías del Pacífico", con el objetivo de generar reconocimiento identitario de los productos artesanales del pacifico creados por artesanos residentes en el Distrito Especial de Santiago de Cali. | Desarrollar los procesos técnicos y legales idóneos para la solicitud y trámite del registro marcario | UND | 1 | $ 6.470.588 | $ 6.470.588 | | | $ 1.648.017 | $ 4.822.571 | $ 4.822.571 | $ 192.903 | COEMPRESAR | 9 0 1 7 7 2 7 5 0-6 | Trámites para desarrollo de proceso de registro marcario ante la super intendencia. | COE 2 | 13/11/2024 | $ 1.274.000 | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar los procesos necesarios para el diseño, identidad y posicionamiento creativo de la marca Artesanías del Pacífico | UND | 1 | $ 173.559.664 | $ 173.559.664 | | | | $ 173.559.664 | $ 173.559.664 | $ 6.942.387 | COEMPRESAR | 9 0 1 7 7 2 7 5 0-6 | Estrategia de comunicación digital | COE 2 | 13/11/2024 | $ 137.056.000 | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligacion 5. Desarrollar y ejecutar una estrategia de comunicaciones que publicite, visibilice y posicione en medios de comunicación y redes sociales las artesanías del pacifico creadas por artesanos residentes en el Distrito Especial de Santiago de Cali. | Desarrollar y poner en práctica un plan integral dirigido a transmitir y visibilizar publicitariamente el contenido del proyecto Artesanías del Pacífico, garantizando la salvaguardia de las manifestaciones y oficios del patrimonio cultural e inmaterial en Santiago de Cali. | UND | 1 | $ 55.462.185 | $ 55.462.185 | | | | $ 55.462.185 | $ 55.462.185 | $ 2.218.487 | | | | | | | | | |
| Obligacion 6. Realizar un evento en el Distrito especial de Santiago de Cali, con capacidad para 300 personas que promueva la socialización y visibilidad de la marca "Artesanías del Pacífico". | Llevar a cabo los procesos de planeación logística para materializar la ejecución del evento garantizando el alcance del objeto pactado | UND | 1 | $ 246.846.388 | $ 246.846.388 | | | $ 5.738.619 | $ 241.107.769 | $ 241.107.769 | $ 9.644.311 | COEMPRESAR | 9 0 1 7 7 2 7 5 0-6 | Evento | COE 2 | 13/11/2024 | $ 204.668.320 | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | COE 6 | 2/12/2024 | $ 36.439.449 | N/A | N/A | N/A |
| Obligacion 7. Realizar una exposición artística que visibilice el trabajo artesanal desde una perspectiva sostenible alineada con el cuidado del medio ambiente. | Llevar a cabo los procesos de planeación logística para materializar una exposición artística | UND | 1 | $ 60.084.034 | $ 60.084.034 | | 17.265.966 | | $ 77.350.000 | $ 77.350.000 | $ 3.094.000 | COEMPRESAR | 9 0 1 7 7 2 7 5 0-6 | Documento con conceptualización y propuesta artística | COE 2 | 13/11/2024 | $ 77.350.000 | N/A | N/A | N/A |
| | Llevar a cabo los procesos | | | | | | | | | | | COEMPRESAR | 9 0 1 7 7 2 7 5 0-6 | Dotacion tienda Artesanias del pacifico | COE 2 | 13/11/2024 | $ 498.696.794 | N/A | N/A | N/A |

**ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI**
**SECRETARÍA DE CULTURA**
**NOMBRE DEL ASOCIADO O CONTRATISTA: CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA**
**CONVENIO [ ] CONTRATO [X] No. 4148.010.26.1.0913-2024**

| |
|---|
| **VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO: $ 1.484.104.000** |
| **VALOR APORTE E LA SECRETARÍA: $ 1.484.104.000** |
| **VALOR APORTE DEL ASOCIADO: $ 0** |

| BP | PRESUPUESTO CULTURA | | | | | AJUSTES | | | | INFORMACIÓN ADICIONAL | | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | PROVEEDOR | | | VALOR EJECUTADO / CAUSADO | | | VALOR PAGADO | | |
| | ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | ADICIONES | TRASLADOS | | TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO | Valor Disponible a contratar | Deducción ficha técnica | BENEFICIARIO | Nro. de IDENTIFICACIÓN | CONCEPTO | N° FACTURA y/o CONTRATO | FECHA | VALOR | COMPROBANTE Nro. | FECHA | VALOR |
| | | | | | $ 1.247.146.218 | $ - | $ 160.315.752 | $ 160.315.752 | $ 1.247.146.217 | $ 1.247.146.217 | 4% | | | | | | | | | |
| | FICHA EBI | | | | | | ENTRADA | SALIDA | | | | | | | | | | | | |
| Obligacion 8. Realizar la adecuación, dotación, acondicionamiento estético y legalización de un espacio tipo establecimiento de comercio propicio para la venta y compra de productos artesanales del pacifico. | Llevar a cabo los procesos suficientes para el diseño, acondicionamiento estético y módulos de exhibición de la tienda Artesanías del pacífico | UND | 1 | $ 369.747.899 | $ 369.747.899 | | $ 131.083.859 | | $ 500.831.758 | $ 500.831.758 | $ 20.033.270 | | | | | | | | | |
| | Llevar a cabo los procesos suficientes para el funcionamiento de la tienda Artesanías del Pacifico | UND | 1 | $ 3.789.916 | $ 3.789.916 | | $ 6.227.608 | | $ 10.017.524 | $ 10.017.524 | $ 400.701 | | | | | | | | | |
| Obligacion 9. Generar acuerdos de compra para la adquisición de los productos artesanales que se ofertarán en el espacio tipo establecimiento comercial dispuesto para ello. | Adquirir los productos artesanales que serán comercializado en el establecimiento de comercio; incluye viáticos y transportes del equipo para selección de productos | UND | 1 | $ 269.794.451 | $ 269.794.451 | | | $ 150.794.452 | $ 119.000.000 | $ 119.000.000 | $ 4.760.000 | | | | | | | | | |
| Obligacion 10. Realizar los actos suficientes para la operatividad y funcionamiento de la Tienda de Artesanías del Pacifico, como plataforma para la exhibición y gestión de canales de comercialización entre artesanos y posibles compradores. | Implementar un sistema contable y financiero sin ánimo de lucro que se enfoque en el sostenimiento y manutención de la estrategia "Tienda de artesanías del Pacifico" | UND | 1 | $ 0 | $ 0 | | $ 5.738.319 | | 5.738.319 | $ 5.738.319 | $ 229.533 | | | | | | | | | |
| Obligacion 11. Generar acciones que visibilicen la relación e importancia de salvaguardar los oficios artesanales para la preservación del medio ambiente, en el marco de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. | Generar acciones que visibilicen la relación e importancia de salvaguardar los oficios artesanales para la preservación del medio ambiente, en el marco de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. | UND | 1 | $ - | $ - | $ 236.957.782 | | | 236.957.782 | $ 236.957.782 | $ 9.478.311 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 1.247.146.218** | **$ 1.247.146.218** | $ 236.957.782 | 160.315.752 | 160.315.752 | 1.484.103.999 |
| **VALOR APORTE DE LA SECRETARÍA: $** | **$ 1.484.103.999** | | | | | |
| **VALOR EJECUTADO PRIMER INFORME DE AVANCE** | **$ 968.620.863** | Porcentaje de ejecución | | 65% | Para los porcentajes y cuotas de pago validar con el contrato | |
| **VALOR EJECUTADO SEGUNDO INFORME DE AVANCE** | | Porcentaje de ejecución | | 0% | | |
| **VALOR EJECUTADO TERCER INFORME DE AVANCE** | | Porcentaje de ejecución | | | | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | **$ 515.483.136** | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR EJECUTADO** | **968.620.863** | **VALOR PAGADO** | **$ -** |
| **VALOR EJECUTADO** | | **VALOR PAGADO** | |

**VALOR PENDIENTE POR PAGAR** **968.620.863**

Dupier Wilmer Chaves Tovar
Representante Legal
COEMPRESAR

Carlos Andres Rodríguez
Revisor Fiscal TP 241312-T
COEMPRESAR