Outlook

Cronograma ejecución ajustado 30 de agosto de 2024 - C.A. N.º 0009-2024-DROC

Desde Jorge Ivan Reyes Gomez <jorge.reyes@medicinalegal.gov.co>

Fecha Mar 13/08/2024 11:16

Para gerencia@sigmalambda.com.co <gerencia@sigmalambda.com.co>; Sigma Lambda Ingeniería - Ventas <ventas@sigmalambda.com.co>

CC Juan Carlos Medina Osorio <juan.medina@medicinalegal.gov.co>; Dirección Regional Occidente <droccidente@medicinalegal.gov.co>; Lucero Tamayo Carvajal <lucero.tamayo@medicinalegal.gov.co>; Leon Adel Haouchar Ramirez <leon.haouchar@medicinalegal.gov.co>; Grupo Regional Administrativo Occidente <drocadministrativa@medicinalegal.gov.co>

1 archivo adjunto (553 KB)

Oficio 0114-GRADF-DROC-2024.pdf;

Señor
ALEJANDRO VELÁSQUEZ FRANCO
Representante Legal
SIGMA LAMBDA INGENIERÍA LTDA.
NIT 900.273.041-8,

Cordial saludo Sr. Velásquez,
Obrando como delegado para la Supervisión del Comunicado de Aceptación N.º 0009-2024-DROC, cuyo objeto contractual es el Mantenimiento preventivo y correctivo de las PTAR de Pereira y Manizales y los sistemas primarios de las Unidades Básicas de Cartago, Belén de Umbría y Santa Rosa de Cabal - Risaralda, Calarcá -Quindío, Anserma y la Dorada - Caldas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

Informo para su conocimiento y fines pertinentes, que desde primeras horas mediante correo electrónico se realizó la gestión pertinente en la Seccional Quindío para que permitan el ingreso los días martes 13 y miércoles 14 de agosto de 2024 en el horario establecido y acordado con los funcionarios de la seccional y lograr la ejecución del mantenimiento del pozo séptico en el municipio de Calarcá - Quindío.

Por otra parte, se solicita comedidamente, presentar en la brevedad posible el nuevo Cronograma de ejecución requerido en el Oficio Nro. 0114-GRADF-DROC-2024, 2024-08-09, "Aceptación prórroga Comunicado Aceptación Nro. 0009-2024-DROC". teniendo en cuenta que la prórroga de tiempo solamente se le concedió 20 días calendario cumpliéndose el tiempo de ejecución el 30 de agosto de 2024.

Por lo anterior, quedo atento a la presentación del nuevo cronograma de ejecución ajustado hasta el 30 de agosto de 2024, para la presentación ante el ordenador del gasto y como supervisor debo realizar el seguimiento al nuevo cronograma de ejecución aportado por ustedes y que forma parte integral del expediente contractual, así mismo, lograr coordinar debidamente el ingreso del personal que realizará las intervenciones en las dependencias del instituto que poseen pozos sépticos y PTAR.

Adjunto Oficio Nro. 0114-GRADF-DROC-2024, 2024-08-09.

Atentamente,

JORGE IVÁN REYES GÓMEZ
Asistente Forense.
Grupo Regional Administrativo y Financiero.
Dirección Regional Occidente
(057) (6) 3136200, ext. 2618
Av. Las Américas No. 98 - 25 Pereira - Colombia.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.