CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24000837 H3 de 2024
CLASE DE CONTRATO	Orden de servicios
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	INGENIERIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.S. NIT: 900.604.852-6
OBJETO	REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL DEL RADOMO DEL RADAR DE LA ESTACIÓN DE TUBARA
VALOR	$ 49.931.000
PLAZO	DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP	10824 DEL 15 DE MAYO DE 2024
RP	34024 DEL 15 DE JUNIO DE 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	13 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	AGUSTÍN JOSÉ BUZÓN RODRÍGUEZ TÉCNICO AERONÁUTICO ATSEP IV GRADO 11

En la ciudad de Soledad, el 17 de octubre de 2024 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los bienes y servicios objeto del presente contrato: Jesidt Rafael Pizarro Valencia con CC 72.235.160, obrando en calidad de representante legal del contratista INGENIERIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.S.; Agustín José Buzón Rodríguez con CC 8.734.638 supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 17 de junio de 2024

SUSPENSIONES:

No hubo.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

No hubo.

PRÓRROGAS:

No hubo.

ADICIONES EN VALOR:

No hubo.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

30 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	V. TOT
2	**Suministro e instalación de reductor**			**$ 32.000.000,00**
2.1	Desmonte de reductor existente	2	$ 2.700.000,00	$ 5.400.000,00
2.2	Desmonte de juego de rodamientos adjuntos a reductor	2	$ 3.500.000,00	$ 7.000.000,00
2.3	Montaje y pruebas de rodamientos nuevos	2	$ 3.200.000,00	$ 6.400.000,00
2.4	Montaje de reductor	2	$ 3.050.000,00	$ 6.100.000,00
2.5	Engrase y tanqueo de aceite	2	$ 1.900.000,00	$ 3.800.000,00
2.8	Señalización y aseo área de trabajo	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00
2.9	Pruebas y puesta en marcha	2	$ 1.620.000,00	$ 3.240.000,00
3	**Servicio de análisis de vibraciones sistema reductor**			**$ 2.700.000,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	V. TOT
3.1	Servicios de análisis de vibraciones en reductores antes de servicio	1	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00
3.2	Servicios de análisis de vibraciones en reductores después de servicio	1	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00
4	**Servicio de análisis termográfico sistema reductor**			**$ 2.700.000,00**
4.1	Servicios de termografia en reductores antes de servicio	1	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00
4.2	Servicios de termografia en reductores después de servicio	1	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00
5	**Aceite ISO 320 (balde × 5 galones)**			**$ 5.600.000,00**
5.1	Aceite ISO 320 (balde × 5 galones)	4	$ 1.400.000,00	$ 5.600.000,00

Administración	$	2.150.000
Imprevistos	$	1.720.000
Utilidad	$	4.300.000
IVA (sobre utilidad)	$	817.000

TOTAL EJECUTADO	**$**	**43.817.000**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

Cuarenta y nueve millones novecientos treinta y un mil millones de pesos m/cte ($49.931.000)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

Cuarenta y nueve millones novecientos treinta y un mil millones de pesos m/cte ($49.931.000)

FORMA DE PAGO:

Actas parciales:

Por mensualidades vencidas, previa presentación de la factura comercial o documento equivalente, según corresponda, previa suscripción del acta de recibo parcial por parte del supervisor y representante legal del contratista. Para tal fin se deberá aportar la factura

comercial o documento equivalente, según sea el caso y el informe de cumplimiento mensual de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

Acta parcial	Valor bruto	IVA	Otros descuentos	Valor neto
Acta Parcial 1	$ 43.817.000	$ 817.000	$ 0	43.000.000

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado a la fecha de la presente acta corresponde a $43.817.000 y el valor pendiente por pagar a la presente fecha corresponde a $43.817.000.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.931.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 43.817.000	
VALOR NO EJECUTADO		$ 6.114.000	
VALOR PAGADO			$ 0
VALOR POR EJECUTAR			$ 6.114.000
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 43.817.000
TOTALES	$ 49.931.000	$ 49.931.000	$ 49.931.000

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No hubo bienes importados.

GARANTÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	**24000837 H3 DE 2024.**							
CONTRATISTA	**INGENIERÍA DE SERVICIOS Y PROYECTOS SAS NIT No 9 0 0 6 0 4 8 5 2-6**							
OBJETO	43300C1206 REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL DEL RADOMO DEL RADAR DE LA ESTACIÓN DE TUBARA							
VALOR INICIAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($49.931.000, 00)							
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de 240 días, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las contado a partir de la suscripción del acta de inicio.							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**			**NÚMERO**	
		11-46-101057595						
ASEGURADOR	**SEGUROS DEL ESTADO SA NIT No 860.009.578-6**							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	07	06	2024	02	06	2025	$ 9,986,200.00	
Calidad del servicio	02	02	2025	02	06	2026	$ 9,986,200.00	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	07	06	2024	02	02	2028	$ 9,986,200.00	
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS						$9,986,200.00	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**			**NÚMERO**	
		11-54-101004851						
ASEGURADOR								
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	07	06	2024	02	02	2025	$260,000,000.00	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo parcial por los que en ella intervinieron.

Jesidt Rafael Pizarro Valencia
Representante Legal

Agustín José Buzón Rodríguez
Supervisor

Proyectó: Agustín José Buzón Rodríguez – Técnico Aeronáutico ATSEP IV Grado 11
Revisó: Félix Alberto Cardozo Escorcia – Auxiliar I Grado 1