Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Período del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor Tecnico
02/01/2025	13 de noviembre a 30 de diciembre de 2024	MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS S.A.S	ALEXANDER COLMENARES VARÓN

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato No.:	181-2024	Tipo:	Prestación de Servicios	Convenio No.:	N/A	

Prestar el servicio de escenografía con el fin de crear un espacio para el montaje de la museografía para el fortalecimiento del Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia y del Derecho a la Vida

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-41-2111D-2701058-02		49724	08/10/2024	$ 99,600,000
T O T A L				$ 99,600,000

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
66.640.000 COP	66.640.000 COP	11/11/2023	2 meses	11 de noviembre de	31 de diciembre de 2024

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
85-44-101133151	7/11/2024	314624	06/11/2024	11/06/2024

Modificaciones al Contrato					
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificación					

Información Financiera	
Valor Total de Contrato y/o Convenio : $ 66,640,000.00	% Anticipo: NO HAY ANTICIPO
Pagos	Amortización

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
impresión e instalación del Muro de las Víctimas: Un Muro del Legado humanizará el acontecimiento a partir del reconocimiento de las víctimas mediante fotografías y frases significativas, permitiendo a los visitantes conectar profundamente con sus historias individuales y comprender mejor el impacto humano de la tragedia. El diseño del muro se concertará con el supervisor técnico del contrato impresión e instalación del Muro de las Víctimas:	1. Ciento veinte (120) piezas en madera 20*20 cm. 2. Sesenta (60) varillas en hierro. 3. Impresión e instalaciones ciento veinte (120) en vinilos adhesivos mate de 20*20 cm. 4. Mueble itinerante en madera de 210 cm de alto * 105 cm de ancho de 6 lados. Se realizó entrega de un muro legado así:	Recibido a satisfacción por parte del supervisor
Objetos de la época (principalmente del año 1985): Además, una máquina de escribir, acompañada de su escenografía con sillas, papel tapiz y otros objetos de la época, permitirá a los visitantes interactuar con el entorno histórico. Las características de los objetos serán acordadas entre el contratista y supervisor, conforme a la escenografía aceptada. Estos objetos deberán ser entregados por el contratista y una vez finalizado el contrato serán propiedad de la entidad. Se propone la incorporación de objetos interactivos y audiovisuales como teléfonos que ofrecerán audios significativos de la época, un radio con alocuciones auténticas que capturen la urgencia de esos días, y un televisor que muestre videos del acontecimiento, proporcionando una comprensión visual directa del pasado. Además, una máquina de escribir, acompañada de su escenografía con sillas, papel tapiz y otros objetos de la época, permitirá a los visitantes interactuar con el entorno histórico. Las características de los objetos serán acordadas entre el contratista y supervisor, conforme a la escenografía aceptada.	Se realizó la entrega de los objetos de la época interactivos así: 1. Un televisor de la época interactivo. 2. Un radio de la época interactivo. 3. Dos teléfonos de la época interactivos. 4. Una máquina de escribir marca Olivetti. 5. Un sofá de cuero de 4 puestos. 6. Dos muebles en madera para los teléfonos. 7. Una mesa para el radio. 8. Una mesa de TV.	Recibido a satisfacción por parte del supervisor
3. Aplicar la metodología de recolección de información en las unidades y dependencias de la Rama Judicial para la identificación de la producción de información estadística. 4. Presentar recomendaciones para la definición de la ruta de acción de la operación estadística de la Rama judicial. 5. Acompañar las reuniones que se soliciten por la supervisión técnica.	No se asignaron tareas, relacionadas con esta obligación en el mes	Recibido a satisfacción por parte del supervisor
Mobiliario para exposiciones itinerantes: El mobiliario para exposiciones itinerantes se utilizará para crear exposiciones que puedan ser trasladadas y presentadas en otras sedes y distritos judiciales, facilitando la difusión y el acceso a las memorias y aprendizajes del Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia y del Derecho a la Vida en distintos lugares. Las características de los objetos serán acordadas entre el contratista y supervisor, conforme a la escenografía aceptada Estos objetos deberán ser entregados por el contratista y una vez finalizado el contrato serán propiedad de la entidad.	Se realizó la entrega de los objetos de la época interactivos así: 1. Mobiliario itinerante de quince (15) paneles de 210 cm de alto * 105 cm de ancho. 2. Impresión e instalación de cinco (5) de vinilos adhesivo mate de corte	Recibido a satisfacción por parte del supervisor
Elementos de conmemoración - 39 años: Pendones y telas colgantes con palabras relacionadas con la conmemoración, que ayudarán a crear una atmósfera de reflexión y respeto, reforzando el propósito del Centro de honrar la memoria de las víctimas y promover la justicia y los derechos humanos	Se realizó la entrega de los elementos de conmemoración de los 39 años. 1. Impresión e instalación de treinta (30) telas colgantes con palabras relacionadas con la conmemoración, que ayudarán a crear una atmósfera de reflexión y respeto, reforzando el propósito del Centro de honrar la memoria de las víctimas y promover la justicia y los derechos humanos, así: 1.1. 8 telas de 150 cm ancho * 10 metros de largo. 1.2. 8 telas de 100 cm ancho * 10 metros de largo. 1.3. 14 telas de 50 cm ancho * 10 metros de largo. 2. Flores: diez (10) paquetes de Astromelias, diez (10) paquetes de ruscos, diez (10) paquetes de copulos y veinte (20) claveles blancos. 3. Impresión e instalación de (4) cuatro vinilos adhesivo mate así: 3.1. Una (1) impresión de vinilo adhesivo mate mate fotografía de 89X120 cm impreso en blackout. 3.2. Una (1) impresión de vinilo adhesivo mate de 150X68. 3.3. Una (1) impresión de vinilo adhesivo mate sobre acrílico laminado con vinilo doble faz de 230X121. 3.4. Una (1) impresión de vinilo adhesivo mate de corte 70X100. 4. 64 tarjetas 30X20 6 colaminadas y plastificadas con perforación	Recibido a satisfacción por parte del supervisor

Productos a entregar	Fecha	% de Ejecución
	30/12/2024	100.00%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

causas	alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Supervisor	
Nombre.:	**Alexander Colmenares Varón**
Cargo.:	**Profesional Especializado G-33**
Firma.:	