Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/178 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PUBLICISTA EN EL APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL VALLE DE ABURRÁ Plazo: HASTA SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL Valor inicial: 45.284.680	Fecha de inicio: 12/06/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si:	Contratista: CAROLINA GOMEZ FRANCO CC: 39179992 Supervisor y/o Interventor: DANIEL PEREZ ROJAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 6** Periodo evaluado de 11/11/2024 A 10/12/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 1. Diseñar los contenidos del plan de comunicaciones interno y externo de la subdirección de Transporte y la entidad.

Tipo: Demanda | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 12/06/2024
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 14 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/11/2024	10/12/2024	0	La contratista realizó las siguientes actividades:Diseño y diagramación de portadas y post digitales para redes sociales, como apoyo visual para las publicaciones de EnCicla, Parque de las Aguas y de la Entidad. Referencias: Parque de las aguas: preguntas frecuentes EnCicla: recuperamos las estaciones (4 elementos, metro envigado su) voces de nuestros usuarios, , EnCicla en Copacabana. Antes durante y después. Amva: desde las montañas de Barbosa, día de los bomberos, jornada de esterilización	2024	12

Descripción: 2. Proponer, consolidar y ejecutar campañas de comunicación para redes sociales y espacios públicos.

Tipo: Demanda | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 12/06/2024
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 14 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/11/2024	10/12/2024	0	La contratista realizó las siguientes actividades:Propuesta inmobiliaria para stand de feria de la movilidad sostenible. Propuesta y Adaptación de la propuesta aprobada por la dirección de cada uno de los ascensores de la entidad, enmarcada en los proyectos y plan de gestión de la entidad	2024	12

Descripción: 3. Apoyo en la construcción, realización y edición de contenidos gráficos para la Subdirección de Transporte y el equipo de la Alta Dirección de la entidad.

Tipo: Demanda | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 12/06/2024
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 16 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/11/2024	10/12/2024	0	La contratista realizó las siguientes actividades:Diseño de post: pedaleando con responsabilidad. Sanciones EnCicla Planifica el uso del sistema EnCicla horarios	2024	12

Descripción: 4 Apoyar la concepción y el diseño de herramientas comunicacionales y publicitarias para la difusión de los programas y proyectos de la Subdirección de Transporte y de la Alta Dirección de la entidad.

Tipo: Demanda | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 12/06/2024
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 14 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/11/2024	10/12/2024	0	La contratista realizó las siguientes actividades:Diseño y diagramación de presentaciones corporativas: Presentación para el acuerdo 25 en el concejo. Diseño de Presentación de rendición de cuentas y adaptación de la misma para Telemedellin. Y distrito.	2024	12

Descripción: 5. Diseñar estrategias enmarcadas en la creación de valor y fortalecimiento de la marca de los programas de la Subdirección de transporte y de la Alta Dirección de la entidad.

Tipo: Demanda | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 12/06/2024
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 14 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/11/2024	10/12/2024	0	La contratista realizó las siguientes actividades:Adaptación grafica por estación, conforme lo aprobado por comunicaciones para el cambio y actualización de señalética EnCicla. Y de las canastas para las bicicletas.	2024	12

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/178 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PUBLICISTA EN EL APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL VALLE DE ABURRÁ Plazo: HASTA SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL Valor inicial: 45.284.680	Fecha de inicio: 12/06/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si:	Contratista: CAROLINA GOMEZ FRANCO CC: 39179992 Supervisor y/o Interventor: DANIEL PEREZ ROJAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 6** Periodo evaluado de 11/11/2024 A 10/12/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 6. Apoyar la ejecución de los planes de comunicación de los proyectos estratégicos metropolitanos y campañas institucionales.

Tipo: Demanda | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 12/06/2024
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 14 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/11/2024	10/12/2024	0	No aplica para este mes.	2024	12

Descripción: 7. Todas las demás acciones que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato solicitadas por la Subdirección o el despacho de la Dirección de la entidad.

Tipo: Demanda | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 12/06/2024
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 14 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/11/2024	10/12/2024	0	La contratista realizó las siguientes actividades:Acompañamiento al equipo de supervisión y técnico de EnCicla, en la actualización de la imagen corporativa de las estaciones. Reunión con proveedores.	2024	12

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/178 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PUBLICISTA EN EL APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL VALLE DE ABURRÁ Plazo: HASTA SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL Valor inicial: 45.284.680	Fecha de inicio: 12/06/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si:	Contratista: CAROLINA GOMEZ FRANCO CC: 39179992 Supervisor y/o Interventor: DANIEL PEREZ ROJAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 6** Periodo evaluado de 11/11/2024 A 10/12/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se acepta a satisfacción la cuenta de cobro del periodo de noviembre – diciembre de la contratista Carolina G.

Firmado electrónicamente por
DANIEL PEREZ ROJAS

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
6	6.469.240	6.684.881	45.284.680	89,7	71,0	11/11/2024 A 10/12/2024