ARMADA DE COLOMBIA #ElAzulQueNosUne

SEGUNDO MODIFICATORIO (PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN - ADICIÓN PRESUPUESTAL) AL CONTRATO No.419-ARC-DISAN-DHONAC-2024, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y CLINICA LA TRINIDAD S.A.S.

El suscrito Capitán de Navío **GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.98.396.664 de Pasto (Nariño), en nombre y calidad de **DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, según consta en la Resolución No.1742 del 20 de Diciembre de 2023 Y Acta de Posesión No. 0007 de 2024 expedida por El Director General de Sanidad Militar, y quien en consecuencia representa al HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, el cual está debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023 y artículo 12 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias y quien representa por el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL al HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA** y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y la otra parte la sociedad **CLINICA LA TRINIDAD S.A.S.**, registrada con el NIT. No. 812.002.958 - 5, representada legalmente por el señor **MILTON DARIO IGUARAN LAGUNA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.184.079 de Barranquilla, y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO** al Contrato **No. 419-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Contrato No. **419-ARC-DISAN-DHONAC-2024,** se suscribió el día 26 de agosto de 2024 y tiene como objeto **"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL I, COVEÑAS (SUCRE)" b)** Que para efectos fiscales, el valor para esta contratación es de **CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($123.120.000,00)**, Excluido IVA de conformidad con el artículo 476 del Estatuto tributario e incluidas todas las erogaciones que correspondan, amparados en el **CDP** No. **72524** de fecha 12 de junio de 2024 y **CRP** No. **84224** del 28 de agosto del 2024, expedido por el Jefe de Presupuesto del Hospital Naval Nivel III de Cartagena. **c)** El plazo de ejecución será a partir del previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el día **31 de octubre del 2024** o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. **d)** Que mediante Modificatorio No.001 de fecha 31 de octubre de 2024 se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto o lo primero que ocurra. **e)** Que mediante ponencia de fecha **18 de diciembre de 2024,** la señora **Capitán de Fragata KATHERINE RAMÍREZ RODRÍGUEZ,** Coordinadora Regional Norte Gerente del proyecto, justificó la necesidad que sustenta la realización del presente modificatorio acuerdo documento anexo. En virtud de lo anterior las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR VALOR DEL CONTRATO:** En el sentido de **ADICIONAR** la suma **CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($40.000.000,00).** Para la vigencia 2025, conforme a Oficio No. 20240031073861183/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-OPLAN-29.25 de fecha 16 de diciembre de 2024, Acuerdo aprobación cupo vigencias futuras 2025 mediante radicado MINHACIENDA Entrada 1-2024-112347 No de expediente 2034/2024/SITPRES y Radicado 2-2024-069835 de fecha 16 de diciembre de 2024 y radicado DIGSA No 0124014463302/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARPRE-29.06 del 16 de diciembre de 2024. Para un valor total del contrato de **CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($163.120.000).** Excluido IVA de conformidad con el artículo 476 del Estatuto tributario e incluidas todas las erogaciones que correspondan. **CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato hasta el **31 de marzo de 2025** y/o hasta agotar presupuesto o lo primero que ocurra. **CLÁUSULA TERCERA: AMPLIAR** las garantías inicialmente pactadas en el contrato, teniendo en cuenta la adición en valor y prórroga al plazo de ejecución. **CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente modificación se perfecciona con la firma del Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena y la firma del contratista, aprobación del contratante a través de la plataforma electrónica SECOP II, aprobación modificación de pólizas. **CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS:** Hacen parte de la presente modificación los siguientes documentos: **a)** Oficio No.20240032010510501/MDN-COGFM-COAR-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMCOV-DIVLOG-29.25 de fecha 18 de diciembre suscrito por el **Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena**, **Capitán de Navío GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ. b)** Oficio No. 20240032013889973/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMCOV-DIVLOG-29.25 de fecha 18 de diciembre, suscrito por el supervisor del contrato en mención. **c)** Oficio fechado 18 de diciembre, suscrito por el contratista. **d)** Ponencia de fecha 18 de diciembre de 2024, suscrita por la señora **Capitán de Fragata KATHERINE RAMÍREZ RODRÍGUEZ,** Gerente del Proyecto. **CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No. **419-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

Para constancia se firma el presente Modificatorio en Cartagena de Indias D. T. y C., 27 DIC. 2024

POR EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Capitán de Navío **GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ**
Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA:

MILTON DARIO IGUARAN LAGUNA
Representante Legal de
CLINICA LA TRINIDAD S.A.S.
NIT No. 812.002.958 - 5

Vo. Bo: CFLADM Estella Patricia Diazgranados Santamaria
Jefe División Administrativa y Financiera HONAC

Vo.Bo.: CCLADM Francisco Andrés Ospina Martínez Aparicio
Jefe Sección de Contrato HONAC

Reviso: CI Luz Mery Coneo Camero
Asesora Jurídica Sección de Contratos HONAC

Proyecto: C.I. Veronica Patricia Triviño Zamora
Ejecutiva Sección de Contratos HONAC