Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION** CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	**18 de diciembre de 2024**
TIPO DE CONTRATO	

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	140-CONV-022-2024
OBJETO	Convenio de asociación con el fin de aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento de la calidad y cobertura educativa a través del desarrollo de programas de inglés y tecnología, para niños, jóvenes y adultos en el municipio del Carmen de Viboral.
NOMBRE CONTRATISTA	FUNDACIÓN MARINA ORTH
FECHA DEL CONTRATO	30 de mayo de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	191 dias
VALOR INICIAL	$ 200.000.000
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	7 de junio de 2024
ADICIÓN	$ 0
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 de diciembre de 2024
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
SUPERVISOR	JORGE ANDRÉS MADRID GARCÍA

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	191
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	191
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 200.000.000

VALOR EJECUTADO DURANTE ESTE PERIODO	$ 100.000.000
VALOR EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.000.000
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Secretaría de Educación

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Primero	1	Global	$ 100.000.000	$ 100.000.000	50,00%
Segundo	1	Global	$ 100.000.000	$ 100.000.000	50,00%
TOTAL				$ 200.000.000	100,00%

GRÁFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES


En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES


GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de Contrato	Suramericana	3936640-2	**5-jun-24**	**16-abr-25**	$65.041.683


2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


Cumplimiento al Sistema de Seguridad Social: Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre



Resumen General de Pago


Resumen de Pago por Administradora



Planilla Resumen


Resumen General de Pago


Planilla Resumen


Resumen de Pago por Administradora

REGISTRO FOTOGRÁFICO



JORGE ANDRÉS MADRID GARCÍA
SUPERVISOR DEL CONTRATO