INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
CONTRATO No. CTO-0029-2024

CONTRATANTE: ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN

CONTRATISTA: NSIT S.A.S

NIT 900.449.084-1

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE TELEMEDELLÍN

VALOR: TREINTA Y UNO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS ML ($ 31.193.509) INCLUIDO IVA

ADICIÓN # 1: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.363.150)

PLAZO: DESDE EL SEIS (06) DE FEBRERO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024

PRÓRROGA # 1: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025

1. INFORME TÉCNICO

Se entregaron los correspondientes informes indicados en el contrato para el mes de diciembre, se atendieron los requerimientos realizados por la Entidad, lo anterior para una ejecución técnica equivalente a un 91,55 %.

Se generaron las siguientes órdenes para la ejecución del contrato:

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 1732	Servicio de gestión y soporte sistema de seguridad informática mes de febrero de 2024, por $ 1.985.836 + IVA (Prorrateo a partir del 6 de febrero de 2024)	2024/02/06	2024/02/29	$ 2.363.145
TEC 1750	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de marzo de 2024, por $ 2.383.003 + IVA.	2024/03/01	2024/03/31	$ 2.835.774
TEC 1769	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de abril de 2024, por $ 2.383.003 + IVA	2024/04/01	2024/04/30	$ 2.835.774
TEC 1788	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de mayo de 2024, por $ 2.383.003 + IVA	2024/05/01	2024/05/31	$ 2.835.774
TEC 1811	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de junio de 2024, por $ 2.383.003 + IVA	2024/06/01	2024/06/30	$ 2.835.774
TEC 1822	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de julio de 2024, por $ 2.383.003 + IVA	2024/07/01	2024/07/31	$ 2.835.774
TEC 1845	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de agosto de 2024, por $ 2.383.003 + IVA.	2024/08/01	2024/09/31	$ 2.835.774
TEC 1862	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de sept de 2024, por $ 2.383.003 + IVA.	2024/09/01	2024/09/30	$ 2.835.774

TEC 1884	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de octubre de 2024, por $ 2.383.003 + IVA.	2024/10/01	2024/10/31	$ 2.835.774
TEC 1912	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de nov de 2024, por $ 2.383.003 + IVA.	2024/11/01	2024/11/30	$ 2.835.774
TEC 1928	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de diciembre de 2024, por $ 2.383.003 + IVA.	2024/12/01	2024/12/31	$ 2.835.774
TEC 1949	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de enero de 2025, por $ 2.383.003 + IVA.	2025/01/01	2025/01/31	$ 2.835.774

2. INFORME ADMINISTRATIVO Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DIFERENCIADORES

La factura E30068 del mes de enero de 2025 cuenta con el correspondiente soporte de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales. Se generó la orden TEC 1949 para los servicios del mes de enero de 2025.

Fecha del Documento	Firma Revisor Fiscal o Representante Legal
2024-12-04	Froilan Arley Yepes Ángel

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

La factura E30068 no cuenta con pago por parte de la Entidad, para la fecha de suscripción del presente informe se ha pagado al contratista un total de $ 27.885.111, lo anterior para una ejecución financiera y de caja equivalente a un 83,1 %.

A la fecha, la ejecución del contrato es la siguiente:

Estado de Cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 31.193.509
Valor total adiciones	$ 2.363.150
Valor total del contrato	$ 33.556.659
Saldo pendiente del contrato	$ 5.671.548
Valor Ejecutado	$ 27.885.111

4. INFORME JURÍDICO

Se deja constancia que hasta la fecha durante la ejecución del contrato, NO se han presentado reclamaciones, y NO se tienen procesos jurídicos. El contrato tuvo las siguientes modificaciones:

- Se amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2025, con el fin de contar el servicio de soporte y gestión del sistema de sistema de seguridad informática por el mes de enero 2025.
- Se modificó el valor del contrato, se adicionó un total de $ 2.363.150 con el fin de contar con presupuesto para el pago del mes de enero de 2025, quedando un valor total del contrato de $ 33.556.659.

El contrato, cuenta con las siguientes pólizas, las cuales están debidamente asignadas a Telemedellín.

Fecha aprobación	Nombre aseguradora	N° Póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza		Valor amparo
				Desde	Hasta	
2024/12/18	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	M-100221246	Cumplimiento	2024/02/01	2024/05/31	$ 3.355.665,9

5. ANÁLISIS DE SEGUMIENTO

Se prestó el servicio en el mes de diciembre sin reparos por parte de la Entidad

El presente informe se suscribe el día 8 de enero de 2025.



DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN