MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 5

CONTRATO CONVENIO	**X** ☐	NÚMERO:	2024.10.07.05.101.595
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31/10/2024
OBJETO: ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	SEBASTIAN BOTERO PABON
		NIT:	1.130.592.816
VALOR INICIAL [$]:		TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($36.300.000)	
PLAZO:		SESENTA (60) DÍAS	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.6974883	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Noviembre - diciembre 2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 3027	**Fecha: Día: 01 Mes: 11 Año: 2024**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_ NO_x_	**Fecha: Día: Mes: Año:**
Fecha de inicio (*):	Fecha: Día: 01 Mes: 11 Año: 2024	
Duración total del contrato:	**SESENTA (60) DÍAS**	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:** 2024	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día Mes Año
2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1 N/A	N/A

2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
N/A	N/A

El contrato estipula pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ___ x _____

CUENTA DE COBRO:

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 07700004118	Banco: Bancolombia

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$36.300.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	
4. Valor Pago	$32.670.000
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$32.670.000

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ _____ NO __X____			
Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI X	NO __
	No. Planilla: 9479504622	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.	SI __	NO __

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI X___	NO __
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	SI X___	NO __

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	90%

Descripción de la ejecución actual del Contrato

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago
1	Realizar el Estudio Técnico de Referencia del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de La Ceja del Tambo	El contratista ejecutó el Estudio Técnico de Referencia y lo entregó en medio impreso y magnético. Anexó con los entregables los documentos de cada uno de los profesionales responsables del estudio. Se anexa un resumen ejecutivo de las actividades realizadas.

OBSERVACIONES: Los soportes del pago y documentos entregables del contrato, reposan en la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat, los cuales fueron revisados y son acordes al cobro ejecutado por el contratista.

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:___X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO x

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO __x__ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	$
Valor pendiente de pago	$
Saldo a liberar	$

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1. Informe de ejecución
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social
3. Cuenta de cobro 1

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat, en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
Secretaria de infraestructura, ambiente y hábitat
Ordenador del Gasto

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
Secretaria de infraestructura, ambiente y hábitat
Supervisor y/o Interventor

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE ANTICIPO ____** **PAGO ANTICIPADO ____** **PAGO PARCIAL __1__** **DESEMBOLSO____**	Código: F-CT-012 Versión: 03 Fecha: 21/10/2019 Página 1 de 1

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
PROYECTO:	2024053760001
CONTRATISTA:	SEBASTIAN BOTERO PABON
CONVENIO O CONTRATO No.	2024.10.07.05.101.595
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($36.300.000)
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DÍAS
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

ELABORACIÓN DEL ACTA	
FECHA ELABORACIÓN DEL ACTA:	26/12/2024
LUGAR ELABORACIÓN DEL ACTA:	La Ceja del Tambo
IDENTIFICACIÓN SUPERVISOR	Nombres y Apellidos: JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
	Identificación: 43.557.339 Expedida: Medellín, Antioquia
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	Nombres y Apellidos:SEBASTIAN BOERO PABON
	Identificación: 1.130.592.816 Expedida: CALI

Seleccione la actividad a realizar:

1. PAGO 1

PAGO 1	
VALOR	$32.670.000
PORCENTAJE	90%

SUPERVISOR MUNICIPIO:	JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ Secretario de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA	SEBASTIAN BOTERO PABON
Vo. Bo. CONTRATANTE	JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE RECIBO**	Código: F-CT-050 Versión: 01 Fecha :26/01/2023 Página 1 de 3

ACTA DE RECIBO	**PARCIAL**	□	**FINAL**	X

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:		2024.10.07.05.101.595	
	□	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		31/10/2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				01/11/2024	
OBJETO: ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				MUNICIPIO DE LA CEJA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		SEBASTIAN BOTERO PABON	
		CEDULA:		1.130.592.816	
VALOR [$]:		INICIAL:		TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($36.300.000)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($36.300.000)	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		SESENTA (60) DIAS	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
				01/11/2024	31/12/2024
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en caso de que aplique).*			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			FECHA DE TERMINACIÓN		31/12/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				C01.PCCNTR.6974883	
REGISTRO PRESUPUESTAL		CRP NÚMERO:		3027	
		FECHA:		01/11/2024	

TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE:	JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR :	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	0%

GARANTÍA	No.	430-47-994000068320
	FECHA EXPEDICIÓN:	31/10/2024
	ASEGURADORA:	*Aseguradora Solidaria de Colombia*

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	30	04	2025
Calidad del servicio	30	04	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30	12	2027
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			
Otras (describirlas)			

CONSIDERANDO,

- Que las actividades objeto del Contrato No. 2024.10.07.05.101.595 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción.

- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, el Contratista/asociado, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor / Interventor ha verificado el pago *mensual* con planillas y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (En caso de no estar a paz y salvo decirlo).

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

- Que el Municipio de La Ceja – Secretaría de Infraestructura, ambiente y hábitat recibir las actividades objeto del contrato No. 2024.10.07.05.101.595.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR

SEBASTIAN BOTERO PABON
CONTRATISTA