OMAR OBANDO QUIRAMA

NIT: 16282120-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CRA 18 31-23, Palmira , VALLE DEL CAUCA, Colombia

Tel. 3163297998

Email. tecnicentromotos@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764065142811 válida desde 2024-02-07 hasta 2024-08-07 rango desde FP1899 hasta FP6000.

Cliente: ALCALDIA DE PALMIRA
NIT : 891380007
Dirección: CARRERA 29 CALLE 30 ESQUINA , Palmira , Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 6022709500
Email: tramiterut.usoexclusivodian@palmira.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 15/08/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FP2659**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **14:56:24-05:00**
FECHA FIRMADO: **16/07/2024 09:56:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	07	2024	15	08	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1326	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	94	1,00	$70.462.000,00	IVA	19%	$13,387,780.00	0,00	$70.462.000,00

Notas:
OOK-187 OOK-124 OOK-226 MIK-445 OOK-148 OOK-170 OOK-156 OJX-624 AMB-63F AMB-56F AMB-61F AMB-59F AMB-60F AMB-55F AMB-58F AMB-57F AMB-62F AMB-54F

SON: (ochenta y tres millones ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta pesos)
CUFE: 3998c41f03e7e24fada4d997d1812520383122daaef8f47cfa13311b0bd1699775eeb6e11293141bb4f370d7bc5b6e87

Subtotal:	$70.462.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$13.387.780,00
Total:	$83.849.780,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$70.462.000,00	19,00%	$13.387.780,00

Firma Digital: XhMQAFSKTdBplRy6z2bjS/CcG83+zrtRd4RTrICB7Wd6QC6i276k5UI+CJFkz6tt
SAoWN/aF7pT8hwek1eGp8xhwNs6fC73i22e1WI+5F7mwD/SfN3
POwg90VdEdVIJV /5gSVKe8EBWzc1/S3fdLRUbYOXj2nlyyEEMGkqgFb/eQW4uXLUe5W8aNXITO7Hzq MUp3B0w0F6yn+x4MCAPWv+/1eW3Hgh0WpGH
KYGLAGGx+YrxMFGSGClDhea1V/eOa NYfglpOs7h+cTqbWQESQGBYH0Z+yxPXwQnfdbOCVLqcS+S6laFwbIDT+O2pVR8z0 2oj5BP0btwLy+6kgDCSj
IA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

NIT. 16282120-3

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES

Cuyo objeto corresponde a: “contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de propiedad y al servicio de la Alcaldía Municipal de Palmira”.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA

Palmira, junio de 2024

INFORMACION DEL CONTRATO

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO:	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CONTRATO No.:	MP – 905 - 2024
CONTRATISTA:	TECNICENTRO DE VEHICULOS PALMIRA / TECNICENTRO HONDA
SUPERVISOR:	SORELLY LOPEZ MAFLA
OBJETO:	Contratar el servicio de mantenimiento correctivo de los vehículosde propiedad y al servicio de la Alcaldía Municipal de Palmira Y La adquisición de repuestos e insumos para el taller municipal.
VALOR DEL CONTRATO:	Ochenta y tres millones ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta pesos m/cte. ($83.849.780), incluido IVA
FECHA DE INICIO:	30 Abril 2.024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 Mayo 2.024

El presente informe tiene como finalidad el seguimiento al cumplimiento de la ejecución general del contrato, cuyo objeto es garantizar el diagnostico, mantenimiento y reparación del parque automotor de propiedad y/o a cargo de la Secretaría de Desarrollo Institucional y servicios generales

Mantenimiento de vehículos automotores al servicio de la alcaldía de Palmira con un presupuesto de $ 83.849.780

Atentamente, informo sobre la serie de actividades realizadas durante el mes de abril de 2.024, de conformidad con las obligaciones del contrato MP 905 - 2024

A continuación, se relacionan los vehículos y motocicletas a los cuales se le realizo según los diagnósticos enviados y autorizados por ustedes, el respectivo mantenimiento y reparación


TC TECNICENTRO HONDA


NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**CHEVROLET SPARK CRONOS**	**PLACA: OOK187**
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento Correctivo ▪ Mantenimiento General	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio manguera de calefacción ▪ Revisión general	
FECHA	▪ 08 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 273.700**	









TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**MAZDA 2600**	**PLACA: OOK-124**
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento Correctivo ▪ Reparar guaya de emergencia derecha.	
MANTENIMIENTO	▪ Se cambian reten rueda delantera ▪ Rodamiento delantero interno ▪ Rodamiento delantero externo ▪ Fuelle amortiguador eje. ▪ Filtro de aire, filtro aceite, aceite motor ▪ Buje barras estabilizadoras delanteras.	
FECHA	▪ 14 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 6.172.530**	










TC TECNICENTRO HONDA


NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	RENAULT ALASKA	PLACA OOK-226
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento correctivo ▪ Reparar alternador ▪ Revisión frenos ▪ Cambiar radiador.	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio manguera frenos delantero izquierda y purga ▪ Cambio guaya freno ▪ Balinera alternado grande ▪ Balinera alternado pequeña ▪ Polea alternador ▪ Refrigerante radiador.	
FECHA	▪ 16 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 5.876.220**	










TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**CAMIONETA DUSTER**	**MIK-445**
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento chapa conductor ▪ Instalación ventilador aire ▪ Reparación retrovisor derecho ▪ Monte y desmonte tablero ▪ Cambio plumillas y pito ▪ Mantenimiento general.	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio relay eléctrico ▪ Cambio ventilador aire acondicionado ▪ Cambio bombillos traseros ▪ Cambio tornillos soporte de caja ▪ Cambio motor lava parabrisas ▪ Cambio tapa deposito aguas plumillas ▪ Gato capo ▪ Pito ▪ Plumillas ▪ Cambio bobina encendido ▪ Cambio oring cuerpo acelerador.	
FECHA	▪ 14 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 6.829.730**	







TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**CHEVROLET LUV DMAX**	**PLACA: OOK-148**
DIAGNOSTICO	▪ Repara caja de dirección ▪ Repara chapa baúl ▪ Ajustar bómper delantero y trasero ▪ Mantenimiento correctivo	
MANTENIMIENTO	▪ Reparación sistema eléctrico de vidrios ▪ Cambio manguera aire acondicionado ▪ Polveras delanteras y traseras ▪ Cambio medidor flotilla ▪ Cambio bomba auxiliar clutch ▪ Reten interno rueda trasera ▪ Rodillo grande externo rueda ▪ Rodillo pequeño interno rueda ▪ Cambio stop trasero ▪ Cambio rotulas tren delantero superior e inferior.	
FECHA	▪ 3 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 11.250.260**	




TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**MITSUBISHI L- 200**	**OOK-170**
DIAGNOSTICO	▪ Revisión sistema eléctrico	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio de batería	
FECHA	▪ 5 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 1.011.500**	







TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**CHEVROLET LUV DMAX**	**PLACA: OOK-156**
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento general ▪ Sistema de frenos.	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio correa hidráulica ▪ Cambio correa alternador ▪ Cambio reten cigüeñal delantero ▪ Cambio luces exploradoras ▪ Cambio tapa combustible ▪ Cambio cilindro de freno trasero ▪ Cambio soporte cardan ▪ Cambio cruceta de cardan ▪ Cambio liquido refrigerante.	
FECHA	▪ 20 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 5.209.820**	










TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**RENAULT DUSTER**	**OJX-624**
DIAGNOSTICO	▪ Revisión general ▪ Mantenimiento correctivo	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio kit distribución ▪ Cambio batería	
FECHA	▪ 17 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 2.784.600**	









TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA HONDA XRE 300	PLACA: AMB-63F
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento general	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio kit arrastre ▪ Cambio pastillas delanteras ▪ Cambio llanta delantera ▪ Cambio llanta trasera ▪ Cambio defensa ▪ Cambio Luces para defensa ▪ Cambio aceite ▪ Cambio Filtro aire ▪ Cambio filtro aceite.	
FECHA	▪ 7 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 5.139.697**	








TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**MOTOCICLETA HONDA XRE 300**	**PLACA: AMB-56F**
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento general	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio empaque culatín ▪ Cambio pastillas delanteras ▪ Disco trasero ▪ Cambio bomba freno trasero ▪ Cambio llanta trasera ▪ Cambio manigueta clutch ▪ Cambio reten barras ▪ Cambio manilares ▪ Cambio defensa ▪ Cambio Luces para defensa ▪ Swiche luces defensa ▪ Cambio aceite ▪ Cambio Filtro aire ▪ Cambio filtro aceite.	
FECHA	▪ 22 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **4.693.447**	








TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**MOTOCICLETA HONDA XRE 300**	**PLACA: AMB-61F**
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento general	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio empaque culatín ▪ Cambio pastillas delanteras ▪ Cambio llanta trasera ▪ Cambio manilares ▪ Cambio defensa ▪ Cambio Luces para defensa ▪ Swiche luces defensa ▪ Cambio aceite ▪ Cambio Filtro aire ▪ Cambio filtro aceite. ▪ Cambio bujía ▪ Cambio batería ▪ Cambio bombillos stop ▪ Cambio liquido frenos	
FECHA	▪ 7 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 3.968.737**	







TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**MOTOCICLETA HONDA XRE 300**	**PLACA: AMB-59F**
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento general	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio pastillas traseras ▪ Cambio pastillas delanteras ▪ Cambio trompo delantero ▪ Cambio llanta delantera ▪ Cambio llanta trasera ▪ Cambio defensa ▪ Cambio Luces para defensa ▪ Swiche luces defensa ▪ Cambio aceite ▪ Cambio Filtro aire ▪ Cambio filtro aceite. ▪ Cambio bujía ▪ Cambio batería ▪ Cambio disco trasero ▪ cambio liquido frenos ▪ Cambio guaya clutch	
FECHA	▪ 27 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 4.714.867**	







TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**MOTOCICLETA HONDA XRE 300**	**PLACA: AMB-60F**
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento general	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio kit arrastre ▪ Cambio bombillo stop ▪ cambio defensa ▪ Cambio Luces para defensa ▪ Swiche luces defensa ▪ Cambio aceite ▪ Cambio Filtro aire ▪ Cambio filtro aceite. ▪ Cambio bujía ▪ Cambio batería ▪ Cambio disco trasero ▪ cambio liquido frenos ▪ Cambio guaya clutch ▪ Cambio manilares	
FECHA	▪ 14 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 4.248.387**	







TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**MOTOCICLETA HONDA XRE 300**	**PLACA: AMB-55F**
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento general	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio kit arrastre ▪ Cambio empaque culatín ▪ cambio defensa ▪ Cambio Luces para defensa ▪ Swiche luces defensa ▪ Cambio aceite ▪ Cambio Filtro aire ▪ Cambio filtro aceite. ▪ Cambio bujía ▪ cambio liquido frenos ▪ Cambio manilares ▪ Cambio oring lubricación	
FECHA	▪ 22 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 3.809.277**	








TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**MOTOCICLETA HONDA XRE 300**	**PLACA: AMB-58F**
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento general	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio kit arrastre ▪ Cambio empaque culatín ▪ cambio defensa ▪ Cambio Luces para defensa ▪ Swiche luces defensa ▪ Cambio aceite ▪ Cambio Filtro aire ▪ Cambio filtro aceite. ▪ Cambio bujía ▪ cambio liquido frenos ▪ Cambio manilares ▪ Cambio oring lubricación ▪ Cambio llanta delantera ▪ Cambio llanta trasera ▪ Cambio pastillas traseras	
FECHA	▪ 27 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 4.946.917**	







TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**MOTOCICLETA HONDA XRE 300**	**PLACA: AMB-57F**
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento general	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio kit arrastre ▪ Cambio empaque culatín ▪ cambio defensa ▪ Cambio Luces para defensa ▪ Swiche luces defensa ▪ Cambio aceite ▪ Cambio Filtro aire ▪ Cambio filtro aceite. ▪ Cambio bujía ▪ cambio liquido frenos ▪ Cambio manilares ▪ Cambio oring lubricación ▪ Cambio pastillas delantera ▪ Cambio pastillas trasera ▪ Cambio balineras traseras	
FECHA	▪ 7 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 4.071.077**	








TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**MOTOCICLETA HONDA XRE 300**	**PLACA: AMB-62F**
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento general	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio kit arrastre ▪ Cambio empaque culatín ▪ cambio defensa ▪ Cambio Luces para defensa ▪ Swiche luces defensa ▪ Cambio aceite ▪ Cambio Filtro aire ▪ Cambio filtro aceite. ▪ Cambio bujía ▪ cambio liquido frenos ▪ Cambio oring lubricación ▪ Cambio llanta trasera ▪ Cambio pastillas delanteras ▪ Cambio pastillas traseras	
FECHA	▪ 14 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 4.605.387**	








TC TECNICENTRO HONDA

NIT. 16282120-3

TIPO DE VEHICULO	**MOTOCICLETA HONDA XRE 300**	**PLACA: AMB-54F**
DIAGNOSTICO	▪ Mantenimiento general	
MANTENIMIENTO	▪ Cambio kit arrastre ▪ Cambio empaque culatín ▪ cambio defensa ▪ Cambio Luces para defensa ▪ Swiche luces defensa ▪ Cambio aceite ▪ Cambio Filtro aire ▪ Cambio filtro aceite. ▪ Cambio bujía ▪ cambio liquido frenos ▪ Cambio oring lubricación ▪ Cambio pastillas delanteras ▪ Cambio pastillas traseras ▪ Cambio disco trasero ▪ Cambio balineras traseras	
FECHA	▪ 27 MAYO 2024	
VALOR TOTAL	▪ **$ 4.243.627**	







Nota:

Los vehículos que a continuación se relacionan, se les realiza trabajo descrito en el presente informe y se entregan lavados, polichados, alineados y balanceados, según lo presentado en la oferta.

PLACA	CLASE	MARCA
OOK-187	AUTOMOVIL	CHEVROLET
OOK-124	CAMIONETA	MAZDA
OOK-226	CAMIONETA	RENAULD
MIK-445	CAMIONETA	RENAULT
OOK-148	CAMIONETA	CHEVROLET
OOK-170	CAMIONETA	MITSUBISHI
OOK-156	CAMIONETA	CHEVROLET
OJX624	CAMIONETA	RENAULT
AMB-63F	MOTOCICLETAS	HONDA
AMB-56F	MOTOCICLETAS	HONDA
AMB-61F	MOTOCICLETAS	HONDA
AMB-59F	MOTOCICLETAS	HONDA
AMB-60F	MOTOCICLETAS	HONDA
AMB-55F	MOTOCICLETAS	HONDA
AMB-58F	MOTOCICLETAS	HONDA
AMB-57F	MOTOCICLETAS	HONDA
AMB-62F	MOTOCICLETAS	HONDA
AMB-54F	MOTOCICLETAS	HONDA

Atentamente,



OMAR OBANDO QUIRAMA

PLACA	TIPO	MARCA	CLASE	VR TOTAL
OOK-187	AUTOMOVIL	CHEVROLET	SPARK CRONOS	$ 273.700
OOK-124	CAMIONETA	MAZDA	2600	$ 6.172.530
OOK-226	CAMIONETA	RENAULD	ALASKA	$ 5.876.220
MIK-445	CAMIONETA	RENAULD	DUSTER	$ 6.829.730
OOK-148	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV D-MAX	$ 11.250.260
OOK-170	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	$ 1.011.500
OOK-156	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV D-MAX	$ 5.209.820
OJX-624	CAMIONETA	RENAULD	DUSTER	$ 2.784.600
AMB-63F	MOTOCICLETA	HONDA	XRE 300	$ 5.139.697
AMB-56F	MOTOCICLETA	HONDA	XRE 300	$ 4.693.447
AMB-61F	MOTOCICLETA	HONDA	XRE 300	$ 3.968.737
AMB-59F	MOTOCICLETA	HONDA	XRE 300	$ 4.714.867
AMB-60F	MOTOCICLETA	HONDA	XRE 300	$ 4.248.387
AMB-55F	MOTOCICLETA	HONDA	XRE 300	$ 3.809.277
AMB-58F	MOTOCICLETA	HONDA	XRE 300	$ 4.946.917
AMB-57F	MOTOCICLETA	HONDA	XRE 300	$ 4.071.077
AMB-62F	MOTOCICLETA	HONDA	XRE 300	$ 4.605.387
AMB-54F	MOTOCICLETA	HONDA	XRE 300	$ 4.243.627
TOTAL				**$ 83.849.780**

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 5769** **De 17/07/2024** **Por 83.849.780,00**

PAGO FINAL MP-905-2024 OMAR OBANDO QUIRAMA

ACTA No.: 4116 **de 17/07/2024** **ESTADO=PAGADA**

DEPENDENCIA : SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES

PROYECTO : NO APLICA

A FAVOR DE: OMAR OBANDO QUIRAMA **C.C o Nit** 16282120

TERCERO ENDOSO:

VALOR ENDOSO:

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS No 905 de 24/04/2024 Por 83.849.780,00

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA Y LA ADQUISICION DE RESPUESTOS E INSUMOS PARA EL TALLER MUNICIPAL

VALOR A PAGAR Ochenta Y Tres Millones Ochocientos Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte. **83.849.780,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA		70.462.000,00	1,00	704.620,00	**12.366.081,00**
RETEFUENTE	4	70.462.000,00	4,00	2.818.480,00	
RETEIVA	4	13.387.780,00	15,00	2.008.167,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	056	70.462.000,00	0,70	493.234,00	
ESTAMPILLA UNIVALLE		70.462.000,00	2,00	1.409.240,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		70.462.000,00	1,00	704.620,00	
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		70.462.000,00	2,00	1.409.240,00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		70.462.000,00	2,00	1.409.240,00	
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		70.462.000,00	2,00	1.409.240,00	

NETO A GIRAR **71.483.699,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1574 **Fecha.** 25/04/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1140	**0**	2.1.2.02.02.008.04	Servicios prestados a las empresas - Mantenimiento y Reparaciones	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	83.849.780,00

Total obligación **83.849.780,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511180007	Servicios no laboral	83.849.780,	0,	Acta de recibo FINAL 119667 CONTRATO PRESTACION
243627010007	Tarifa siete por mil (7)	0,	493.234,	Acta de recibo FINAL 119667 CONTRATO PRESTACION
240722005	Recuados estampilla procultura	0,	704.620,	Acta de recibo FINAL 119667 CONTRATO PRESTACION
240722002	Estampilla prohospitales	0,	704.620,	Acta de recibo FINAL 119667 CONTRATO PRESTACION
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	1.409.240,	Acta de recibo FINAL 119667 CONTRATO PRESTACION
240722008	Estampilla Seguridad Familiar	0,	1.409.240,	Acta de recibo FINAL 119667 CONTRATO PRESTACION
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	1.409.240,	Acta de recibo FINAL 119667 CONTRATO PRESTACION
240706004004	Tasa prodeporte y recreacion munici	0,	1.409.240,	Acta de recibo FINAL 119667 CONTRATO PRESTACION
243625005	Impuesto a las ventas retenido	0,	2.008.167,	Acta de recibo FINAL 119667 CONTRATO PRESTACION
243605011	Servicios Genera D.4%	0,	2.818.480,	Acta de recibo FINAL 119667 CONTRATO PRESTACION
249055001	Servicios	0,	71.483.699,	Acta de recibo FINAL 119667 CONTRATO PRESTACION

Sumas Iguales

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 5769** **De 17/07/2024** **Por 83.849.780,00**

PAGO FINAL MP-905-2024 OMAR OBANDO QUIRAMA

ACTA No.: 4116 **de 17/07/2024** **ESTADO=PAGADA**

83.849.780	**83.849.780**



_____.

JUAN CARLOS SUAREZ SOTO

02460510160908-2611945-002734949

Impreso : RUTH

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

ACTA DE RECIBO FINAL No. 4116

SORELLY LOPEZ MAFLA INTERVENTOR DE CONTRATO PRESTACION SERVICIOS Nro. 905

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista OMAR OBANDO QUIRAMA con identificaciòn 16282120 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO PRESTACION SERVICIOS en referencia.

De acuerdo CONTRATO PRESTACION SERVICIOS se establece que:

Fecha de firma 24/04/2024
Fecha de iniciación
Duración 23/05/2024

Nro. Fra. Doc Eq. FP2659

Valor orden de gasto	83.849.780
Pagos efectuados	0
Valor acta	83.849.780,00
Saldo pendiente	0,00
Valor Anticipo	0
Valor Amortizaciones	

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL MP-905-2024 OMAR OBANDO QUIRAMA

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA Y LA ADQUISICION DE RESPUESTOS E INSUMOS PARA EL TALLER MUNICIPAL	70.462.000,00	13.387.780,00
Total:		**70.462.000,00**	**13.387.780,00**

Total recibido	83.849.780,00
- Amortización de anticipo	
	83.849.780,00

Valor Ochenta Y Tres Millones Ochocientos Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte.

Para constancia se firma en Palmira el: 17/07/2024

FIRMADO

OMAR OBANDO QUIRAMA
02460509152323-2611932-002733773

FIRMADO

SORELLY LOPEZ MAFLA
02460510122209-2611932-002734476

Impreso : RUTH

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

Consecutivo 37126

Fecha del Documento : 17/07/2024

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
(Resolución 0042 del 05 de mayo del 2020 expedida por la DIAN)

El MUNICIPIO DE PALMIRA, con número de identificación tributaria 891.380.007-3 debe a:

OMAR OBANDO QUIRAMA

Identificacion : 16282120

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL MP-905-2024 OMAR OBANDO QUIRAMA

Item	Descripción Detalle Contrato..	Valor	Iva
2	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA Y LA ADQUISICION DE RESPUESTOS E INSUMOS PARA EL TALLER MUNICIPAL	70.462.000,00	13.387.780,00
Total:		**70.462.000,00**	**13.387.780,00**
	Valor de la operación		83.849.780,00
Valor	Ochenta Y Tres Millones Ochocientos Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte.		**83.849.780,00**

FIRMADO

OMAR OBANDO QUIRAMA
02460509152323-2611932-002733773

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, yo, Jamileth Vargas Saucedo, identificada con documento de identidad No:66.779.259 en mi condición de Contador Público del Señor OMAR OBANDO QUIRAMA identificado con NIT 16.282.120-3, certifico que se ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a la nómina de los ultimo 4 meses, contados a partir de la fecha de la presente certificación; razón por la cual la referida se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Se expide en la ciudad de Palmira valle a los nueve (09) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,



JAMILETH VARGAS SAUCEDO
Contador Público
TP 79435-T



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

79435-T

JAMILETH
VARGAS SAUCEDO
C.C. 66779259
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.
86509



FIRMA DEL TITULAR
097205

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 66.779.259
VARGAS SAUCEDO
APELLIDOS
JAMILETH
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1976
PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
31-OCT-1994 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-3107900-00039581-F-0066779259-20080806
0001824701A 1
2940007241

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BABBAB64136B9B7A1A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAMILETH VARGAS SAUCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66779259 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 79435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14899222546

(415)7707212489984(8020) 000001489922254 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 6 2 8 2 1 2 0	3	Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 6 2 8 2 1 2 0	1 9 8 6 0 9 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OBANDO	QUIRAMA	OMAR	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
TECNICENTRO HONDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal: CR 18 31 23

42. Correo electrónico: tecnicentromotos@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 3 5 3 5 0 7	3 1 6 3 2 9 7 9 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 4 1	2 0 1 3 0 5 2 9	4 5 4 2	2 0 2 0 1 0 0 1	4 5 2 0			7 4 1 1	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	2	2	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 27 / 16 : 03: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre OBANDO QUIRAMA OMAR
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14899222546

(415)7707212489984(8020) **000001489922254 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 6 2 8 2 1 2 0	3	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 0 0 3 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	4 9 7 9 7 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	2 4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 8 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14899222546

(415)7707212489984(8020) **000001489922254 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 6 2 8 2 1 2 0	3	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 4 5 4 1	

162. Nombre del establecimiento: TECNICENTRO HONDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0	

165. Dirección: CR 18 31 23

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 4 9 7 9 8 - 2	2 0 0 0 0 3 0 8	
168. Teléfono: 3 1 6 3 2 9 7 9 9 8	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado Bancario

Jueves, 27 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que OMAR OBANDO QUIRAMA identificado(a) con CC 16282120, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06676822788	2011/11/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-905-2024	01	martes, 16 de julio de 2024	SUPERVISIÓN	SORELLEY LOPEZ MAFLA	SUBSECRETARIA DE RECURSOS FISICOS

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
OMAR OBANDO QUIRAMA TECNICENTRO HONDA	16.282.120	30-abr-2024	30-may-2024	1,0	2,6	256,67%

5.8 Objeto del Contrato

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL TALLER MUNICIPAL

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
UNICO PAGO	5.10.1 Contrato Inicial	$ 83.849.780	1,00	2,57	256,67%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 83.849.780**	**1,00**	**2,57**	**256,67%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
2023-06 (Jun)	1064286022	9-jul-2024	20	4° día hábil				2	Asumido por el Contratista

6.11 Datos de Referencia para el Supervisor			6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)		
6.11.1 Valor a Pagar	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)		6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración	
$ 83.849.780	$ 13.000.000		NO		

6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)	4,00%	$ 520.000	$ 875.700	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	16,00%	$ 2.080.000	$ 3.502.100	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)	1,044%	$ 135.720	$ 533.900	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)	**21,04%**	**$ 2.735.720**	**$ 4.911.700**	**SI**	El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda			
2	Orden de Pago (SIIF)	X	X	X
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén	X	X	X
4	Minuta de Contrato (SIIF)	X	X	X
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	X
6	Informe de Actividades y soportes	X	No Aplica	X
7	Informe del Supervisor	X	X	X
8	Factura o Documento equivalente	X	X	X
9	Pago Seguridad Social	X	X	X
10	Certificación de Parafiscales	X	X	X
11	Certificación Bancaria	No Aplica	No Aplica	No aplica
		X	No Aplica	X

8. SEGUIMIENTO			
8.1 Ítem	**8.2 Actividades Generales**	**8.3 SI / NO**	**8.4 Observaciones**
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el periodo del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	
8.5 Ítem	**8.6 Seguimiento Administrativo**	**8.7 SI / NO**	**8.8 Observaciones**
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, al contrato no le aplican pólizas ni garantías, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	No Aplica	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargo en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	
8.9 Ítem	**8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)**	**8.11 SI / NO**	**8.12 Observaciones**
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	
8.13 Ítem	**8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)**	**8.15 SI / NO**	**8.16 Observaciones**
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	
8.17 Ítem	**8.18 Seguimiento Técnico**	**8.19 SI / NO**	**8.20 Observaciones**
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el periodo del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el periodo del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Soportes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	Prestar el servicio de mantenimiento correctivo a los vehículos que son de propiedad al municipio de Palmira o que estén a cargo con previa autorización del Supervisor del contrato (orden de trabajo física o digital), bajo los requerimientos técnicos y condiciones presentadas en su oferta e incorporadas al contrato	La entidad presto el servicio de mantenimiento correctivo a los vehículos de propiedad de el Municipio de Palmira según lo estipulado en el contrato			
2	Atender en las instalaciones de la ALCALDÍA DE PALMIRA los vehículos cuando sea necesario, dicho desplazamiento deberá realizarse sin costo adicional a la entidad	no hubo ningun contratiempo con esta obligacion la entidad contratante cumplio con esta obligacion estipulada en el contato			
3	Responder por los daños ocasionados a causa de la negligencia, mala operación del vehículo dentro y fuera de las instalaciones del contratista durante los procesos de mantenimiento y pruebas, los cuales deben ser asumidos por el contratista sin ningún costo para la Alcaldía de Palmira	No hubo ningun contratiempo			
4	El contratista deberá entregar dentro del tiempo de reparación la entrega de vehículo, el cual no podrá ser superior a un día contados a partir de la autorización del Supervisor para dicha intervención	El Contratista cumplio con los tiempos			
5	Realizar las reparaciones con herramienta y equipo idóneo	El contratista realizó las reparaciones con herramienta y equipo idóneo			
6	Garantizar que los repuestos suministrados para la reparación de los vehículos sean nuevos, originales o homologados de buena calidad indicando la garantía del fabricante. Su precio no podrá exceder a la lista de precios establecidos en el catálogo vehicular para cada uno de los vehículos, la cual se mencionará en la oferta económica, por consiguiente a los valores históricos y vigentes, los cuales no podrán ser modificados durante la ejecución del contrato. En caso de solo se encuentren repuestos homologados por el fabricante, deberá abstenerse de instalar repuestos de segunda o remanufacturados	El contratista cumplió con el suministro de los repuestos para la reparacion de los vehiculos segun lo estipulado en el contrato			
7	Cumplir con el tiempo de ejecución de trabajos ofrecidos en su oferta e incorporados al contrato	El contratista cumplio con los tiempo de ejecucion de los trbajados ofrecidos segun lo estipulado en el contrato			
8	El contratista que por necesidad de desplazamiento del vehículo se vea involucrado en un accidente o en una falta a las normas de tránsito será el responsable de cubrir todos los gastos que de los hechos se puedan presentar	No se presento ninguna situación que afecte el cumplimiento del contrato			
9	Entregar al supervisor del contrato en medio digital, en archivo Excel y en forma impresa, relación de los servicios de mantenimiento prestados durante el contrato, el cual debe indicar fecha y hora de servicio, placa del vehículo a la que le prestado el servicio, valor de repuestos y firma del funcionario que recibe el servicio	El contratista suministro un informe de los servicios prestados con fecha , valor y placa de los diferentes vehiculos a los cuales se le realizo mantenimiento y de propiedad del Municipio de Palmira			

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Ítem	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	10.5.6 Total Pagos al Contrato	10.5.7 % Avance	Observaciones
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 83.849.780		$ 83.849.780	$ 83.849.780	100,00%	La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de $ 0
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -					
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista						
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 83.849.780				
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ -				
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio						
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 83.849.780**	**$ 83.849.780**				

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Juridico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo
2	El Seguimiento juridico del contrato verifica que las actividades subcontratadas hayan s do autorizadas previamente por la Entidad. (En todo caso, de ser el ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las Actividades)	No Aplica	El contrato no cuenta con actividades para subcontratar

11. OBSERVACIONES

El contratista aporta la documentacion pertinente, se realiza pago correspondiente mediante factura FP2659 del 16 de Julio de 2024

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los 16 dias del mes de Julio del año 2024

SORELLEY LOPEZ MAFLA
SUPERVISOR

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-905-2024	1	martes, 16 de julio de 2024	SUPERVISIÓN	SORELLEY LOPEZ MAFLA	SUBSECRETARIA DE RECURSOS FISICOS

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
CMAR OBANDO QUIRAMA TECNICENTRO HONDA	16 282 120	30-abr-2024	30-may-2024	1,0	2,6	256,67%

5.8 Objeto del Contrato

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL TALLE

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
UNICO PAGO	5.10.1 Contrato Inicial	$ 83.849.780	1,00	2,57	256,67%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 83.849.780**	1,00	2,57	**256,67%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.4 Ultimos dos Digitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
70	4° día hábil			2	Asumido por el Contratista	NO	0

	6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	Valor Pagado a Salud	Valor Pagado a Pensión	Valor Pagado a Riesgos Laborales	Valores Totales Pagados	Cumplió	Valor Total de Referencia para el pago
01	2023-06 (Jun)	1064286022	9-jul-2024	$ 875.700	$ 3.502.100	$ 533.900	**$ 4.911.700**	SI	$ 2.735.720
02							$ -		
03							$ -		
04							$ -		
05							$ -		
06							$ -		
07							$ -		
08							$ -		
09							$ -		
10							$ -		
11							$ -		
12							$ -		
13							$ -		
14							$ -		
15							$ -		
16							$ -		
17							$ -		
18							$ -		
19							$ -		
20							$ -		
21							$ -		
22							$ -		
23							$ -		
24							$ -		

8. SEGUIMIENTO			
8.1 Item	**8.2 Actividades Generales**	**8.3 SI / NO**	**8.4 Observaciones**
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los terminos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el periodo del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	
8.5 Item	**8.6 Seguimiento Administrativo**	**8.7 SI / NO**	**8.8 Observaciones**
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al dia. , No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista esta cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como tambien el cumplimiento de normas legales
2	Las polizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	No Aplica	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	
8.9 Item	**8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)**	**8.11 SI / NO**	**8.12 Observaciones**
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de proteccion personal necesarios, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avalado por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	
8.13 Item	**8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)**	**8.15 SI / NO**	**8.16 Observaciones**
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aporto el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	
8.17 Item	**8.18 Seguimiento Técnico**	**8.19 SI / NO**	**8.20 Observaciones**
1	Se ha dado cumplimiento a las normas tecnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el periodo del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el periodo del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantias del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantias	NO	

10.1 Ítem	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentacion de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revision de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 83.849.780			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 83.849.780	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ 83.849.780	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 0
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta				
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ -	$ 83.849.780	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 83.849.780**	**$ 83.849.780**	**100,00%**	

10.5.8 Ítem	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista cumplió las normas técnicas aplicables al contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	El contratista cumplió con las condiciones ofrecidas en el contrato

11. OBSERVACIONES

El contratista aporta la documentacion pertinente, se realiza pago correspondiente mediante factura FP2659 del 16 de Julio de 2024

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los 16 dias del mes de Julio del año 2024

SORELLEY LOPEZ MAFLA
SUPERVISOR

Proveedor: OMAR OBANDO QUIRAMA TECNICENTRO HONDA — C.C. o Nit: 16.282.120

Correo electrónico: tecnicentromotos@hotmail.com

Contrato No: MP-905-2024 — Fecha de la evaluación: Día 16 | Mes JUL | Año 2024

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o entrega del producto:

CRITERIO			Excelente	Satisfactoria	Regular	No Aprueba	Puntaje Máximo	Puntaje Asig.
Calidad del servicio	a	Contó con la logística, equipos y herramientas necesarias y adecuadas para las tareas propias del contrato	☑	☐	☐	☐	0,50	0,50
	b	Cumplió a satisfacción la totalidad de las actividades incluidas en el contrato	☑	☐	☐	☐	1,00	1,00
	c	Los bienes, servicios u obras publicas ejecutadas se encuentra acorde a los Procesos y Procedimientos establecidos en el SGC del Municipio	☑	☐	☐	☐	0,50	0,50
Cumplimiento en los tiempos de entrega	d	Se dio cumplimiento al Plazo de Ejecución pactado	☑	☐	☐	☐	1,00	1,00
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	e	Cumplio con todos los requisitos y/o especificaciones técnicas del servicio, bien u obra pública	☑	☐	☐	☐	1,00	1,00
Servicio durante y posventa	f	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	☑	☐	☐	☐	0,50	0,50
	g	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	☑	☐	☐	☐	0,50	0,50
						TOTAL	5,0	5,0
						RESULTADO	APRUEBA	

Observaciones:

Dependencia que realiza la evaluación: Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales

PUNTAJE	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Mayor o igual a 4.9	Excelente	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas, terminó la ejecución antes de lo estipulado, cumpliendo con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido	APRUEBA
Mayor o igual a 4.0 o Menor a 4.9	Satisfactoria	El contratista cumplio con las especificaciones técnicas establecidas, terminó la ejecución en la fecha estipulada cumpliendo con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido	
Mayor o igual a 3.0 o Menor a 4.0	Regular	El contratista presentó inconformidades en algunas de las especificaciones técnicas pero no son graves y el incumplimiento es corregido, por lo tanto no se considera incumplimiento en el mismo; se da cumplimiento con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido en tiempo posterior al pactado.	
Menor a 3.0	No Cumple	El contrato presentó inconformidades graves en las especificaciones técnicas, que no fueron corregidas por el contratista e incumpliendo con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido.	NO APRUEBA

Nota 1: Seleccionar unicamente una calificación por criterio evaluado.
Nota 2: El botón "Limpiar", permite dejar en blanco el formulario para iniciar con un nuevo registro.
Nota 3: El botón "Ingresar Datos a Seguimiento", permite registrar la Evaluación del Proveedor en la Base de Datos.
Nota 4: Antes de borrar la información de cada proveedor, deberá imprimir la evaluación, firmarla y enviarla a la Dirección de Recursos Físicos.

EVALUADOR

Nombre: SORELLY LOPEZ MAFLA

Cargo: SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES

Firma:

INFORME DE SEGUIMIENTO A EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CONTRATO	Identificación Proveedor	Nombre del Proveedor	Correo Electrónico del Proveedor	Fecha de evaluación			Criterios a evaluar							CALIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIONES	DEPENDENCIA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN	EVALUADOR	
				Día	Mes	Año	a	b	c	d	e	f	g					NOMBRE	CARGO
MP-905-2024	16 282 120	OMAR OBANDO QUIRAMA TECNICENTRO HONDA	tecnicentromotos@hotmail.com	16	JUL	2024	0.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	5.00	APRUEBA		Subsecretaria de Gestion de Recursos Fisicos y Servicios Generales	SORELLY LOPEZ MAFLA	SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nro. Int. 11733

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS No. 905

Fecha Imp: Jul. 3, 2024

A FAVOR DE	OMAR OBANDO QUIRAMA	C.C o Nit	16282120
CR 18 31 23 Palmira		Teléfonos	3163297998
Regimen Común,		Fecha Firma:	24/04/24
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA Y LA ADQUISICION DE RESPUESTOS E INSUMOS PARA EL TALLER MUNICIPAL		
VALOR	Ochenta Y Tres Millones Ochocientos Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte.		83.849.780,00
FORMA PAGO	UNICO PAGO		
INTERVENTOR	- SORELLY LOPEZ MAFLA		
PLAZO	23/05/2024		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

C.Costo	Proyecto	Fondo	Rubro	Nombre
1140	0	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.2.02.02.008.04	Servicios prestados a las empresas - Mantenimiento y Reparaciones

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

Descripción	Cantidad Und.	Valor Unitario	Valor Total
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA Y LA ADQUISICION DE RESPUESTOS E INSUMOS PARA EL TALLER MUNICIPAL	0	0,00	70.462.000,00

SubTotal	70.462.000,00
Iva	13.387.780,00
Total	83.849.780,00

Autorizacion Ingreso a SIIF:

SLOPEZ3-02460509150034-2611907-002733752-A

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CONTRATO No.	MP-905-2024
FECHA DEL CONTRATO	24 de abril de 2024
CONTRATISTA	TECNICENTRO DE VEHICULOS PALMIRA/TECNICENTRO HONDA
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL TALLER MUNICIPAL
SUPERVISOR	SORELLY LOPEZ MAFLA
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS PESOS M/CTE. ($ 83.849.780)
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de mayo de 2024
FECHA INICIO	30 de abril de 2024
NUMERO DE CP	1574
FECHA DE CP	25/04/2024
No. DE GARANTÍAS (cuando aplique)	45-40-101091413 y 45-44-101156275
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (cuando aplique)	30 de abril de 2024
FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique)	N/A
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO (cuando aplique)	N/A

En el Municipio de Palmira, a los 30 días del mes de abril del año 2024, en la oficina de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES se reunieron la subsecretaria – SORELLY LOPEZ MAFLA, en calidad de Supervisora del contrato, y OMAR OBANDO QUIRAMA en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

Supervisora
SORELLY LOPEZ MAFLA
C.C. No. 66.769.578

16 282 120

Contratista
OMAR OBANDO QUIRAMA
C.C. No. 16.282.120

SLOPEZ3-0246050915003 4-2611901-002733756-A
Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-09, 05:37:53 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1064286022

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 09/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TECNICENTRO HONDA		
Documento	NI16282120	**Dirección**	CR 18 #31 - 23
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012353507
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	OBANDO QUIRAMA OMAR	**Identificación**	CC 16282120
Total Afiliados	16	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004121233	GINARY JOSE PALLARES PERTUZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.170.000	$ 187.200	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.170.000	$ 46.800	2,436	$ 1.170.000	$ 28.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.400
CC 1006070990	MANUELA CEBALLOS GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 1006307509	JUAN CAMILO OBANDO DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 1007798588	MARIA EUGENIA TABARES RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.333.191	$ 213.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.333.191	$ 53.400	2,436	$ 1.333.191	$ 32.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.333.191	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.700
CC 1113630148	DEICY LORENA OCAMPO SANCHEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.516.766	$ 242.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.516.766	$ 60.700	2,436	$ 1.516.766	$ 37.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.516.766	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.100
CC 1113669902	ROMY ANDREA DIAZ MIRAMAC	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.338.723	$ 214.200	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.338.723	$ 53.600	2,436	$ 1.338.723	$ 32.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.338.723	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.100
CC 1113701345	DEIBYS GABRIEL DUARTE DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.454.894	$ 232.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.454.894	$ 58.200	2,436	$ 1.454.894	$ 35.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.454.894	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.700
CC 1114008859	DICMAR YISELL SANCHEZ DIAZ	01	00	X									X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.247.446	$ 199.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.247.446	$ 49.900	2,436	$ 1.247.446	$ 30.400	(CCF57) COMFANDI	$ 1.247.446	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.800
CC 16278044	ORLANDO OBANDO QUIRAMA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.440.000	$ 230.400	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.440.000	$ 57.600	2,436	$ 1.440.000	$ 35.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.440.000	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.700
CC 16278989	GUSTAVO ADOLFO COLORADO PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 16279716	LUIS FERNANDO AGUIRRE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 25528902	OFELIA HINCAPIE LADINO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.397.500	$ 223.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.397.500	$ 55.900	2,436	$ 1.397.500	$ 34.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.397.500	$ 55.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.500
CC 6386460	JOSE LUIS LOZANO SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 66757757	LUZ MYRIAM BEDOYA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 94320890	HENRY OCAMPO CEDEÑO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	2,436	$ 1.700.000	$ 41.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.500
PT 5876972	FRANCIA DEL CARMEN VILORIA PEÑA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.488.468	$ 238.200	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.488.468	$ 59.600	2,436	$ 1.488.468	$ 36.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.488.468	$ 59.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 21.886.988	$ 21.886.988	$ 21.886.988	$ 21.886.988	$ 3.502.100	$ 875.700	$ 533.900	$ 875.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.787.400	$ 18.100	$ 5.805.500

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: TESORERIA MPAL FONDO ESPE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891380007
Generado por: dahianna mercedes tascon montiel

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	OMAR OBANDO QUIRAMA	**Nro. Producto Destino**	0560012360010677
Nro. Identificación	16282120	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	5769
Nro. Producto Origen/Recaudador	038918207	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/07/19	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/07/18	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$71,483,699.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	038A321242010008
Estado	EXT	**Información Adicional**	AR OBANDO QUIRAMA
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/07/19
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	PAGO FINAL MP9052024 OM
Nro. Control	OGR004QWWO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	edna yamile leal rojas