CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 871 DE 2024
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y SOTRANSVEGA SAS.

OBJETO:	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA
CONTRATISTA:	**SOTRANSVEGA SAS** **NIT No. 813.008.520-4**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 1.034.280.000**
OTROSI No. 1 VALOR	**$ 258.570.000.oo**
OTROSI No. 3 VALOR	**$ 258.570.000.oo**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 1.551.420.000.oo**
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO ESCOLAR, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
PLAZO OTROSI No.1 DE EJECUCIÓN:	DIEZ (**10**) DIAS CALENDARIO ESCOLAR CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO OTROSI No.3 DE EJECUCIÓN:	DIEZ (**10**) DIAS CALENDARIO ESCOLAR CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	SESENTA (**60**) DIAS CALENDARIO ESCOLAR, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO:	02 de JULIO de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: **08 DE NOVIEMBRE DE 2024**

En Neiva, a los 9 días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron la **NATALIA ANDREA RODRIGUEZ GUTIERREZ,** en calidad de Secretaria de Educación Municipal - supervisor del contrato y **CESAR AUGUSTO COQUECO,** en calidad de Apoyo a la supervisión del contrato y **CAROLINA ARISTIZABAL TORRES**, en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	**$ 1.034.280.000.oo**
2. Adición - Otro Sí No. 01	**$ 258.570.000.oo**
3. Adición - Otro Sí No. 03	**$ 258.570.000.oo**
4. Valor Final Contratado	**$ 1.551.420.000.oo**
5. Valor Final Ejecutado	**$ 1.551.420.000.oo**
6. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	**$ -0-**
7.Saldo a Favor del Contratista	**$ 261.300.000.oo**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

2.0 ACTAS:

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de Iniciación	02 DE JULIO 2024
2. Acta de terminación	09 DICIEM 2024

3.0 POLIZAS:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de SOLIDARIA con Póliza No. **560-47-994000179263**, con los amparos de Cumplimiento- Salarios y Prestaciones Sociales- Calidad del Servicio expedida por "Seguros de Aseguradora Solidaria", aprobadas por Municipio de Neiva el 05 de JUNIO DE 2024 Y Póliza No. **560-74-994000032673**, con los amparos de Responsabilidad civil extracontractual expedida por "Seguros de Aseguradora Solidaria", aprobadas por Municipio de Neiva el 05 de JUNIO DE 2024 así:

NOMBRE DE LA ASEGURADORA (SOLIDARIA DE COLOMBIA)						
Documento	**Garantía No.**	**Riesgos asegurados**	**Valores Amparados ($)**	**Vigencia de los amparos**		**Fecha Aprobación** (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	**Final** (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA ÚNICA INICIAL	560-47-994000179263	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO*	$206.856.000	(24/MAY/2024)	(03/MAR/2025)	(05/JUN/2024)
PÓLIZA ÚNICA INICIAL	560-47-994000179263	Salarios y Prestaciones Sociales *	$206.856.000	(24/MAY/2024)	(30/AGO/2027)	(05/JUN/2024)
PÓLIZA ÚNICA INICIAL	560-47-994000179263	Calidad del Servicio *	$206.856.000	(24/MAY/2024)	(30/AGO/2025)	(05/JUN/2024)

NOMBRE DE LA ASEGURADORA (SOLIDARIA DE COLOMBIA)						
Documento	**Garantía No.**	**Riesgos asegurados**	**Valores Amparados ($)**	**Vigencia de los amparos**		**Fecha Aprobación** (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	**Final** (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560-74-994000032673	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000	(24/MAY/2024)	(01/MAR/2025)	(05/JUN/2024)

AMPLIACIÓN PÓLIZA POR ADICIÓN EN DINERO

ADICION OTROSI No. 01

NOMBRE DE LA ASEGURADORA (SOLIDARIA DE COLOMBIA)						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA ÚNICA INICIAL	560-47-994000179263 ANEXO No1	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO*	$258.570.000	(24/MAY/2024)	(02/ABR/2025)	(04/SEP/2024)
PÓLIZA ÚNICA INICIAL	560-47-994000179263 ANEXO No1	Salarios y Prestaciones Sociales *	$258.570.000	(24/MAY/2024)	(01/OCT/2027)	(04/SEP/2024)
PÓLIZA ÚNICA INICIAL	560-47-994000179263 ANEXO No1	Calidad del Servicio *	$258.570.000	(24/MAY/2024)	(01/OCT/2025)	(04/SEP/2024)

NOMBRE DE LA ASEGURADORA (SOLIDARIA DE COLOMBIA)						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560-74-994000032673 ANEXO No2	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000	(01/MAR/2025)	(20/MAR/2025)	(04/SEP/2024)

ADICION OTROSI No. 03

NOMBRE DE LA ASEGURADORA (SOLIDARIA DE COLOMBIA)						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA ÚNICA INICIAL	560-47-994000179263 ANEXO No2	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO*	$310.284.000	(24/MAY/2024)	(04/MAY/2025)	(17/OCT/2024)
PÓLIZA ÚNICA INICIAL	560-47-994000179263 ANEXO No2	Salarios y Prestaciones Sociales *	$310.284.000	(24/MAY/2024)	(31/OCT/2027)	(17/OCT/2024)
PÓLIZA ÚNICA INICIAL	560-47-994000179263 ANEXO No2	Calidad del Servicio *	$310.284.000	(24/MAY/2024)	(31/OCT/2025)	(17/OCT/2024)

NOMBRE DE LA ASEGURADORA (SOLIDARIA DE COLOMBIA)						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560-74-994000032673 ANEXO No3	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000	(20/MAR/2025)	(01/MAY/2025)	(17/OCT/2024)

4.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

4.1. Estado Financiero del Contrato				
RELACIÓN DE PAGOS	**FECHA**	**VALOR**	**EJECUTADO**	**SALDO**
Comprobante de egreso N° 2024.CEN.01.009317	15-OCT-2024	$518.479.000.oo	$518.479.000.oo	$1.032.941.000.oo
Comprobante de egreso N°	EN TRAMITE	$434.954.000.oo	$953.433.000.oo	$597.987.000.oo
Comprobante de egreso N°	EN TRAMITE	$336.687.000.oo	$1.290.120.000.oo	$261.300.000.oo
Comprobante de egreso N°	EN TRAMITE	$261.300.000.oo	$1.551.420.000.oo	$-0-
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$1.034.280.000.oo	$517.140.000.oo	$1.551.420.000.oo	$1.551.420.000.oo	$-0-

VALOR A PAGAR: DOSCIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 261.300.000.oo) M/Legal.

5.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El Interventor y/o supervisor del Contrato y/o convenio certifica que el objeto se recibió mediante acta de terminación de fecha 09 de Diciembre de 2024.

6.0 INFORME

Que, según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de prestación de servicios".*
De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.
El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

7.0 CONSTANCIAS (Ninguna)

8.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de **DOSCIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE** ($ 261.300.000.oo) M/Legal. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

NATALIA ANDREA RODRIGUEZ GUTIERREZ
CC 36.311.182
Secretaria de Educación Municipal.

CAROLINA ARISTIZABAL TORRES
CC 26.431.261
Contratista

CESAR AUGUSTO COQUECO
Líder Bienes y servicios SEM
Apoyo a la Supervisión

Alcaldía de Neiva