BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20255820000373
Fecha: 08-01-2025
20255820000373

MEMORANDO

582

Bogotá, D.C.

PARA: **ELKIN LEONARDO LOPEZ GUERRERO**
Abogado Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

DE: **KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA**
Alcaldesa Local de Kennedy

ASUNTO: VIABILIDAD A LA SOLICITUD DE SUSCRIBIR AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 5 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-663-2023, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO MABRIL 90 2023 Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY.

Estimado Doctor,

Me permito otorgar viabilidad para que inicie el trámite correspondiente a la ampliación No. 2 de la suspensión No. 5 del Contrato de Obra Pública 663 de 2023, por un término de treinta (30) días calendario, comprendidos entre el 13 de enero de 2025 y el 11 de febrero de 2025, con fecha de reinicio el 12 de febrero de 2025 y nueva fecha de terminación del contrato el 13 de julio de 2025, de acuerdo con la justificación remitida por la interventoría y el apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

Cordialmente,

KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA
Alcaldesa Local de Kennedy
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Anexo: Formato solicitud de modificación contractual
Solicitud de suspensión del contratista de obra mediante oficio FDLK-23-58 del 07 de enero de 2025.
Solicitud de suspensión del contratista de interventoría mediante oficio CGB-KED-2025-001 del 08 de enero de 2025.

C.C.: N/A

Elaboró: Carlos Javier Cuellar Heredia – Contratista Infraestructura FDLK

Revisó: Andrés Mauricio Rojas Llanos – Profesional Especializado - Infraestructura FDLK
Saira Marcela Arteaga Silva – Profesional jurídico - Infraestructura FDLK