GRADO DE RESPONSABILIDAD				
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
INFORME No.	**FECHA INFORME**	**CONTRATO NÚMERO**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP**	01488
02 Y FINAL	31/12/2024	CPSA SAYRN 239 2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL- RP**	01741
RUBRO PRESUPUESTAL		2.3.2.02.02.009		
FUENTES DE FINANCIACIÒN		1.2.3.2.07 CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO		
CONTRATISTA			**C.C./ NIT**	
MARIA ALEJANDRA ARANGO MARIN			1.007.431.343	
SUPÉRVISOR			**CARGO**	
JULIO ALDEMAR YARCE AGUDELO			SECRETARIO AGROPECUARIA Y RECURSOS NATURALES	
OBJETO DEL CONTRATO				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO.040.-COV2409-65 ENTRE CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS PARA EJECUCIÓN DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 CONECTADOS POR LA VIDA.				
Fecha de inicio contrato	22 Noviembre 2024			
Período del informe	11 Diciembre 2024	**Hasta**	28 Diciembre 2024	
Valor inicial del contrato	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M.L ($6.453.000) NO GRABADO CON IVA POR NO SER EL CONTRATISTA RESPONSABLE POR TAL CONCEPTO.			
Valor adición	N/A			
Valor total del contrato	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M.L ($6.453.000) NO GRABADO CON IVA POR NO SER EL CONTRATISTA RESPONSABLE POR TAL CONCEPTO.			
Plazo inicial de ejecución del contrato	UN (1) MES Y OCHO (08) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
Prórroga (tiempo)	N/A			
Plazo total e ejecución del contrato	UN (1) MES Y OCHO (08) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			

Otrosí (Modificaciones)	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
a. Desarrollar un diagnóstico e identificación participativa con acueductos priorizados.	En este periodo de tiempo se realizó la caracterización al acueducto vereda de El Barro, allí se realizó un encuentro de socialización con miembros de la comunidad para realizar un diagnóstico y determinar así las condiciones y necesidades de este acueducto. Se trabajó en el diseño de los talleres que se emplearán en los cinco encuentros con el acueducto elegido, estos talleres se están diseñando para que la comunidad aprenda de manera participativa y asuman una posición y una perspectiva con más criterio sobre su territorio y sobre el manejo del recurso hídrico respectivamente.	Las evidencias se encuentran en digital en la secretaria Agropecuaria y recursos Naturales Informe número 2. Fotografías N° 1 visita de caracterización acueducto El Barro Fotografía N° 3 planillas de asistencia recorrido de caracterización acueducto El Barro.
b. Procesos de formación, asesoría técnica y de capacitación ambiental para el fortalecimiento en gobernanza del agua en cuencas o microcuenca abastecedora de acueducto	Se trabajó en el diseño de los talleres que se emplearán en los cinco encuentros con el acueducto elegido, estos talleres se están diseñando para que la comunidad aprenda de manera participativa y asuman una posición y una perspectiva con más criterio sobre su territorio y sobre el manejo del recurso hídrico respectivamente.	
c. Desarrollar acciones lúdico-pedagógicas de conservación, de conectividades biológicas o mejoramiento de las condiciones ambientales de los sistemas de acueductos veredal, municipal o multiveredal.	Se priorizó por criterio del proyecto el acueducto de la vereda El Chaquiro ya que requiere una intervención de cercado y reforestación, los talleres se diseñaron de forma que aporte conocimientos significativos a la comunidad para que finalmente se realice una acción de conservación en el acueducto que mejore la calidad del recurso hídrico.	
d. Inducción al técnico componente hogares ecológicos y acueductos	Se realizó ajustes al diseño del plan de trabajo y la propuesta metodológica para el componente de hogares ecológicos, este plan cuenta con 6 talleres lúdico-prácticos que buscan crear conocimiento y capacidades en las familias en torno al cuidado del medio ambiente, haciendo énfasis en la agroecología y el desarrollo	

El campo tiene vocación de actividad

	Sostenible.	
E. Establecimiento del plan de trabajo y propuesta metodológica.	Se realizó el encuentro de socialización y aprestamiento del componente de hogares ecológicos en el sector La Granja, allí se inició con la creación de un núcleo nuevo donde se empezarán a realizar los talleres de la metodología diseñada para este componente.	
f. Encuentro de socialización y aprestamiento.	No se requirió en el mes	N/A

Estado de avance del objeto contractual	100%
Observaciones	Mediante esta acta de supervisión se cancelará las actividades realizadas durante el 11 Diciembre-28 Diciembre de 2024

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$ 6.453.000,00	$ 6.453.000,00
Acta de pago N° 001	$ 3.056.000,00	$ 3.397.000,00
Acta de pago N° 002	$ 3.397.000,00	$ 0
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($3.397.000.) correspondientes al Acta de Pago No.02 y final.		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: DICIEMBRE			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	$ 322.700	ENERO/10/2025	1068498182
Pensión	$ 413.000		
ARL	$27.000		

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

El camino hacia la competitividad

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de*

cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).

☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

☐ Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los 31 días de diciembre 2024



JULIO ALDEMAR YARCE AGUDELO
Secretario Agropecuario y Recursos Naturales
Supervisor

Elaboró: Sandra Patricia Dávila Dávila
Revisó: Julio Aldemar Yarce Agudelo

El camino hacia la competitividad