ACTIVIDADES		NOVIEMBRE						DICIEMBRE																														
		SEMANA 1						SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5							SEMANA 6		
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MAPPING NAVIDEÑO COLTABACO																																						
MONTAJE	Cerramiento de ventanas																																					
	Descargue de estructura scaffold																																					
	Montaje estructura scaffold																																					
	Montaje de equipos tecnológicos																																					
	Cerramiento																																					
	Montaje de carpas y tarima																																					
	Cerramiento branding torre scaffold																																					
	Pruebas de contenido (estas pruebas se hacen a partir de las 11:00 pm)																																					
	Inicio del show de Mapping																																					
	Inauguración (este día solo habrá show para inauguración)																																					
SHOW DE MAPPING																																						
DESMONTAJE	Desmontaje estructural de show																																					