CONTRATO/CONVENIO No. 0172 DE 2024
Periodo de verificación: septiembre de 2024
Fecha de Elaboración del Informe: 16/10/2024
Número de Informe 01

CONTRATANTE:	**Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA** Gerencia de Riesgos
CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURAS SEGURAS S.A.S.
NIT:	901.188.624-1
REPRESENTANTE LEGAL: (en caso que aplique)	RAMIRO MERCHAN PATARROYO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	93.364.341
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA- EN EL DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO DE INTERRUPCIÓN EN LA OPERACIÓN PARA VALORAR LA EFICACIA DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO VIGENTE EN LA ENTIDAD.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	05/08/2024
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP:	12/08/2024
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP:	20240000392 del 27 de junio de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20240012162 del 11 de julio de 2024
RESERVA PRESUPUESTAL	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($33.583.308) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	No aplica

VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($33.583.308) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	TRES (3) MESES A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	No aplica
SUSPENSIONES	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/11/2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Diana Sirley Ortiz Velásquez Gerente de Riesgos (E)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N° 0172 de agosto de 2024 se presenta este Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

- Con corte a este informe se tiene una ejecución de 30 días del plazo del contrato, correspondientes a una ejecución del 33,33%.
- A la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales y los entregables pactadas.
- El contratista radica factura **No. FE 1798** anexando informe de actividades correspondiente al mes de agosto de 2024 (del 12 de agosto al 12 de septiembre), el 16 de septiembre de 2024.

- Durante la ejecución del contrato no se han materializado riesgos.

- Durante agosto de 2024, en términos generales el contratista presentó los siguientes productos:

  a. Realización de reunión inicial para revisar y ajustar el plan de trabajo para su desarrollo durante el término previsto (13 de agosto de 2024. Se anexa acta de reunión).
  b. Revisión de documentación aportada por el Instituto sobre el Plan de Continuidad del Negocio y presentación de resultados (05 de septiembre de 2024. Se anexa acta de reunión).

c. Presentación de informe del análisis documental del Plan de Continuidad del Negocio (13 de septiembre de 2024. Se anexa informe).
d. Reunión con Dirección de TI para Conocer en mayor profundidad la arquitectura TI que soporta los procesos de negocio de IDEA (12 de septiembre de 2024. Se anexa informe).
e.

- El Supervisor y/o Interventor deja constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Estampilla Retención Impuesto de Industria y Comercio	0,20%	$ 22.389
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	0,40%	$ 44.778
Estampillas ProDesarrollo	0,60%	$ 67.167
Estampillas ProHospitales	1,00%	$ 111.944
Retención estampilla IUE ordenanza 12/2014	0,40%	$ 44.778
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,00%	$ 223.889
Estampilla ProDesarrollo y Recreación	1,00%	$ 111.944
Estampilla IU DIGITAL	0,40%	$ 44.778
TOTAL	**6%**	**$ 671.666**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación parcial de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pagos cajas compensación	Total pagado en el período
Septiembre 2024	79854985	$3.878.300	$14.983.500	$2.695.600	$3.872.600	$25.430.000

El contratista adjunta certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por Contador y representante legal con fecha del 19 de septiembre de 2024. Anexa también planilla integrada de autoliquidación de aportes con fecha de pago del 16 de septiembre de 2024.

- Durante la ejecución del contrato no se han materializado riesgos, no se han presentado ausencias del supervisor. Tampoco se han realizado auditorias al contrato por parte de entes de control o de la Oficina de Control Interno.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe parcial de la relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato/convenio, incluyendo la información de reservas o cambios presupuestales:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Gerencia de Riesgos	20240000392	20240012162	$33.583.308

- Relación parcial de los pagos realizados (tenga en cuenta si existieron, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios); se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
001	16/09/2024	Agosto 2024	$11.194.436	20240012162	33,33%	33,33%	$11.194.436	$22.388.872

- Prestación de servicios:

Periodo	Valor Cobro Mes	Valor Cobrado Acumulado Mes	Ejecución Acumulada	Saldo Contrato	Ejecución Pendiente
Del 12 de agosto al 12 de septiembre de 2024	$11.194.436	$11.194.436	33,33%	$22.388.872	66,67%

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	$33.583.308
Adiciones	$0
Total valor del contrato/convenio más adiciones	$33.583.308
Pagos Realizados (Acumulado)	$11.194.436
Recursos no ejecutados (si aplicó)	N/A
Total de recursos reintegrados (si aplica)	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	33,33%

4. INFORME JURÍDICO:

- No se han presentado incumplimiento de las obligaciones contractuales
- No se han realizado modificaciones al contrato.

- Informe parcial del estado de las garantías del contrato/convenio y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana de Seguros	3984621–7	Calidad del servicio	12/08/2024	12/05/2025	13/08/2024	$5.037.496
		Cumplimiento del contrato	12/08/2024	12/05/2025	13/08/2024	$3.358.331
		Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/08/2024	12/11/2027	13/08/2024	$1.679.165

El supervisor deja constancia que el contratista ha cumplido con el objeto contractual dentro de los términos legales vigentes, referente a la ejecución del Contrato 0172 de agosto de 2024.

DIANA SIRLEY ORTIZ VELÁSQUEZ
Supervisor y/o Interventor

Nota: Este informe debe ir asociado al Expediente electrónico creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+.