CONTRATO/CONVENIO No. 0172 DE 2024
Periodo de verificación: noviembre de 2024
Fecha de Elaboración del Informe: 21/11/2024
Número de Informe 03

CONTRATANTE:	**Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA** Gerencia de Riesgos
CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURAS SEGURAS S.A.S.
NIT:	901.188.624-1
REPRESENTANTE LEGAL: (en caso que aplique)	RAMIRO MERCHAN PATARROYO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	93.364.341
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA- EN EL DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO DE INTERRUPCIÓN EN LA OPERACIÓN PARA VALORAR LA EFICACIA DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO VIGENTE EN LA ENTIDAD.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	02/08/2024
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP:	12/08/2024
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP:	20240000392 del 27 de junio de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20240012162 del 11 de julio de 2024
RESERVA PRESUPUESTAL	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($33.583.308) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	No aplica

VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($33.583.308) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	TRES (3) MESES A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	No aplica
SUSPENSIONES	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/11/2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Diana Sirley Ortiz Velásquez Gerente de Riesgos (E)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N° 0172 de agosto de 2024 se presenta este Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Con corte a este informe se tiene una ejecución de 90 días del plazo del contrato, correspondientes a una ejecución física del 100% del cronograma planeado según plan de trabajo inicial presentado por el contratista.

- A la fecha el contratista cumplió con las obligaciones contractuales y los entregables pactadas.
- El contratista radicó factura **No. FE 1877** del 20 de noviembre de 2024**,** anexando informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 13/10/2024 y el 11/11/2024.

- Con corte a este informe, no se materializaron riesgos en la ejecución del contrato.

- Durante el periodo comprendido entre el 13/10/2024 y el 11/11/2024, en términos generales el contratista presentó los siguientes productos:

a. Realización del taller de preparación de gestión de comunicaciones en situaciones de crisis (17/10/2024).
b. Realización de las pruebas de contingencia del sistema G+, sistema documental (18/10/2024).

a. Preparación, capacitación virtual y ajustes del guion del simulacro de continuidad de negocio a realizar (23/10/2024).
b. Capacitación presencial en Medellín, del simulacro de continuidad del negocio con los participantes requeridos para el mismo (06/11/2024).
c. Visita de inspección física a las instalaciones del centro alterno de operaciones (CAO) Manantiales (06/11/2024).
d. Revisión del desarrollo de la prueba de los ambientes de contingencia del SIIF (07/11/2024).
e. Realización del simulacro de continuidad de negocio y del ejercicio de lecciones aprendidas (07/11/2024).

- El Supervisor y/o Interventor deja constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Estampilla UI Digital	0,40%	$37.628
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%	$37.628
Estampillas Prodesarrollo (0.6%)	0,60%	$56.443
Estampillas Prohospitales (1%)	1,00%	$94.071
Estampilla Prodeporte y recreación 1%	1,0%	$94.071
Retención estampilla u envigado ordenanza 12/2014	0,40%	$37.628
Estampilla para el bienestar del adulto mayor 2%	2,00%	$188.142
Retención IVA		$268.102
TOTAL		$813.713

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación parcial de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pagos cajas compensación	Total pagado en el período
Noviembre 2024	81717131	$4.095.800	$15.762.900	$3.570.800	$4.502.500	$27.932.000

El contratista adjuntó certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por Contador y representante legal con fecha del 19 de noviembre de 2024. Anexó también planilla integrada de autoliquidación de aportes con fecha de pago del 14 de noviembre de 2024.

- Durante la ejecución del contrato no se materializaron riesgos, no se presentaron ausencias del supervisor. Tampoco se realizaron auditorias al contrato por parte de entes de control o de la Oficina de Control Interno.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe parcial de la relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato/convenio, incluyendo la información de reservas o cambios presupuestales:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Gerencia de Riesgos	20240000392	20240012162	$33.583.308

- Relación parcial de los pagos realizados (tenga en cuenta si existieron, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios); se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
001	16/09/2024	Agosto 12-septiembre 12 2024	$11.194.436	20240012162	33,33%	33,33%	$11.194.436	$22.388.872
002	24/10/2024	Septiembre 13- Octubre 12 2024	$11.194.436	20240012162	66,7%	66,7%	$22.388.872	$11.194.436
003	20/11/2024	Octubre 13-Noviembre 11 2024	$11.194.436	20240012162	100%	100%	$33.583.308	$0

- Prestación de servicios:

Periodo	Valor Cobro Mes	Valor Cobrado Acumulado Mes	Ejecución Acumulada	Saldo Contrato	Ejecución Pendiente
Del 12 de agosto al 12 de septiembre de 2024	$11.194.436	$11.194.436	33,33%	$22.388.872	66,67%
Del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2024	$11.194.436	$22.388.872	66,7%	$11.194.436	33,33%
Del 13 de octubre al 11 de noviembre de 2024	$11.194.436	$33.583.308	100%	$0	0%

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	$33.583.308
Adiciones	$0
Total valor del contrato/convenio más adiciones	$33.583.308
Pagos Realizados (Acumulado)	$33.583.308
Recursos no ejecutados (si aplicó)	N/A
Total de recursos reintegrados (si aplica)	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- No se han presentado incumplimiento de las obligaciones contractuales
- No se han realizado modificaciones al contrato.
- Informe parcial del estado de las garantías del contrato/convenio y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana de Seguros	3984621–7	Calidad del servicio	12/08/2024	12/05/2025	13/08/2024	$5.037.496
		Cumplimiento del contrato	12/08/2024	12/05/2025	13/08/2024	$3.358.331
		Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/08/2024	12/11/2027	13/08/2024	$1.679.165

El supervisor deja constancia que el contratista ha cumplido con el objeto contractual dentro de los términos legales vigentes, referente a la ejecución del Contrato 0172 de agosto de 2024.

DIANA SIRLEY ORTIZ VELÁSQUEZ
Supervisor y/o Interventor

Nota: Este informe debe ir asociado al Expediente electrónico creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+.