MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	Página SIGP
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	18	**MES**	diciembre	**AÑO**	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	260-20-1-112-2024			**FECHA**	9/12/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN CENTRO ESPECIALIZADO EN SOLUCIONES Y ADMINISTRACION Y RECURSOS -FUNDACESAR (LUZ ALEIDY GARCIA GUTIERREZ)				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DIRECTA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO A TRAVES DE JORNA DAS DE DIVULGACION DE LOS PROCESOS Y TRAMITES CON ENFOQUE HACIA DESARROLLO TERRITORIAL, SOCIAL Y COMUNITARIO". EN EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
Teniendo en cuenta el acuerdo de pago y la programacion de actividades se ajecuto la actividad 1			
1	1. Realizar divulgación del buen uso del espacio público y el trámite del certificado de uso del suelo, las cuales se realizarán en dos jornadas	Se llevaron a cabo dos jornadas de divulgación sobre el buen uso del espacio público y el trámite del certificado de uso del suelo. Estas jornadas incluyeron una estrategia de divulgación enfocada en informar a la comunidad sobre la importancia de estos temas, y se realizaron en diferentes lugares del municipio de Tuluá, buscando alcanzar una amplia participación y comprensión de los asistentes sobre los beneficios del uso adecuado del espacio público y el proceso administrativo correspondiente	N/A
	2. actividad 2 Realizar jornadas de Divulgación Socialización De La Estrategia Red De Municipios Y Entornos Saludables Con Enfoque Hacia Desarrollo Territorial, Social Y Comunitario". En El Municipio De Tuluá Valle Del Cauca	He llevado a cabo la actividad de "Realizar jornadas de Divulgación Socialización De La Estrategia Red De Municipios Y Entornos Saludables Con Enfoque Hacia Desarrollo Territorial, Social Y Comunitario" en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Esta estrategia, respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca fomentar entornos saludables que impulsen la seguridad humana, el desarrollo sostenible y la equidad en salud. Durante el proceso, organicé jornadas donde se presentaron las características de los entornos saludables y su relevancia en la vida diaria de la comunidad. La actividad se centró en la importancia de involucrar a la población en la toma de decisiones relacionadas con su entorno, promoviendo el bienestar social a través de acciones participativas. Además, las jornadas incluyeron la recopilación de opiniones y sugerencias de los asistentes, lo que resulta fundamental para ajustar y mejorar la implementación de la estrategia. En este sentido, se destacó la necesidad de fortalecer el capital social para que los individuos puedan satisfacer sus necesidades presentes y futuras sin afectar a las generaciones venideras. Estas acciones marcaron un paso firme hacia un Tuluá más saludable y equitativo en términos de desarrollo social y comunitario	
	3. Realizar socialización de la norma de construcción a los maestros de obra del municipio de Tuluá	Para llevar a cabo esta tarea, diseñé un plan que incluyó un análisis exhaustivo de la normativa vigente y de las necesidades identificadas durante un diagnóstico territorial. Implementé una metodología que combinaba talleres presenciales, materiales de apoyo y asesoría personalizada, lo cual permitió una interacción directa y fluida con los participantes	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL													
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE
1	33	33												33	0
2	33	33												33	0
3	33	33												33	0
TOTAL	100														

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	X	X	si

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	18	MES	diciembre	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	260-20-1-112-2024	FECHA	9/12/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN CENTRO ESPECIALIZADO EN SOLUCIONES Y ADMINISTRACION Y RECURSOS -FUNDACESAR (LUZ ALEIDY GARCIA GUTIERREZ)		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	robabilida	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	especifico	INTERNO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Deficiencia en la asistencia a las unidades administrativas para la formulación de los proyectos, que no apunten correctamente al cumplimiento del Plan de Desarrollo.	Impacto negativo ya que no se cumplen los fines estatales y la comunidad no queda satisfecho. Posibles demandas.	poca	MAYOR	RIESGO BAJO	Bajo
2	especifico	INTERNO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Cambios en los procesos o normatividad.	Necesidad de replanteamiento de las actividades contractuales	raro	MENOR	RIESGO BAJO	Bajo
3	especifico	INTERNO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Deficiencia en el suministro de la información para el desarrollo de las actividades contractuales	Incumplimiento de las actividades contractuales por parte del contratista y sus respectivos informes	raro	MENOR	RIESGO BAJO	Bajo

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Reasignación de actividades o nueva contratación	raro	insignificante	baja	baja	no	supervision del contrato/contratista	durante el proceso contractual	finalizacion del contrato	seguimiento al cumplimiento de actividades y productos entregables programados	mensual
Contratista	Ajustes a las actividades contractuales de acuerdo a los nuevos procesos o normatividad	raro	insignificante	baja	baja	no	supervision del contrato/contratista	durante el proceso contractual	finalizacion del contrato	seguimiento al cumplimiento de actividades y productos entregables programados	mensual
Contratista	Implementación de plan de acción institucional para mejorar los procesos	raro	insignificante	baja	baja	no	supervision del contrato/contratista	durante el proceso contractual	finalizacion del contrato	seguimiento al cumplimiento de actividades y productos entregables programados	mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	aportado por el contratista
PENSIÓN	aportado por el contratista
ARL	aportado por el contratista

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ