NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

CÓDIGO: AGB-01-F-05	ACTA DE INICIO	FECHA 2024/09	VERSIÓN: 9

COPIA CONTROLADA

I. Identificación

Contrato / Convenio / Orden de compra No.	20241027	**Fecha suscripción del Cont. Conv. O. de C.**	23/12/2024	**Tipo**	Contrato de adquisición
Contratista	TICEL S.A.S			**Id. NIT**	900.601.250-9
Represéntate legal	ISMAEL GOMEZ MALAGON			**Id. C.C.**	9.518.107
Supervisor o interventor	ALEXANDER MERCHAN CELY, Secretario de Gobierno				
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA RED DE DATOS CON DESTINO AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO - RECLUSIÓN MUJERES DE SOGAMOSO				
Valor	**$ 208.989.585**				
Plazo	Se pacta por el termino de ocho (08) días que empiezan a partir de la suscripción del acta de inicio.	**Inicia**	24/12/2024	**Fin**	31/12/2024

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si _X	No	Fecha aprobación	23/12/2024
Póliza	Compañía	Seguros del estado		Número	51-44-101028622
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.				
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.				
Seg. social					
Salud	Compañía				
Pensión	Compañía				
ARL	Compañía				
	Fecha de inicio de cobertura ARL (Solo para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión).				
Registro P.	Número	**2024003117**	Valor	**$ 208.989.585**	

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.
Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

Supervisor o interventor

Contratista

Scanned with CamScanner