INFORME FINAL DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA Nª MINC-103-2024

DATOS GENERALES DEL INFORME							
Fecha de presentación			**Periodo del informe de Supervisión:**	DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 27 DICIEMBRE DE 2024	**INFORME: FINAL**	x	
27	12	2024					**N°**
Nombre del Supervisor:	DARWIN VALLEJOS SOLARTE				Apoyo a la Supervisión: EDISON FERNANDO CERON BENAVIDES		
Cargo:	Secretario General y de Gobierno						
Dependencia:	Secretaría General y de Gobierno						

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO				
No Contrato: MINC-103-2024	**Tipo de Contrato:**	**COMPRAVENTA**	**Modalidad de Selección:**	MÍNIMA CUANTÍA
Objeto del contrato:	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
Contratante:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO)			
Contratista:	JHON WILLSON MENDOZA VASQUEZ			
NIT o Cédula de Ciudadanía	**Nº C.C:** 18.562.041 expedida de Mistrató			
Dirección	calle 4 #4-26 barrio san Felipe – San Miguel		**Teléfono:**	3117331580
Fecha de suscripción	24 de diciembre de 2024	**Fecha de Suspensión**		N/A
Fecha de Iniciación	24 de diciembre de 2024	**Fecha de Reinicio**		N/A
Fecha de Terminación 1	27 de diciembre de 2024	**Fecha de Terminación 2**		N/A
Prorrogas	N/A	**Fecha adición:**		N/A
Adiciones	$ 0,00	**Fecha de Prorroga:**		N/A
Plazo Inicial	CUATRO (4) DIAS CALENDARIO	**Plazo Final**	N/A	
Valor Inicial	TREINTA SEIS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/TE (36.396.000)			
Valor Final	TREINTA SEIS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/TE (36.396.000)			
Forma de Pago	El Municipio se Compromete a pagar al Contratista el Valor del Contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: Un pago del 100% del valor total del contrato, una vez se reciban los elementos objeto del contrato, previo a la radicación de la respectiva factura o cuenta de cobro, presentación del comprobante de ingreso a la oficina de almacén del municipio, informe de supervisión acompañado de los respectivos soportes Documentales y Fotográficos, y acta de liquidación del Contrato, junto con la certificación original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y para fiscales y soportes de la acreditación del pago de las obligaciones de aportes a seguridad social por parte del Contratista.			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO						
Certificado Disponibilidad Presupuestal N°	2024000008	**Fecha**	17/12/2024	**Valor**	$ 36.396.000
	2024001421	**Fecha**	17/12/2024	**Valor**	$ 36.396.000
Registro Presupuestal N°	2024001614	**Fecha**	24/12/2024	**Valor**	$ 36.396.000
	2024000008	**Fecha**	24/12/2024	**Valor**	$ 36.396.000
Disminución Presupuestal	N/A	**Fecha**	N/A	**Valor**	N/A
estampillas	**ADULTO MAYOR**	4%	Nº0367	**Valor**	$1.455.840
	PRO CULTURA	2%	Nº0472	**Valor**	$ 727.920

INFORME FINAL DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA Nª MINC-103-2024

		PRO DEPORTE	0.5%	Nº0779	**Valor**	$ 181.980
		JUSTICIA FAMILIAR	2%	Nº0177	**Valor**	$ 727.920
GARANTÍAS	**Póliza N°**	C-100089732	**Fecha Exp**	24/012/2024	**Empresa**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
	Amparos	**Valores asegurados**	**Fecha Inicio**	**Fecha final**	**Anexos**	**Aprobación Garantía**
	CUMPLIMIENTO	$ 3.639.900	24/12/2024	29/06/2025	0	APROBADO SECOP II
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 3.639.900	24/12/2024	29/06/2025		
Entidades de Seguridad Social		**No de Planilla: I** 82341920	**Fecha de pago** 04/12/2024	**EPS**	NUEVA EPS.	$ 285.000
			Mes pagado DICIEMBRE	**AFP**	COLPENSIONES	$ 364.800
				ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	$ 55.600
		No de Planilla: N 9469834234	**Fecha de pago** 27/12/2024	**EPS**	NUEVA EPS.	$ 212.100
			Mes pagado DICIEMBRE	**AFP**	COLPENSIONES	$ 271.500
				ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	$ 41.300
		VERIFICADAS Y PAGADAS				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VR TOTAL	VR TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$36.396.000M/CTE	$0.00 M/CTE
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)	$ 0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
VALOR DE PAGOS REALIZADOS	$0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00 M/CTE	$36.396.000M/CTE
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
SUMAS IGUALES	$36.396.000M/CTE	$36.396.000M/CTE

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

AVANCE DEL CONTRATO	Valor total ejecutado:	$36.396.000M/CTE
	Tiempo de Avance de Ejecución:	CUATRO (04) DÍAS CALENDARIO
	Porcentaje de Ejecución:	100%
	Lugar de Ejecución:	Municipio de San Miguel

INFORME FINAL DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA Nª MINC-103-2024

PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO	Concepto	Porcentaje	Valor	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

El contratista presento informe final de los servicios prestados del proceso de mínima cuantía **N° MINC-103 -2024 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2024** Con sus soportes donde se logró desarrollar a totalidad lo siguiente:

ITEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICACIONES	SOPORTES RECIBIDOS (ANEXOS)
1.	El contratista deberá entregar todos y cada uno de los bienes que forman parte del contrato según las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas por el Municipio.	Se ejecutó el contrato siguiendo la descripción y especificaciones señaladas en los estudios previos, invitación pública y demás especificaciones técnicas requeridas de conformidad con el objeto contractual.	No Aplica
2.	Entregar los elementos contratados en los plazos establecidos para ello.	Se realizó la entrega de las hojas de zinc y bultos de cemento, y kit básico de herramientas para la instalación de los insumos entregados, según las cantidades establecidas, en las fechas, horas, sitios establecidos por el supervisor y de conformidad a las especificaciones técnicas contenidas en los documentos del proceso contractual.	Registro Fotográfico
3.	Brindar garantía de los elementos entregados, por eso al momento de su entrega deben estar en excelentes condiciones, nuevos y empacados en sus cajas de origen, ser de marcas reconocidas y tener los documentos para hacer efectiva la garantía cuando sea necesario	Se realizó la entrega de los elementos nuevos, garantizando las excelentes condiciones de los mismos.	Registro Fotográfico
4.	Los elementos deberán ser nuevos, sin uso, originales de fábrica, en perfecto estado de funcionamiento y su fabricación no deberá encontrarse descontinuada ("nuevos y sin uso" significa que la Alcaldía del municipio de San Miguel sea el primer usuario de los elementos desde su fabricación).	Los elementos entregados son totalmente nuevos originales de fábrica, actos para el uso del municipio de san miguel	No Aplica
5.	El contratista se compromete a restituir a su costa, los elementos o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Alcaldía de San Miguel Putumayo.	Durante la entrega de los elementos no se presento ningún bien defectuoso objeto de cambio.	No Aplica
6.	Garantizar que los bienes y/o elementos que venden se encuentran libres de gravámenes,	Los elementos entregados son 100% libres de gravámenes cumpliendo todas las normas legales.	No Aplica

INFORME FINAL DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA Nª MINC-103-2024

	pignoraciones o secuestros y en el caso de productos importados, garantizar que fueron introducidos al país cumpliendo todas las normas legales. El incumplimiento de esta obligación será causal de terminación del contrato.		
7.	Registrar la entrada de los elementos en la oficina de Almacén del Municipio de San Miguel Putumayo o donde indique oportunamente el supervisor.	Una vez emitida la factura de venta, la oficina de almacén del Municipio procede hacer el ingreso de los elementos, entregándolos donde el supervisor lo indica	Registro fotográfico
8.	Asumir los costos de logística y transporte necesarios para la correcta ejecución del contrato y demás costos derivados del traslado desde la ciudad de origen hasta el lugar indicado por el supervisor del contrato.	Los costos fueron asumidos por el contratista, haciendo entrega de los elementos al lugar indicado por el supervisor	No Aplica
9.	Acatar las recomendaciones, sugerencias o instrucciones que por parte del supervisor se impartan en ejecución del contrato.	Se acato las recomendaciones dadas por el supervisor para llevar a cabo el 100% de la ejecución del contrato.	Registro fotográfico
10.	El contratista está en la obligación de realizar el pago de parafiscales durante el tiempo de ejecución del contrato, conforme se indica con el artículo 50 de la ley 789 y el art 23 de la ley 1150 de 2007, según como aplique.	Se cumplió durante el proceso con el trámite legal y pago de las prestaciones sociales	Planilla de pago seguridad social
11.	Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993	Se dio cumplimiento	No Aplica

De acuerdo con el informe presentado por el contratista el presupuesto ofertado se ejecutó en su totalidad en los servicios prestados y bienes entregados por un valor de **TREINTA SEIS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/TE (36.396.000), incluido IVA** como se describe a continuación:

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

ÍTEM	PRODUCTOS o SERVICIOS	DESCRIPCIÓN	UND	CAN.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cemento	bultos de cemento gris de 50 kg tipo portland que cumpla con la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG)	Bulto	369	$ 42.000,00	$ 15.918.000
2	Hoja de Zinc	tejas de zinc ondulada de 3.60 x 0.80m Cal 33 para uso en cubiertas de cualquier tipo	Unidad	369	$ 54.000,00	$ 20.466.000
3	Martillo	Martillo, Acero, 16 onzas, para trabajos generales de construcción	UNIDAD	30	$ 14.200	$ 426.000

INFORME FINAL DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA Nª MINC-103-2024

4	Guantes	Guantes. Poliester, resistente a abrasiones leves	PAR	30	$ 6.000	$ 180.000
5	Alicate	Alicate Mango ergonómico recubierto de material antideslizante (goma o PVC). Longitud estándar de 6 a 8 pulgadas (150 a 200 mm)	UNIDAD	30	$ 12.200	$ 366.000
					TOTAL	$36.396.000

El contratista Presento como evidencia del presupuesto ejecutado cuenta de cobro, e Informe de Ejecución de actividades con sus soportes.

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES	El contratista cumplió a satisfacción con todos las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas el estudio previo del proceso de mínima cuantía N° MINC-103 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2024.

DOCUMENTO SOPORTES PROCESOS CONTRACTUAL

#	ETAPA PRECONTRACTUAL	Aporta (Folios)	#	ETAPA CONTRACTUAL Y POSCONTRATUAL	Aporta (Folios)
1	Solicitud Oficial de Cotización a 3 Proveedores	**6**	1	Clausulado de comunicación de aceptación de la oferta	**04**
2	Cotizaciones Oficiales Firmadas	**3**	2	Compromiso presupuestal	**02**
3	Aval de Cotizaciones	**01**	3	Notificación de supervisión	**01**
4	Presupuesto Oficial	**01**	4	Pólizas de garantía	**03**
5	Viabilidad de proyecto	**05**	5	Aprobación Póliza	**Plataforma SECOP II**
6	Certificación de Plan de Adquisiciones-Almacén	**01**	6	Pago de estampillas	**02**
7	Solicitud de CDP	**02**	7	Acta de inicio	**01**
8	Certificado de disponibilidad presupuestal	**02**	8	Orden de compra	**01**
9	Oficio de Solicitud de Nombramiento de Comités evaluadores y Supervisor	**01**	9	Cuenta de cobro	**02**
10	Acto Administrativo de Nombramiento de Comité Evaluador y Supervisor	**01**	10	Informe Final de ejecución del contratista	**06**
11	Estudios previos	**13**	11	Factura de venta TEC 24	**01**
12	Invitación pública	**13**	12	Entrada Almacén	**01**
13	Matriz de riesgo	**03**	13	Copia de Planillas de Pago de Seguridad social	**04**
14	Aviso limitación del proceso de contratación MIPYME	**01**	14	Registro Fotográfico	**02**
15	Informe de evaluación de ofertas	**04**	15	Salida Almacén	**01**
16	Acta de cierre de recepción de ofertas- Hora legal	**Plataforma SECOP II**	16	Certificación Bancaria	**01**
17	Formato de inscripción de ofertas	**Plataforma SECOP II**	17	Cedula	**01**
18	Documentos de propuesta presentada (Requisitos habilitantes)	**Plataforma SECOP II**	18	Paz y Salvo del Municipio	**01**

INFORME FINAL DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA Nª MINC-103-2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

EL Supervisor una vez revisado el informe final del contratista con sus respectivos soportes hace CONSTAR que el Contratista cumplió a totalidad con los objetivos y actividades específicas del contrato de compraventa proceso de mínima cuantía **N° MINC-103-2024 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2024**, durante cuatro (04) días Calendario, periodo comprendido de ejecución entre el 24 de diciembre al 27 de diciembre de 2024. Es oportuno el pago del valor total del contrato, correspondiente al valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($36.396.000)** por actividades debidamente ejecutadas del contrato mencionado.

Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar.

ANEXOS PRESENTADOS Y REVISADOS POR SUPERVISOR		
1. Informe del contratista 2. Registro Fotográfico	**Periodo de ejecución a Pagar:**	DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
	Valor Por pagar (En letras):	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
	Valor Por pagar (Números)	$36.396.000

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME




El presente Informe final de supervisión, se firma en la Secretaría General y de Gobierno a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

SUPERVISOR:	**DARWIN VALLEJOS SOLARTE** **Secretario General y de Gobierno**	**Firma:**
APOYO A LA SUPERVISION:	**EDISON FERNANDO CERON BENAVIDES** **Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres**	**Firma:**

Revisó P.J:	**Angulo Valencia**	**Apoyo Jurídica -Contratación**	
Elaboró	**Edison Fernando Ceron**	**Coordinador Gestión del Riesgo de Desastres**	
Loa arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			







JWMV
LOGISTICA Y SUMINISTROS

JOHN WILLSON MENDOZA VASQUEZ
Nit. 18562041-9
Barrio La Libertad La Dorada Putumayo
jhonnwilmen@hotmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO	
FOTO 1: kit básico de herramientas complementarias para la instalación de los insumos entregados.	**FOTO 2:** Set de alicates cantidad 30
	
FOTO 2: Set de Martillos cantidad 30	**FOTO 4:** Inventario de cemento cantidad 369
	
FOTO 5: Inventario Hoja de cemento cantidad 360, por parte del apoyo de supervisión	**FOTO 6:** Inventario Hoja de zinc cantidad 360
	

JWMV
LOGISTICA Y SUMINISTROS

JOHN WILLSON MENDOZA VASQUEZ
Nit. 18562041-9
Barrio La Libertad La Dorada Putumayo
jhonnwilmen@hotmail.com

FOTO 7: Inventario Hoja de zinc cantidad 360, por parte del apoyo de supervisión	**FOTO 8:** verificación de datos en el listado, por parte de los beneficiados.
	
FOTO 9: Evidencia entrega de insumos y su recibo para el retiro de la bodega, persona de la tercera edad.	**FOTO 10:** Evidencia entrega de insumos y su recibo para el retiro de la bodega.
	
FOTO 11: Evidencia entrega de insumos y su recibo para el retiro de la bodega, mujer cabeza de hogar	**FOTO 12:** Evidencia entrega de insumos y su recibo para el retiro de la bodega.
	

ACTA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE: JHON WILLSON MENDOZA VASQUEZ

C.C: 18.562.041 expedida DE Mistrató

CONTRATO N°: MINC-103-2024

Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de supervisor del contrato de mínima cuantía arriba relacionado, certifico el cumplimiento del 100% de las obligaciones establecidas y el desarrollo de las actividades descritas en el informe, estipuladas en el contrato MINC-103-2024 y en un 100% de su ejecución, razón por la cual autorizo el pago correspondiente.

Se firma en La Dorada, San Miguel a los veintisiete (27) del mes deDICIEMBRE de 2024.

DARWIN VALLEJOS SOLARTE
Secretario General y de Gobierno
San Miguel

Proyecto P.T: Edison Fernando Ceron
Coordinador Oficina Gestión del Riesgo de Desastres

Revisó P.J: Daniela Angulo Valencia
Asesor Jurídico – Contratista

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Municipio de San Miguel

RESOLUCION NUMERO 2024001200 DE 2024

(2024-12-26)

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO

EL ALCALDE MUNICIPAL. DE Municipio de San Miguel, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 91, Literal D, numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y,

C O N S I D E R A N D O :

Que dentro del presupuesto de Gastos de Municipio de San Miguel, Vigencia 2024 existe una partida denominada:

* Personas apoyadas con ayudas humanitarias

Que en virtud de lo anterior le corresponde a este despacho ordenar el pago correspondiente:

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO. Paguese a FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL identificado con NIT/CC 201801 por concepto de TRANSFERENCIA AL FONDO DE GESTION DEL RIESGO ACEPTACION DE OFERTA MINC-103-2024 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2024. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. PLAZO: CUATRO DIAS CALENDARIO. FUENTE: SGP LIBRE INVERSION. BPIN: 202400000004489, la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (36,396,000.00)

ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2024

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2024001200

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.4.3.03.45.4503.028.1.126	Personas apoyadas con ayudas humanitarias	Compromiso presupuestal	2024001614	36,396,000.00	0.00
			TOTAL	**36,396,000.00**	**0.00**

C O M U N I Q U E S E Y C U M P L A S E

Dada en Putumayo a los 26 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
55070514	Fondo Gestion del Riesgo.	201801	000	2024001200	36,396,000.00	0.00
24909015	Transferencia a Fondo Gestion del Riesgo	201801	000	2024001200	0.00	36,396,000.00
SUMAS					**36,396,000.00**	**36,396,000.00**

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó

Fredi Humberto Lopez Gomez
Elaboró

2024 12 27

36,396,000.00

FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL X X X X X X X X X X X X X X

TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. X X X X X

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
NIT 800252922-9
Calle 3 No. 2 - 03 barrio libertad - 3122953690
Codigo Postal:

COMPROBANTE DE EGRESO
2024002590

Fecha 2024-12-27

Tercero FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL **Identificacion** 201801

Direccin BRR LA LIBERTAD **Telefono** 4210537

Detalle TRANSFERENCIA AL FONDO DE GESTION DEL RIESGO ACEPTACION DE OFERTA MINC-103-2024 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2024. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. PLAZO: CUATRO DIAS CALENDARIO. FUENTE: SGP LIBRE INVERSION. BPIN: 202400000004489

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2024002590

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.4.3.03.45.4503.028.1.126	Personas apoyadas con ayudas humanitarias	Obligacion presupuestal	2024001200	36,396,000.00	0.00
			TOTAL	**36,396,000.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
24909015	Transferencia a Fondo Gestion del Riesgo	201801	000	2024001200	36,396,000.00	0.00
1110060304	47940300028-4 Cuenta Maestra SGP - Proposito General	201801	000	0	0.00	36,396,000.00
SUMAS					**36,396,000.00**	**36,396,000.00**

RAUL FERNEY SANCHEZ YELA
TESORERO -

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
ID

MUNICIPIO SAN MIGUEL MUNICIPIO SAN MIGUEL : RAUL FERNEY SANCHEZ...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Cuenta Maestra Sgp

******0284**

MUNICIPIO SAN MIGUEL

Monto a debitar $
36.396.000,00

Cuenta Destino:

Cuenta de ahorros

Fondo Gestión De Riesgos

******1787**

Monto a acreditar $
36.396.000,00

Monto $
36.396.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 2024002590

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Fondo de Gestion del Riesgo

RESOLUCION NUMERO 2024000020 DE 2024

(2024-12-27)

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO

EL ALCALDE MUNICIPAL DE Fondo de Gestion del Riesgo, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 91, Literal D, numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y,

C O N S I D E R A N D O :

Que dentro del presupuesto de Gastos de Fondo de Gestion del Riesgo, Vigencia 2024 existe una partida denominada:

* Personas apoyadas con ayudas humanitarias

Que en virtud de lo anterior le corresponde a este despacho ordenar el pago correspondiente:

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO. Paguese a MENDOZA VAZQUEZ JOHN WILSON identificado con NIT/CC 18562041 por concepto de ACEPTACION DE OFERTA MINC-103-2024 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2024. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. PLAZO: CUATRO DIAS CALENDARIO. FUENTE: SGP LIBRE INVERSION. BPIN: 202400000004489 , la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (36,396,000.00)

ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2024

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2024000020

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.4.3.03.45.4503.028.1.126	Personas apoyadas con ayudas humanitarias	Compromiso presupuestal	2024000008	36,396,000.00	0.00
			TOTAL	**36,396,000.00**	**0.00**

C O M U N I Q U E S E Y C U M P L A S E

Dada en a los 27 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
51111401	Suministro de material ferreteria para mjto de viviendas	18562041	000	0	36,396,000.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	18562041	000	2024000020	0.00	36,396,000.00
SUMAS					**36,396,000.00**	**36,396,000.00**

Revisó

Fredi Humberto Lopez Gomez
Elaboró

2024 12 27

35,194,932.00

MENDOZA VAZQUEZ JOHN WILSON X X X X X X X X X X X

TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. X X X X X X X X X X X

MUNICIPIO SAN MIGUEL MUNICIPIO SAN MIGUEL : RAUL...

Realizar pago/recaudo manual

Confirmar pago

Cuenta origen

MUNICIPIO SAN MIGUEL
******1787**
Cuenta de ahorros

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
27/12/2024

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

Detalles de la transacción

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3170	JOHON WILLSON MENDOZA VASQUEZ	0	35.194.932,00	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

27/12/2024 - 02:55:40 p. m. | IP actual: 185.75.13.191

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp