| Universidad del Atlántico | CÓDIGO: FOR-DE-119 |
|---|---|
| | VERSIÓN: 0 |
| | FECHA: 25/NOV/2016 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA | |

| Fecha de elaboración | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 26 | 11 | 2024 |

| | |
|---|---|
| **Contrato No:** | DBS- 125 -2024 del 21 de octubre de 2024 |
| **Contratista:** | DCP ARQUITECTURA E INGENIERIA FARMACEUTICA Y HOSPITALARIA S.A.S. |
| **NIT:** | 900.770.595-8 |
| **Objeto:** | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS A EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO |
| **Valor contrato inicial:** | DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($229.988.577,5) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **Plazo de ejecución:** | 30 de noviembre de 2024 |
| **Contratante** | UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO |
| **Póliza de Garantía No.** | 75-44-101140647 |
| **Aseguradora:** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **NIT:** | 860.009.578-6 |
| **Supervisor:** | YUSSY CENIT ARTETA PEÑA |

En Puerto Colombia, Atlántico, a los 26 días del mes de noviembre del año 2024, en las instalaciones de la Universidad del Atlántico, ubicada en el Km 7, Antigua vía aPuerto Colombia, se reunieron YUSSY CENIT ARTETA PEÑA de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, en calidad de SUPERVISOR del contrato y DANIEL CERVERA PERDOMO, identificado(a) con la C.C. 73.158.630 de Cartagena-Bolívar, CONTRATISTA, con el objeto de suspender temporalmente la ejecución del contrato de la referencia, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión.

| Universidad del Atlántico | CÓDIGO: FOR-DE-119 |
|---|---|
| | VERSIÓN: 0 |
| | FECHA: 25/NOV/2016 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA | |

## CONSIDERANDO

El proveedor ha solicitado la suspensión del contrato debido a que, se está agotando el plazo de ejecución y se encuentra a la espera de piezas y repuestos para empezar los mantenimientos preventivos y correctivos de los diferentes equipos del contrato.

## ACUERDAN

- Suspender el plazo del contrato de suministro a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, basados en los considerando expuestos. Si antes de este término cesan las causas que originaron la suspensión, las partes podrán reanudar el contrato.

- Esta suspensión no generará sobrecostos para la Universidad del Atlántico.

- Actualizar las pólizas correspondientes, para ajustarlas a los plazos que cobijan el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los 26 días del mes de noviembre de 2024:

**YUSSY CENIT ARTETA PEÑA**
**Supervisor**

DCP ING SAS
NIT: 900770595-8

**DANIEL CERVERA PERDOMO**
**Representante Legal**