**ACTA DE REINICIO**
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° SG-CMA-UAC-066-2022**

A los diez (10) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025), el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, representado en el presente acto por la Secretaría General Distrital MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, en ejercicio de las facultades concedidas en el Decreto N° 1976 del treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), quien en adelante se denominará EL DISTRITO y QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A. identificada con el NIT 800.008.788-3, persona jurídica de derecho privado, representada legalmente por WILLLIAM MOURRA DIAZ GRANADOS identificado con cedula de ciudadanía No. 9.097.130 que en adelante se denominará la INTERVENTORÍA, con el fin de reanudar la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° SG-CMA-UAC-066-2022 previas las siguientes

**CONSIDERACIONES**

I. Que la información general del contrato a la fecha es la siguiente:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NO:** | **SG-CMA-UAC-066-2022** |
| **CONTRATANTE:** | **ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICADA CON NIT 890480184 – 4** |
| **CONTRATISTA:** | **QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A. NIT.800.008.788-3.** |
| **OBJETO:** | **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS CONTRATOS QUE TENDRÁN POR OBJETO LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, LAS ACTIVIDADES DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y NAVIDEÑA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS, EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y TODO LO RELACIONADO CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL DISTRITO DE CARTAGENA."** |
| **VALOR INICIAL:** | **TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L ($ 3.266.824.923)** |
| **VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO N°1** | **MIL CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($1.130.912.982)** |
| **VALOR ACUMULADO:** | **CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($4.397.737.905)** |
| **SUPERVISIÓN:** | **SECRETARÍA GENERAL DISTRITAL** |
| **FECHA DE INICIO:** | **SEIS (6) DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES (2023).** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024** |
| **ACLARATORIO N°01:** | **(24) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)** |
| **MODIFICATORIO N°1:** | **VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)** |
| **SUSPENSIÓN:** | **VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)** |
| **FECHA DE REINICIO:** | **DIEZ (10) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)** |
| **FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:** | **CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)** |

II. Que el contrato descrito en el numeral anterior fue suspendido mediante Acta de fecha veintiséis (26) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), siendo está aprobada por las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, ello con ocasión a la suspensión del contrato objeto de vigilancia, esto es, el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068 DE 2022.

III. Que el día tres (3) de enero de dos mil veinticinco (2025) el contratista EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. mediante oficio 0127- 20250130001805, el cual hace parte integral del presente documento, manifestó que se encuentran superadas las causas que dieron lugar a la suspensión, acreditando que se encuentran nacionalizados y en el inventario los componentes necesarios para la correcta ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068 DE 2022.

IV. Que el contratista interventor a través de oficio AP-DIS-001-2025 de fecha siete (7) de enero de dos mil veinticinco (2025), el cual hace parte integral del presente documento, indicó que se encontraban superadas las circunstancias o hechos que motivaron la suspensión, considerando procedente el reinicio del plazo de ejecución en las condiciones pactadas.

V. Que una vez revisada la documentación enviada por el contratista, la entidad acogió la recomendación señalada en el punto IV, dando lugar al reinicio del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068 DE 2022.

VI. Que atendiendo al deber legal que le asiste al distrito frente al aseguramiento del seguimiento, vigilancia y control frente a la correcta ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 068 DE 2022, se hace necesario el reinicio del contrato de interventoría.

VII. Que en virtud de lo anterior y habiendo cesado las causas que dieron lugar a la suspensión, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Reiniciar el plazo de ejecución del contrato de interventoría **N° SG-CMA-UAC-066-2022** de fecha 29/12/2022, a partir del día **diez (10) de enero de dos mil veinticinco (2025)**, toda vez que se superaron las causas o motivos que ocasionaron la suspensión del mismo.

**SEGUNDO:** El contratista se compromete a ampliar por su cuenta y a favor del DISTRITO las garantías constituidas para amparar el contrato por término igual al de la suspensión pactada dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción y, a presentarlas ante la Secretaría General Distrital dentro de los dos (2) días siguientes a su expedición, para su verificación previa aprobación.

**TERCERO:** Los demás términos y condiciones del contrato de interventoría no se modifican y continúan vigentes.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Cartagena de Indias, a los ocho (8) días del mes enero de dos mil veinticinco (2025).

**MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA**
**Secretaria General Distrital**

**WILLLIAM MOURRA DIAZ GRANADOS**
**QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A.**

| Revisó por Distrito |
| --- |
| Gina Patricia Vélez Ortiz<br>Asesor Código 105, Grado 47 |