ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DE FECHA 20/12/2024

LAPSO de 06/11/2024 al 13/12/2024

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0095-ARC-CBNL01-2024
CONTRATISTA	:	INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMAS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" del presente documento.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL	:	$494.493.702,00
ADICIÓN (S)	:	$193.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$687.493.702,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Ingeniero
SUPERVISOR INICIAL	:	TNEIN MALDONADO CAMACHO LUIS CARLOS
SUPERVISOR FINAL	:	TNEIN MALDONADO CAMACHO LUIS CARLOS

En la ciudad de Cartagena, a los (20) días del mes de diciembre de (2024), en calidad de Supervisor del contrato No. 0095-ARC-CBNL01-2024 suscrito con la empresa INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.S NIT 901.240.277-0, representada legalmente por señor DIEGO FELIPE BARAJAS RAMIREZy dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 [4], y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 [5], en el presente informe deja constancia de los (servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

---

[1] Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

[2] Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

[3] Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

[4] Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

[5] Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ÓRDEN DE COMPRA:

"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMAS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" del presente documento.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$687.493.702,00	$687.493.702,00	$687.493.702,00	N/A	N/A	$687.493.702,00

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **GARANTÍA ÚNICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 33-44-101255335 DE FECHA 16/08/2024** **SEGUROS DEL ESTADO** **31/10/2024**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		21/10/2024	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		21/10/2024	
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		21/10/2024	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		21/10/2024	

TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2024	63.314.007,12		PENDIENTE		PENDIENTE	$63.314.007,12	624.179.694,88	9.20%
PARCIAL	2024	$687.493.702,00		PENDIENTE		PENDIENTE	624.166.664,65	13.030,23	100%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMAS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" del presente documento.	2024	17824 del 31/05/2024	$687.493.702,00	N/A	N/A	N/A	85424 del 16/08/2024	$687.493.702,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN

N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
			N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
2024	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMAS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" del presente documento.	$687.493.702,00	BARO10342 12/12/2024	$63.314.007,12	ACTA No.1 12/10/2024	63.314.007,12	5003541487 12/12/2024	63.314.007.12	N/A
2024	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMAS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" del presente documento.	$687.493.702,00	BARO10343 13/12/2024	46.110.278,27	ACTA FINAL 20/12/2024	624.166.664,65	5003563641 13/12/2024	46.110.278,27	N/A
			BARO10344 13/12/2024	12.760.995,94			5003563642 13/12/2024	12.760.995,94	
			BARO10345 13/12/2024	5.738.997,53			5003563703 13/12/2024	5.738.997,53	
			BARO10346 13/12/2024	381.473.382,00			5003563758 13/12/2024	381.473.382,00	
			BARO10347 13/12/2024	3.605.001,47			5003563656 13/12/2024	3.605.001,47	
			BARO10348 13/12/2024	3.665.006,03			5003563698 13/12/2024	3.665.006,03	
			BARO10349 13/12/2024	2.534.996,31			5003563708 13/12/2024	2.534.996,31	
			BARO10350 13/12/2024	36.998.003,21			5003563663 13/12/2024	36.998.003,21	
			BARO10351 13/12/2024	37.899.999,41			5003563769 13/12/2024	37.899.999,41	
			BARO10352 13/12/2024	93.380.004,48			5003563777 13/12/2024	93.380.004,48	

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Se realizó recepción de la satisfacción por el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [6] , que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes: N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMAS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" del presente documento.	100%	687.480.671,77
TOTAL		100%	687.480.671,77

[6] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

Se solicita devolución al CRP No. 115124 por valor de 13.030,23

OBSERVACIONES:

1. N/A_____

10. NFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL: N/A

N/A

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista ELIANA ESTHER CASTRO VEGA frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que esta al día con sus obligaciones.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

- Factura No

FACTURA	VALOR	ACTA
BARO10342 12/12/2024	63.314.007,12	FINAL 12/12/2024
BARO10343 13/12/2024	46.110.278,27	FINAL 13/12/2024
BARO10344 13/12/2024	12.760.995,94	FINAL 13/12/2024
BARO10345 13/12/2024	5.738.997,53	FINAL 13/12/2024

BARO10346 13/12/2024	381.473.382,00	FINAL 13/12/2024
BARO10347 13/12/2024	3.605.001,47	FINAL 13/12/2024
BARO10348 13/12/2024	3.665.006,03	FINAL 13/12/2024
BARO10349 13/12/2024	2.534.996,31	FINAL 13/12/2024
BARO10350 13/12/2024	36.998.003,21	FINAL 13/12/2024
BARO10351 13/12/2024	37.899.999,41	FINAL 13/12/2024
BARO10352 13/12/2024	93.380.004,48	FINAL 13/12/2024

-
- Entrada al Almacén No. ____ de fecha _____, por ____ () folios
- Oficio de fecha ___N/A__, suscrito por __N/A_ () folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique) N/A

15. REPORTE FINAL: N/A

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

- Fecha máxima de liquidación contrato/convenio/orden de compra: inicio 17/12/2024 termino 16/04/2025
- Se ha cumplido con el objeto y avance del contrato en un 100%

Atentamente,

TNEIN MALDONADO CAMACHO LUIS CARLOS
C.C. No. 73.188.193 de Cartagena, Bolívar
Supervisor Contrato No. 0073-ARC-CBNL01-2024
Celular 3145416690
angel.pacheco@armada.mil.co

ARMADA DE COLOMBIA	**FORMATO LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISIÓN**	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLAN
Código: ADQUI-FT-023-JOLAN-V05	**Rige a partir de:** 03/11/2023	Página **1** de **1**

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS	NUMERO DE CONTRATO: 0095-ARC-CBNL01-2024
OBJETO: "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y DEMAS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" del presente documento.	ENTIDAD: INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.S
TNEIN MALDONADO CAMACHO LUIS CARLOS	PLAZO DE EJECUCIÓN: 13/12/2024

FECHA DE INICIO CONTRATO	22/10/2024		FECHA APROBACIÓN PÓLIZA
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	13/12/2024		21/10/2024

FECHA	CONCEPTO	PERIODO					
		DIC /2024					
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
	% AVANCE PERIODO	100%					
	TOTAL EJECUTADO	687.480.671,77					
	FACTURACIÓN Y PAGOS						
	VALOR FACTURADO	687.480.671,77					
	No. FACTURA	BARO10343 13/12/2024 BARO10344 13/12/2024 BARO10345 13/12/2024 BARO10346 13/12/2024 BARO10347 13/12/2024 BARO10348 13/12/2024 BARO10349 13/12/2024 BARO10350 13/12/2024 BARO10351 13/12/2024 BARO10352 13/12/2024					
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO	687.480.671,77					
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	687.480.671,77					
	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES	SI					
	ADICIONES EN TIEMPO Y/O VALOR	SI					
	VALOR DE LA ADICIÓN	193.000.000,00					
	TIEMPO ADICIONADO	N/A					
	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A					
	REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES						
	REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	si					
	SOLICITUDES DEL CONTRATISTA	N/A					

TNEIN MALDONADO CAMACHO LUIS CARLOS
C.C. No. 73.188.193 de Cartagena, Bolívar
Supervisor Contrato No. 0095-ARC-CBNL01-2024
Celular 3217044182
luis.maldonado@armada.mil.co