ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No IDDRS-SAMC-006-2023

Entre los suscritos a saber, **SAMUEL DAVID ÁLVAREZ LEÓN**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.102.811.066 expedida en Sincelejo, en calidad de Director, nombrado mediante Decreto No. 0441 del 02 de abril de 2024, posesionado mediante Acta del 63635 de abril de 2024, debidamente facultado como Ordenador del Gasto según Resolución 001 del 8 de abril de 2024, en nombre y representación de INDERSUCRE, con NIT: 823.002.411-9 y **ANUAR TUFIC OBEID TOVAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.536.821, expedida en Sincelejo, actuando en nombre propio, se reunieron con el objeto de liquidar de común acuerdo el contrato No IDDRS-SAMC-006-2023, suscrito entre las partes y conforme a lo señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011, y en cumplimiento a la CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN, teniendo como soporte el acta de final de obra, debidamente aprobadas por el Supervisor, previo a las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	**IDDRS-SAMC-006-2023**		
OBJETO	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL CORREGIMIENTO DE BARAYA EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE**		
CONTRATISTA	**ANUAR TUFIC OBEID TOVAR**		**C.C. 92.536.821**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**FECHA DE INICIO:**		**11//12/2023**
	FECHA DE TERMINACIÓN:		**26/12/2023**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE (20) DÍAS**		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	**VEINTE (20) DÍAS**		
FECHA ACTA DE ENTRAGA Y RECIBO FINAL	**26/12/2023**		
CDP	**N°**		**FECHA:**
CRP	**N°**		**FECHA:**
VALOR	**VALOR INICIAL**	**$93.927.798.00**	**NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOSNOVENTA Y OCHO PESOS M.L.C.**
	VALOR TOTAL CON ADICIONES:	**$93.927.798.00**	**NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOSNOVENTA Y OCHO PESOS M.L.C.**
NOMBRE SUPERVISOR	**KATERIN CHAMORRO RODRÍGUEZ**		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No IDDRS-SAMC-006-2023

IDENTIFICACIÓN:	**1.103.120.812**
CARGO:	**INGENIERA - SUPERVISORA**

El "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

II. DOCUMENTOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

DOCUMENTOS CONTRACTUALES	FECHA SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Firma del contrato		Suscripción acta de inicio por el Contratista y Director INDERSUCRE.
Acta de inicio	11/12/2023	Suscripción acta de inicio por el Contratista y Supervisión del contrato.
Acta de final	26/12/2023	Suscripción acta de finalización y entrega por el Contratista y Supervisión del contrato.
N/A	N/A	N/A

III. GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO, CONDICIONES INICIALES

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
540-47-994000028298	CUMPLIMIENTO	07/12/2023	30/06/2024	$ 9.392.779,80
	ANTICIPO	07/12/2023	30/06/2024	$ 46.963.899,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES	07/12/2023	30/12/2026	$ 9.392.779,80
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA FINAL		$ 9.392.779,80

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
540-74-994000005910	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			232.000.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No IDDRS-SAMC-006-2023

IV. GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO, CONDICIONES FINALES

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
540-47-994000028298	CUMPLIMIENTO	11/12/2023	30/06/2024	$ 9.392.779,80
	ANTICIPO	11/12/2023	30/06/2024	$ 46.963.899,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES	11/12/2023	30/12/2026	$ 9.392.779,80
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	26/12/2023	26/12/2028	$ 9.392.779,80

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
540-74-994000059100	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	07/12/2023	30/12/2023	232.000.000

Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el área jurídica de INDERSUCRE, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula décima octava del Contrato.
*Se anota que, no se hizo exigencias de garantías, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.5 garantías del decreto 1082 de 2015 (en el caso que no se solicite garantías)

La información contenida en este balance financiero fue verificada por el área de financiera y la supervisión del contrato.

V. BALANCE FINANCIERO

COMPROBANTES DE PAGO		
NÚMERO DE COMPROBANTE EGRESO	FECHA	VALOR
202440053	12/03/2024	$ 93.927.798,00
Valor Total Pagado		**$ 93.927.798,00**

El Contrato se liquida en los siguientes términos:

VI. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 93.927.798.00**	**100%**
VALOR EJECUTADO	**$ 93.927.798.00**	**100%**
TOTAL, PAGADO POR INDERSUCRE	**$ 93.927.798.00**	**100%**
VALOR LIBERADO	**$ 93.927.798.00**	**100%**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 0.00**	**0**
SALDO POR LIBERAR (AÑO)	**$ 0.00**	**0**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No IDDRS-SAMC-006-2023

Soportes financieros.

FECHA FACTURA	No. FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO
26/12/2023	AT0B77	ACTA FINAL AL CONTRATO IDDRS-SAMC-006-2023 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL CORREGIMIENTO DE BARAYA EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE	12/03/2024	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	$ 93.927.798,00

VII. SUPERVISORES / FECHAS EN QUE EJERCIERON SUPERVISIÓN

NOMBRE	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN
KATERIN CHAMORRO RODRÍGUEZ	INGENIERA - SUPERVISORA	06/12/2023	26/12/2023

VIII. OBSERVACIONES Y GLOSAS AL ACTA DE LIQUIDACIÓN

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la (entidad), por motivos que le sean imputables al contratista.

Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de **NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOSNOVENTA Y OCHO PESOS M.L.C. ($93.927.798.00)** Incluido IVA, suma a la cual se le efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por concepto de la ejecución del contrato / convenio / orden de compra, sobre el cual se suscribe esta acta de liquidación, el contratista declara a paz y salvo al **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SUCRE- INDERSUCRE** por todo concepto, y certifica que no ha iniciado y no existe pleito pendiente, reclamación de cualquier tipo derivada de la ejecución del mismo.

Se deja constáncia que, de acuerdo con el objeto y obligaciones pactadas en el contrato, (si/ no) requería incluir la cláusula de derechos de autor, por cuanto el producto obtenido y las actividades adelantadas no implicaron la creación de obras intelectuales o literarias que requirieran ser tratados bajo los lineamientos establecidos en las normas sobre Derechos de Autor, y el contratista ejecutó el contrato sin realizar

ninguna subcontratación.

En cumplimiento de la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, Parágrafo 1°, se deja constancia que en el expediente contractual reposan los comprobantes de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

Hacen parte del presente acto la totalidad de los documentos de las etapas precontractual, contractual y postcontractual que se encuentra en el expediente único del contrato.

Para Constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por los que en ella intervinieron, del contrato No. IDDRS-SAMC-006-2023, en Sincelejo, Sucre a los 22 días del mes de agosto de 2024.

ANUAR TUFIC OBEID TOVAR
Contratista

KATERIN CHAMORRO RODRÍGUEZ
Supervisor del contrato

SAMUEL DAVID ALVAREZ LEON
Director INDERSUCRE

RESPONSABLE	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Proyectó:	Asesor jurídico externo	Leonardo Cordero Contreras	
Revisó:	Asesor jurídico externo	Kelly Cogollo	
Aprobó	P.U. A. jurídica	Karol Trucco	