CONTRATO No. 4600101187 DE 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5

FECHA: 30 de agosto de 2024

CONTRATANTE:	CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN
CONTRATISTA:	EXPERIENZA SAS
IDENTIFICACIÓN:	800.154.837-0
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ALEIDA RUBIO PEREZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	41.489.758
OBJETO:	Adquisición y suministro de elementos de cafetería para la prestación y atención de las diferentes oficinas y público presente en las instalaciones del concejo Distrital de Medellín.
VALOR INICIAL:	Dieciséis millones de pesos m.l. ($16.000.000) Incluido IVA
ADICIONES:	$8.000.000
VALOR MAS ADICIONES:	Veinticuatro millones de pesos ml.
DURACIÓN INICIAL:	Hasta el 30 de junio de 2024.
AMPLIACIONES:	N.A.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Cinco meses (5)
FECHA DE INICIO:	20 de marzo de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de julio de 2024

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600101187 del 2024, se presenta el Informe No 5 de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Al momento de este informe, el contratista ha venido dando cumplimiento al objeto y alcance del contrato.
- También se ha venido cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en el contrato.
- El contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones
- A la fecha se han atendido el 100% de las solicitudes realizadas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se constató que el contratista aportó planilla del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social mes de agosto.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

  CDP: 4000116680

  CRP: 4900036995

- Relación de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución presupuestal
	$24.000.000	00.00%
$1.365.884	$14.634.116	8.53%

$3.893.146	$10.740.970	32.87%
$5.491.871	$5.249.099	67.19%
$4.630.409	$ 8.618.690	96.13%
$8.182.626	$436.064	98.18%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del contrato:	$16.000.000
Adiciones:	$8.000.000
Total valor del contrato más adiciones:	$24.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$23.564.017

4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha, el contrato no presenta multas, sanciones, aplicación de la cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

Atentamente,

LAUREANO HERNANDEZ BARRETO

Supervisor