AV REGIÓN COLOMBIA

Nit. 901.835.586-6

Arcabuco, 27 de diciembre de 2024 CAVRC – 161

Ingeniero:
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Director INVIAS Territorial Boyacá E.S.D.

Ref.: Contrato No. 1921 de 2024 Objeto del contrato "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV2 LOTE 2".


Asunto: Solicitud Adición contrato No. 4370 de 2024.

Respetado Ingeniero:

El contratista de la empresa R&R PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S., mediante oficio 002-CTO-4370-2024 de fecha 27 de diciembre de 2024, a través de su representante legal, solicita suspensión del contrato No. 4370 de 2024, cuyo objeto es SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CÓDIGO 6209 BARBOSA - TUNJA, el cual vence el próximo 31 de diciembre de 2024, considerándose viable por parte de la interventoría la solicitud presentada, atendiendo las consideraciones expuestas en dicha comunicación. Así las cosas, se adjunta para su estudio los documentos relacionados a continuación:

- Oficio de solicitud de prórroga presentada por el contratista.
- MEPI-MN1-IN-11-FR-1 Acta de suspensión o ampliación de la suspensión contrato de obra.

Atentamente,



YOHANNA DIAZ ARZAYUS
Representante legal
CONSORCIO AV REGIÓN COLOMBIA

Anexo: Lo anunciado en tres (03) folios

Con copia a: Archivo

Elaboró: M.R.M.F.
Revisó: M.R.M.F