R&R Proyectos de Ingeniería SA

002-CTO-4370-2024

27 de diciembre del 2024

Señores
CONSORCIO AV REGIÓN COLOMBIA
amv2avregioncolombia@gmail.com

REFERENCIA: SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VÍA CÓDIGO 6209 BARBOSA - TUNJA

ASUNTO: Solicitud de suspensión contrato No. 4370 de 2024, R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT: 901.522.208–3.

En mi calidad de representante legal de **R&R Proyectos de Ingeniería SAS, NIT 901.522.208-3**, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal de las actividades correspondientes al **contrato No. 4370 de 2024**, referente al suministro de mezcla asfáltica en la vía Código 6209 Barbosa - Tunja, durante el periodo comprendido entre el **30 de diciembre de 2024 y el 13 de enero de 2025**.

Esta solicitud se realiza debido al cierre temporal de las plantas de producción de asfalto por la temporada de fin de año razón por la cual ,una vez transcurrido el período de suspensión solicitado, reanudaremos las actividades con normalidad, garantizando la calidad y el cumplimiento de las condiciones del contrato.

Agradezco de antemano su atención y colaboración.

Rafael Rodriguez U.

R&R Proyectos de ingeniería SAS
R/L: Rafael Eduardo Rodriguez Ulloa