ACTA DE REINICIO No 01

CONVENIO:		**CONTRATO:**	X	**TIPO:**	CONTRATO DE OBRA		
N° Convenio:		**N° CONTRATO:**	**MC-MT-025-2024**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	**AÑO**	**MES**	**DIA**
					2024	11	20
Contratante:	**MUNICIPIO DE TASCO** NIT N°: 891.856.131-3 **R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCÓN** C.C. N°: 1.049.628.515 DE TUNJA.						
Contratista:	**JELVER ONALDO RINCÓN VARGAS** NIT N°: 1.052.020.549 -7 C.C. N° 1.052.020.549 de Floresta						
Supervisor:	**SECRETARIO DE PLANEACIÓN** ING. FELIPE ANDRES ROMERO PINTO C.C. N° 1.049.628.476 de Tunja.						
Objeto:	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL AGRUPADO ANGELITOS DEL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ**						

Fecha Acta De Iniciación:			**Fecha prorroga 01:**		
AÑO	**MES**	**DIA**	**AÑO**	**MES**	**DIA**
2024	11	21	2024	12	19
Fecha Acta De Suspensión 01:			**Fecha Acta de Reinicio 01:**		
AÑO	**MES**	**DIA**	**AÑO**	**MES**	**DIA**
2024	12	26	2025	01	13
Fecha Acta de Terminación actual:					
AÑO	**MES**	**DIA**			
2025	01	16			

VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($34.336.647,00) M/CTE.		
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA 30 DIAS	**ADICIÓN 01 (PRÓRROGA 1):**	DIEZ (10) DIAS
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	Cuarenta (40) DÍAS		

CDP INICIAL	20240373	07/11/2024	VALOR: $34.336.647,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	20241047	21/11/2024	VALOR: $34.336.647,00

En el Municipio de TASCO a los trece (13) días del mes de enero de dos mil Veinticinco (2025) se reunieron las siguientes personas: por parte del municipio: **ING. FELIPE ANDRES ROMERO PINTO**, secretario de planeación, en su calidad de supervisor del contrato y por parte del contratista: El **JELVER ONALDO RINCÓN VARGAS**, con el objeto de reiniciar el contrato de obra No **MC-MT-025-2024**, previas las siguientes consideraciones:

- Se da por superadas las circunstancias expresadas en el acta de suspensión 01 según lo evaluado en comité técnico.
- Que de conformidad con las consideraciones antes expuestas y la viabilidad dada por el supervisor del contrato se suscribe el presente reinicio 01.
- Que el contratista no solicito compensaciones o el pago de mayores costos.

Bajo las consideraciones anteriores las partes de común acuerdo deciden:

PRIMERO: Reiniciar el contrato de obra a partir de la fecha, considerando que las circunstancias que generaron la suspensión se encuentran totalmente superadas.

SEGUNDO: Fijar como fecha de terminación actual del contrato el día dieciséis (16) de enero de 2025.

TERCERO: El contratista se compromete en ampliar las garantías de la Pólizas expedidas para el contrato.

La presente acta será firmada y anexada al contrato de servicios y será publicada en el SECOP.

Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, a los trece (13) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).

JELVER ONALDO RINCÓN VARGAS
CONTRATISTA

ING. FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR