Socha, 24 de diciembre de 2024 **Oficio: AMV-G4-026**

Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Director INVIAS - Territorial Boyacá
Tunja (Boy.)

REFERENCIA	CONTRATO 1895 DE 2024 - ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 4 LOTE 5 – PROCON ING SAS
ASUNTO	ADICIÓN al Contrato No. 4390 de 2024 (SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CODIGO 6404 BELÉN – SÁCAMA)

Respetado Ingeniero:

El contratista **FABIO EDUARDO CELY HERRERA** responsable de la ejecución del contrato del asunto y cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CODIGO 6404 BELÉN – SÁCAMA**, Mediante oficio del 24 de diciembre de 2024 y documentos soporte, solicita a esta INTERVENTORIA la factibilidad de realizar la **ADICIÓN** del citado contrato por un valor de **$ 15.232.354,00.**

Una vez revisada la documentación adjunta a la solicitud del Contratista, la interventoría **PROCON ING SAS** da un concepto VIABLE, debido a que es crucial para mejorar la seguridad vial, optimizar la movilidad y reducir costos a largo plazo; además, fortalece la infraestructura frente a condiciones climáticas adversas, garantiza el cumplimiento de normativas vigentes y fomenta el desarrollo económico local. Este contrato es clave para asegurar una red vial más segura, duradera y sostenible, en beneficio de todos los usuarios.

A la presente se anexa la siguiente documentación:

- Oficio de solicitud de la ADICIÓN del contrato por parte del CONTRATISTA (fecha 24 de diciembre de 2024).
- Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 "SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA"
- Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1 "PROYECTO DE ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA"

Cordialmente,



LUIS HUMBERTO TORRES
INGENIERO RESIDENTE AMV – G4
TERRITORIAL BOYACÁ
CARRETERA BELÉN-SÁCAMA 6404

C.C. Archivo