Los componentes se pagaran por avance de acuerdo a los siguientes porcentajes, sin s

Topografia	
Trabajo de campo terminado (informe de levantamiento con nube (	20%
Modelo digital de terreno	20%
Informe topografico final	20%
Amarre geodesico aprobado	20%
Geotecnia	
Exploracion de campo	20%
Resultados laboratorio	20%
Informe geotecnico final	40%
Estructural	
Predimensionamiento - Modelo LOD100 y memorias de calculo	15%
Modelo estructural - LOD 200	10%
Modelo estructural - LOD 300	10%
Entrega final	45%

uperar el 80% definido en la ficha

Definir que alcance tiene este LOD - Ya le pregunté a Ana Tapias