	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 7 de enero del 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	CS BYS -160-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS - DISCOLMETS S.A.S
7. NIT/CÉDULA	828.002.423
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E
9. VALOR INICIAL	$ 55.177.661
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 45,000.000 de fecha 19-12-2024
11. VALOR FINAL	$ 100.177.661
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 0
13. PLAZO INICIAL	20/11/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 27 días de fecha 19-12-2024
15. PLAZO FINAL	15/01/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	28 DE FEBRERO DEL 2025
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato. La fecha de inicio de este contrato es el 20 de noviembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $55,177,661,oo , se le ha adicionado un valor de $ 45,000,000,oo, para un total de $100,177,661,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $15,249,899,oo, equivalente a un 15% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $84,927,762,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 84% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 28 de febrero del 2025 . Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.

Cordialmente,

18. Martha Lucia Nieto Hernández
Profesional Especializado - Almacén

N/A
19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Jose Emigdio Gutierrez Reina
VoBo. Dirección Administrativa (E)

21. Anexos: X (1) folios.

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO : AP.CT.F.52.03 VERSIÓN : 3 PÁGINA : 1 DE 1 FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS -160-2024	Fecha Contrato d/m/a	12/11/2024
Nombre del contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS - DISCOLMETS S.A.S	NIT/ N° Identificación	828.002.423
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1196	18/09/2024	58752	13/11/2024	$ 55.177.661
Otrosí adición No.1	1653	06/12/2024	66369	19/12/2024	$ 45.000.000
Otrosí adición No.2					
				Valor Total	$ 100.177.661

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *		20/11/2024
Otrosí prorroga No. 1	27 DIAS	19/01/2025
Terminación *		18/01/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCION DEL CONTRATO

CS BYS -160-2024

	Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
1	nov-24	23/11/2024	FEBT138012	$ 2.196.820,00	$ 74.613,00	$ 2.271.433,00	$ 2.271.433,00	$ 97.906.228,00	13970	ALGE
2	dic-24	9/12/2024	FEBT139221	$ 7.376.750,00	$ 426.105,00	$ 7.802.855,00	$ 7.802.855,00	$ 90.103.373,00	14388	ALGE
3	dic-24	11/12/2024	OVB016335	-$ 1.938.132,00	$ -	-$ 1.938.132,00	-$ 1.938.132,00	$ 92.039.505,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FEBT139221	
4	dic-24	9/12/2024	FEBT139264	$ 1.405.420,00	$ -	$ 1.405.420,00	$ 1.405.420,00	$ 90.634.085,00	14427	ALGE
5	dic-24	12/12/2024	FEBT139623	$ 554.162,00	$ -	$ 554.162,00	$ 554.162,00	$ 90.079.923,00	14621	ALGE
6	dic-24	12/12/2024	FEBT139626	$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 85.079.923,00	14605	ALGE
7	dic-24	16/12/2024	FEBT139925	$ 76.080,00	$ -	$ 76.080,00	$ 76.080,00	$ 85.003.843,00	14791	ALGE
8	dic-24	18/12/2024	FEBT140189	$ 3.080.000,00	$ 585.200,00	$ 76.081,00	$ 76.081,00	$ 84.927.762,00	14851	ALGE
	Valor total ejecutado					$ 15.249.899,00	$ 15.249.899,00	$ 84.927.762,00		

Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	ALMACÉN GENERAL

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	15%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	84%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nuri Adela Ortiga Jejen