R&R Proyectos de Ingeniería SA

002-CTO-4371-2024

27 de diciembre del 2024

Señores
CONSORCIO CS AVIAL
admoncsavial@gmail.com

REFERENCIA: Contrato 4371 de 2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VÍA 5501 BOGOTA - TUNJA, SECTOR VILLAPINZON - TUNJA..

ASUNTO: Solicitud de suspensión del CONTRATO No. 4371 de 2024, R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT: 901.522.208–3.

Estimados señores,

En mi calidad de representante legal de **R&R Proyectos de Ingeniería SAS, NIT 901.522.208-3**, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal de las actividades correspondientes al **contrato No. 4371 de 2024**, referente al suministro de mezcla asfáltica en la vía Código 5501 Villapinzon Tunja, durante el periodo comprendido entre el **30 de diciembre de 2024 y el 13 de enero de 2025.**

Esta solicitud se realiza debido a, dificultades logísticas y descanso por festividades, lo cual impide la ejecución de las obras en dicho lapso, entendemos la importancia de cumplir con los plazos establecidos, por lo cual, una vez transcurrido este período, reanudaremos las actividades con normalidad, garantizando la calidad y el cumplimiento de las condiciones del contrato.

Agradezco de antemano su atención y colaboración.

Rafael Rodriguez U.

R&R Proyectos de ingeniería SAS
R/L: Rafael Eduardo Rodriguez Ulloa