## INFORME PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATO

Gómez Plata, 1 de diciembre de 2024

| | |
|---|---|
| Número de informe | 004 |
| No del contrato: | PS213-2024 |
| Contratista cesionario: | **ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.** |
| NIT: | 901.515.135-5 |
| Contratista cedente: | **CONSULTORÍA CUENTAS CLARAS S.A.S** |
| NIT: | 901.565.050-1 |
| Supervisor: | JORGE HERNAN VERGARA CARDONA |
| Dependencia: | Secretaría de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios |
| Objeto del contrato: | EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS ACCIONES QUE ESTAN CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| Fecha del acta de inicio | 2 de septiembre de 2024 |
| Plazo inicial del contrato: | 120 días sin superar el 30 de diciembre de 2024 |
| Prórrogas del contrato | N/A |
| Plazo total del contrato incluidas prórrogas | 120 días sin superar el 30 de diciembre de 2024 |
| Valor inicial del contrato: | TREINTA MILLONES DE PESOS M/Cte. ($30.000.000) |
| Valor de adiciones | ---------- |
| Valor total con adiciones | ---------- |
| Número de certificado de disponibilidad presupuestal | CDP N° 00732<br>**Fecha de expedición: 16/08/2024** |
| Número de certificado de registro presupuestal | CRP N° 00915<br>**Fecha de expedición: 02/09/2024** |
| Periodo evaluado: | 1 de noviembre a 30 de noviembre pago 004 |
| Valor autorizado de pago | SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($6.000.000) |
| Planilla de seguridad social | **REF/No. DE PLANILLA 7945075826** |

**ASPECTOS TÉCNICOS:**

| Obligación contractual/ítem/Producto | Descripción Actividad | Cumple/No Cumple |
|---|---|---|
| 1. Formular proyectos de inversión bajo la metodología general para la formulación de proyectos de inversión MGAWeb del SGR<br>2. Apoyar la elaboración de informes que desde la administración municipal se deban remitir a las distintas entidades y entes de control que se relacionen con los programas y proyectos a cargo del municipio acordes con el Sistema General de Regalías.<br>3. Cargue a la plataforma SUIFP-SGR los proyectos que cumplan con los requisitos para su viabilización y posterior migración a la plataforma GESPROY.<br>4. Elaborar actas y acuerdos en la rendición de cuentas de SGR.<br>5. Cargue de información en la plataforma SUIFP SGR en los procesos de ajuste que cumplan con los requisitos establecidos en el Acuerdo N° 045 de 2017 modificado por el Acuerdo 052 de 2018.<br>6. Manejo y cargue de información de los proyectos que estén en estado ejecución, terminado y para | • Aprobación y realización de cambio de ejecutor al proyecto Elaboración De Estudios Y Diseños Para La Construcción De Una Piscina Semiolímpica En El Municipio De Gómez Plata" Identificado con el BPIN 2024053100022 Financiado con recursos del SGR.<br>• Incorporación de recursos a proyecto de inversión Elaboración De Estudios Y Diseños Para La Construcción De Una Piscina Semiolímpica En El Municipio De Gómez Plata" Identificado con el BPIN 2024053100022 Financiado con recursos del SGR.<br>• Gestión de reducción de recursos a proyecto "Construcción y mejoramiento del urbanismo de la carrera 48 desde la calle 42 hasta la | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| cierre en la plataforma Gesproy, dicho cargue está sujeto a la información publicada en el SECOP, así como la que repose en los archivos y carpetas de cada uno de los soportes de los procesos precontractuales y pos contractuales de cada uno de los proyectos.<br>7. Estructuración de las resoluciones de cierre de los proyectos que se encuentran en el aplicativo Gesproy para su cierre definitivo.<br>8. Dar manejo y solución a las diferentes alertas que genera el sistema aplicativo Gesproy en cada uno de los meses.<br>9. Apoyar la función archivística de los documentos, contratos, proyectos propios del Sistema General de Regalías.<br>10. Apoyar la Secretaría de Planeación e Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios, además de las asignadas por el supervisor para la correcta celebración del objeto del contrato.<br>11. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en lo referente al Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías –SPGR- | calle 50 Barrio Camellón del Municipio de Gómez Plata Antioquia" identificado con BPIN 2023053100003, para la reincorporación de recursos al presupuesto municipal por valor de 450.000.000<br>• Informe oportuno en plataformas de proyectos (noviembre 12) en ejecución con recursos de SGR donde la entidad figura como ejecutora.<br>• Transmisión de información en plataforma Gesproy para la medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías.<br>• Revisión y aprobación cronograma de flujos número 156010 correspondiente al proyecto Elaboración de estudios y diseños para la construcción de una piscina semiolímpica en el municipio de Gómez Plata. | |

**INFORME FINANCIERO**

| N° | CONCEPTO | VR DEL CONTRATO | MODIFICACION - ADICION | TOTAL, CONTRATO | EJECUCION POR PERIODO | TOTAL, EJECUTADO | PENDIENTE POR EJECUTAR | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO Nº1 | $ 30.000.000 | N/A | $30.000.000 | $6.000.000 | $6.000.000 | $24.000.000 | 20% |
| 2 | PAGO Nº2 | $ 30.000.000 | N/A | $30.000.000 | $6.000.000 | $12.000.000 | $18.000.000 | 40% |
| 3 | PAGO Nº3 | $ 30.000.000 | N/A | $30.000.000 | $6.000.000 | $18.000.000 | $12.000.000 | 60% |
| 4 | PAGO Nº4 | $ 30.000.000 | N/A | $30.000.000 | $6.000.000 | $24.000.000 | $6.000.000 | 80% |

El valor que se autoriza corresponde al 4. Pago acordado por las partes en el contrato que correspondiente al mes de noviembre de 2024

**CONTROL ADMINISTRATIVO:**
Se revisó toda la documentación y soportes entregados por el contratista (informes de actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes, así como las evidencias que dan fe del cumplimiento de sus obligaciones).

Informe de actividades recibido en noviembre de 2024

**ASPECTOS LEGALES:**
El contrato se viene ejecutando de manera satisfactoria.

Fecha de expedición 1 de diciembre de 2024

**JORGE HERNAN VERGARA CARDONA - Secretario de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios**

**ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION**

Gómez Plata, 1 de diciembre de 2024

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No** | PS213-2024 |
| Contratista cesionario: | **ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.** |
| NIT: | 901.515.135-5 |
| Contratista cedente: | **CONSULTORÍA CUENTAS CLARAS S.A.S** |
| NIT: | 901.565.050-1 |
| **OBJETO** | EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS ACCIONES QUE ESTAN CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
| **CDP No:** | CDP N° 00732<br>**Fecha de expedición: 16/08/2024** |
| **CRP No:** | CRP N° 00915<br>**Fecha de expedición: 02/09/2024** |
| **FECHA DE INICIO** | 2 de septiembre de 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 30 de diciembre de 2024 |

**Valor Total del Compromiso:** TREINTA MILLONES DE PESOS M/Cte. ($30.000.000)
**Valor a pagar:** SEIS MILLONES DE PESOS M.L. ($6.000.000)
**Periodo:** 1 de noviembre de 2024 a 30 de noviembre de 2024
**No. de entregas o desembolsos/Total:** 4 de 5

**Información del Rubro presupuestal**

| CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR DEL PAGO O DESEMBOLSO |
|---|---|
| 2.3.2.02.02.009 | $6.000.000 |

Certifico que los servicios prestados y/o bienes recibidos por el contratista que se relacionan en la presente acta, se recibieron a satisfacción y con el cumplimiento de las obligaciones legalmente contraídas. Así mismo, autorizo el pago o desembolso anexando los soportes requeridos según lo estipulado en la forma de pago y en las obligaciones contractuales.

El recibo a satisfacción no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a calidad de los bienes y servicios entregados durante toda la ejecución del contrato. Por lo tanto, de presentarse falencias, defectos o afectaciones a terceros, el Municipio de Gómez Plata podrá hacer uso, entre otros, de las garantías y seguros constituidos para tal fin, así como de procedimientos sancionatorios por no encontrarse de acuerdo con las condiciones pactadas.

Atentamente,

**JORGE HERNAN VERGARA CARDONA**
Secretario de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios