No. CONTRATO:	LP 163 de 2024		
OBJETO:	OPERACION DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS AMBIENTALES Y APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL AREA URBANA DE LOS NUEVE (9) MUNICIPIOS Y EL DISTRITO QUE INTEGRAN EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA		
CONTRATISTA:	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	**NIT O CEDULA:**	900.152.489-4
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	**VALOR:**	$978.917.650
PLAZO:	SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25 DIAS) CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	**VALOR ADICIONAL:**	NA
FECHA DE INICIO:	31/05/2024	**PLAZO ADICIONAL:**	NA
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	**FECHA DE REINICIO:**	NA

El día 7 de enero del año 2025, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la ciudad de Medellín D.E., se reunieron la Señora DORIS HARLEY MARÍN AGUILAR como supervisora y el Señor JULIAN DAVID BELLO ALARCON, en calidad de contratista, con el fin de dar por terminada la ejecución del contrato LP163 de 2024, cuya fecha de terminación fue el pasado 31 de diciembre de 2024.

Queda pendiente la entrega de:

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Informe final del contrato, en medio físico y en CD, con todos sus anexos que demuestren la ejecución total del contrato	1	NA	NA
Usuario SIM: emergenciamva en cero (0)	1	NA	NA

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Cuarta VALOR Y FORMA DE PAGO, el siguiente es el balance financiero:

Valor de Contrato:	$ 978.917.650
Valor cancelado al contratista:	$ 637.447.595
Saldo pendiente por pagar al contratista:	$ 112.967.407
Saldo a liberar o sobrante y se reincorpora al presupuesto de la Entidad:	$ 228.502.648
Valor total:	$ 978.917.650

Los trabajos, bienes, obras, productos y/o servicios serán verificados por parte del supervisor y/o interventor con el fin de proceder a los ajustes finales de ser el caso por parte del contratista y se procederá a su recibo satisfactorio, quedando así pendiente la suscripción del acta de liquidación del contrato, de ser el caso.

Verificado lo anterior por el supervisor y/o interventor, en constancia firman las personas que intervienen,

DORIS HARLEY MARÍN AGUILAR
Supervisor y/o Interventor

JULIAN DAVID BELLO ALARCON
Contratista

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual No. 163 de 2024