ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 623 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY CON NIT 899.999.061-9 Y SISTETRONICS SAS NIT 800.230.829-7

Entre los suscritos, **KARLA TAHYANNA MARIN OSPINA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.000.012.118, en su calidad Alcaldesa Local de Kennedy, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto 238 del 17 de julio del 2024, y acta de posesión No. 248 del 17 de julio de 2024, quien actúa en nombre del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por la Secretaría Distrital de Gobierno mediante Decreto Distrital No. 374 del 21 de junio de 2019; con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto 1082 de 2015 quien para efectos de este documento se designará como **EL FONDO,** de una parte, y por la otra, **SISTETRONICS SAS**, Persona Jurídica de Derecho privado, con NIT. No. 800.230.829-7, Representada Legalmente por **FREIDERMAN JARAMILLO MARIN**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 16.273.806, quien en adelante se denominará **CONTRATISTA,** hemos convenido liquidar el Contrato Nº 623 de 2023**,** suscrito por las partes el día 22 de agosto de 2023 de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y 11 de la Ley 1150 de 2007; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1. **OBJETO DEL CONTRATO: "***CONTRATAR A TITULO DE COMPRAVENTA COMPUTADORES PORTÁTILES Y DE ESCRITORIO PARA DOTACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS".*

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Cinco (5) meses
FECHA ACTA DE INICIO	Primero (01) de septiembre de 2023
PRÓRROGA No. 1	N/A
PRÓRROGA No.2	N/A
SUSPENSION (si aplica)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Treinta (31) de enero de 2024

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
CONCEPTO	**REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO**	**Fecha**	**VALORES**
VALOR CONTRATO	2354	24/08/2023	$ 400.054.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 623 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY CON NIT 899.999.061-9 Y SISTETRONICS SAS NIT 800.230.829-7

VALOR APORTE DEL CONTRATISTA (CUANDO APLIQUE)	N/A	N/A	**$ 0**
ADICIONES	N/A	N/A	**$ 0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 400.054.000**
VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (Desde el 01/09/23 hasta 31/01/24)			**$ 400.054.000**
VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR EL ÁREA DE PRESUPUESTO DEL FDLK			**$ 400.054.000**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			**$ 0**
SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DEL FDLK			**$ 0**

Según Estado de Cuenta del ocho (8) de julio de 2024, expedido por el Área de Presupuesto del FDLK, el cual hace parte integral de la presente Liquidación.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL APOYO A LA SUPERVISION Y EL SUPERVISOR manifiestan que **EL CONTRATISTA** cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato de Compraventa No. 623 de2023, para lo cual certifica el recibido a satisfacción del mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con el informe y soportes de ejecución presentados.

5. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

EL APOYO A LA SUPERVISION Y EL SUPERVISOR certifican que **EL CONTRATISTA,** quien suscribió el Contrato de Compraventa No. 623 de 2023, cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, con base en la certificación emitida por el Revisor Fiscal y/o El Representante Legal, para lo cual se anexa la misma debidamente firmada.

6. PAZ Y SALVO:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 623 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY CON NIT 899.999.061-9 Y SISTETRONICS SAS NIT 800.230.829-7

7. VERIFICACION DE POLIZAS

Anexo 7

CLASE	NUMERO	%	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento de contrato	14-44-101190841	30%	$ 120.016.200,00	01/09/2023	04/08/2024	16/01/2024
Calidad de los elementos	14-44-101190841	30%	$ 120.016.200,00	01/09/2023	04/02/2025	16/01/2024

Anexo 0





CLASE	NUMERO	%	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento de contrato	14-44-101190841	30%	$ 120.016.200,00	15/08/2023	18/07/2024	31/08/2023
Calidad de los elementos	14-44-101190841	30%	$ 120.016.200,00	15/08/2023	18/07/2024	31/08/2023

8. OBSERVACIONES: N/A

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2024.

APOYO A LA SUPERVISION	**EL CONTRATISTA,**
DORIS MARCELA LEÓN LEÓN **C.C.** 1.022.346.303	**SISTETRONICS SAS** NIT 800.230.829-7 Representante Legal **FREIDERMAN JARAMILLO MARIN** C.C. 16.273.806
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY**
ELKIN LEONARDO LOPEZ GUERRERO Profesional Universitario 219 Supervisor	**KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA** C.C. 1.000.012.118 Alcaldesa Local de Kennedy

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 623 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY CON NIT 899.999.061-9 Y SISTETRONICS SAS NIT 800.230.829-7

Funcionario o asesor	***Nombre***	***Vo.Bo***
Tramitado y proyectado por	*Doris Marcela León León*	
Revisó – Líder Educación	*Giselle Stefany León Barragán*	
Revisó Grupo Obligaciones por pagar	*Cesar Augusto Malagón Gómez- Contratista FDLK*	
Revisó Grupo Obligaciones por pagar	*Yuly Alejandra Varela Torres- Contratista FDLK*	
Revisó Grupo Obligaciones por pagar	*Laura Patricia Hernández Leal- Contratista FDLK*	
Revisó Abogada Grupo Obligaciones por pagar	*Leidy Yazmin Pardo Reyes-Contratista FDLK*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas ydisposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de la Alcaldesa Local de Kennedy		

SIPSE No. *91005*

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

ALCANCE AL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	CCV-623-2023
OBJETO DEL CONTRATO	*"Contratar a título de compraventa computadores portátiles y de escritorio para dotación de instituciones educativas distritales de la localidad de Kennedy para el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad educativa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de conformidad con las disposiciones técnicas establecidas"*
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SISTETRONICS S.A.S
No. DE IDENTIFICACIÓN	800.230.829-7
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Freiderman Jaramillo Marín
No. DE IDENTIFICACIÓN	16.273.806
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cinco (5) meses
VALOR INICIAL	$400.054.000
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)	No aplica
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	Rubro presupuestal: O23011601140000002168 de nombre *"Kennedy por la Educación"*.
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	2354 del veinticuatro (24) de agosto de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	Primero (01) de septiembre de 2023
PRORROGAS (cuando aplique)	N/A
ADICIÓNES (cuando aplique)	N/A
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	N/A
SUSPENSIONES (cuando aplique)	N/A
OTRO SI (cuando aplique)	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique)	N/A
VALOR TOTAL	$400.054.000
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones contractuales)	Treinta y uno (31) de enero 2024

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

PÓLIZAS (cuando aplique)	No. de la póliza: 14-44-101190841 Fecha de aprobación: 16 de enero de 2024 Vigencias Cumplimiento del contrato: desde 01/09/23 hasta 04/08/24 Calidad de los elementos: desde 01/09/23 hasta 04/02/25
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	No aplica
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALBA MARINA GONZALEZ HIDALGO
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	Uno (1)

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO		
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
Primera orden de pago No. 3000290742	08/05/24	$400.054.000

CONCLUSIONES:
Yo **ALBA MARINA GONZÁLEZ HIDALGO** en calidad de Supervisora del contrato No. 623 de 2023, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

OBSERVACIONES: Se aclara que el presente documento es un alcance al informe final de supervisión suscrito el primer (01) día de febrero de 2024, en el que se modifica la sección de pagos realizados al contratista según lo pactado.

Para su constancia, se firma en Bogotá a los cinco (05) días del mes de julio de 2024

_____
Firma del Supervisor

Proyectó: Giselle Stefany León Barragán – Contratista FDLK
Revisó: Cesar Augusto Malagón Gómez- Contratista FDLK
Revisó: Laura Patricia Hernández Leal-Contratista FDLK
Reviso: Yuly Alejandra Varela Torres-Contratista FDLK
Reviso: Leidy Jazmín Pardo Reyes-Contratista FDLK
Reviso y aprobó: Alba Marina González Hidalgo- Supervisora

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ESTADO DE CUENTA

Código: GCO-GCI-F165
Versión: 01
Vigencia: 22 de febrero de 2022
Caso HOLA: 231090

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	**623-2023**	**BP SAP**	1000537647
CONTRATISTA	**SISTETRONICS SAS**	**CC/NIT**	**800.230.829-7**
VALOR CONTRATO	**$ 400.054.000**	**RP SAP**	5000540160
FECHA INICIO	01/09/2023	**FECHA FINAL**	01/02/2024
VALOR ADICIÓN	$ -	**RP ADICIÓN**	N/A
INICIO ADICIÓN	N/A	**FINAL ADICIÓN**	N/A

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	1 septiembre al 30 noviembre 2023	$ 400.054.000	$ -	3000290742	07/05/2024	5000687203	1844	2354
TOTAL		**$ 400.054.000**	**$ -**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	623-2023	**BP SAP**	
CONTRATISTA		**CC/NIT**	
VALOR CESION	**$ -**	**RP SAP**	0
FECHA INICIO		**FECHA FINAL**	
VALOR ADICIÓN		**RP ADICIÓN**	
INICIO ADICIÓN		**FINAL ADICIÓN**	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1			$ -					
2			$ -					
3			$ -					
4			$ -					
5			$ -					
6			$ -					
…			$ -					
TOTAL		**$ -**	**$ -**					

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

CEDENTE	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	
SALDO PARA CESIONARIO	$ -

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
0		$ -	

Aprobó: Erika Paola Rojas
Revisó: Nicolas camargo
Elaboró: Fernanda Sanchez
Fecha: 08/07/2024
Feacha de aprobacion 17/10/2024
BP SAP **Código interno del tercero creado en SAP**
RP SAP **Código interno del RP creado en SAP**

Observacion
modificacion fecha de terminacion según acta de inicio plazo 5 meses

INSTRUCCIONES:

1. Los campos de datos básicos son de obligatorio diligenciamiento
2. Cuando se presente Cesión de contrato, es obligatorio elaborar el estado de cuenta para identificar el valor del saldo del RP que corresponde al cesionario
3. Del reporte de Contratos generado en SISPSE, se diligencian los siguientes campos:

CTO Y VIG
CONTRATISTA
CC/NIT
VALOR CONTRATO
FECHA INICIO
FECHA FINAL
RP ADICIÓN
VALOR ADICIÓN
INICIO ADICIÓN
FINAL ADICION

4. Del reporte de Rp vigencia y reserva, se diligencian los campos de **BP SAP y RP SAP, CDP y RP**
5. Del reporte de pagos se diligencia la información contenida en Relación de Pagos