Entre los suscritos, a saber: De una parte, **YULIETH LOPEZ RETAMOSO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 49.778.010** de Valledupar, en su calidad de **GERENTE (E)** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, los días 7, 8, 9 y 10 de enero de 2025, mediante la **Resolución No. 1595 del 31 de diciembre de 2024**, expedida por el Secretario Distrital de Salud (E), quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra parte, **JORGE ENRIQUE NAVARRO DURÁN,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No.14.317.503** de Honda, y/o quien haga sus veces, quien actúa como Gerente de la sociedad **CODIAGUAS S.A.S.,** Identificada con el **NIT.900.251.323-5,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **18 de agosto de 2020**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es *"CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."* por valor de **CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$109.970.310).**

2.- Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **TRES (3) MESES,** contados a partir del día **22 de septiembre de 2020,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el día **21 de diciembre de 2020.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **14 de diciembre de 2020,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **22 de diciembre de 2020,** hasta el día **21 de marzo de 2021.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **19 de marzo de 2021,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **22 de marzo de 2021,** hasta el día **21 de junio de 2021**.

5.-Que mediante **OTROSI No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **21 de junio de 2021,** se adicionó el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$26.000.000),** quedando en la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$135.970.310),** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** por el término de **SIETE (7) MESES**, contados a partir del día **22 de junio de 2021, hasta** el día **21 de enero de 2022.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de agosto de 2021,** se adicionó el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000),** quedando en la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$150.970.310).**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de septiembre de 2021,** se adicionó el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$19.500.000),** quedando en la suma de **CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$170.470.310).**

8.- Que mediante **OTROSÍ No. 6,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **18 de noviembre de 2021,** se adicionó el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000);** que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** para todos los efectos, quedará en la suma de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE**

(COP$185.470.310).

9.-Que mediante **OTROSÍ No. 7,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **13 de diciembre de 2021,** se adicionó el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020,** en un monto de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE,** quedando en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($230.470.310) M/CTE,** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020,** por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del **22 de enero de 2022,** hasta el **21 de abril de 2022.**

10.- Que mediante **OTROSÍ No. 8,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de marzo de 2022,** se adicionó el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020,** en un monto de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$24.000.000),** quedando en la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$254.470.310).**

11.- Que mediante **OTROSÍ No. 9,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **21 de abril de 2022,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020**, por el término de **TRES (3) MESES** contados a partir del día **22 de abril de 2022**, hasta el día **21 de julio de 2022**.

12.- Que mediante **OTROSI No. 10,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **03 de junio de 2022,** se adicionó el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$11.000.000),** quedando en la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP $265,470,310).**

13.- Que mediante **OTROSI No. 11,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **19 de julio de 2022,** se adicionó el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$22.000.000),** quedando en la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP $287.470.310)** y prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020,** por el término de **TRES (3) MES**, contados a partir del día **22 de julio de 2022,** hasta el día **21 octubre de 2022.**

14.- Que mediante **OTROSI No. 12,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **22 de agosto de 2022,** se adicionó el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$34.000.000),** quedando en la suma de **TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP $ 321.470.310).**

15.- Que mediante **OTROSI No. 13,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **04 de octubre de 2022,** se adicionó el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$11.000.000),** quedando en la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP $ 332.470.310).**

16.- Que mediante **OTROSI No. 14,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **21 de octubre de 2022,** se adicionó el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$11.000.000),** quedando en la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP $ 343.470.310)** y prorrogó el mismo por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **22 de octubre de 2022**, hasta el día **21 de enero de 2023**.

17.- Que mediante **OTROSI No. 15,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de noviembre de 2022,** se adicionó el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$22.000.000),** quedando en la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP $365.470.310)** y se prorrogó el mismo por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **22 de enero de 2023**, hasta el día **21 de abril de 2023**.

18.- Que mediante **OTROSI No. 16,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **01 de febrero de 2023,** se adicionó el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $40.000.000),** quedando en la suma de **CUATROCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP $405.470.310), y se modificó el mismo** a fin de ajustar precios de UN (01) ítem.

19.- Que mediante **OTROSI No. 17,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **26 de abril de 2023,** se adicionó el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $27,000,000),** quedando en la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP $432,470,310),** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **22 de abril de 2023**, hasta el día **21 de junio de 2023**.

20.- Que mediante **OTROSI No. 18** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **21 de junio de 2023,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020**, por el término de **DOS (2) MESES** contados a partir del día **22 de junio de 2023**, hasta el día **21 de agosto de 2023.**

21.- Que mediante **OTROSI No. 19,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de junio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** en un monto de **TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $32.000.000),** quedando en la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP $464,470,310).**

22.- Que mediante **OTROSI No. 20,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 26 de julio de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** por el término de **TRES (03) MESES,** contados a partir del día **22 de agosto de 2023**, hasta el día **21 de noviembre de 2023.**

23.- Que mediante **OTROSI No. 21,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 11 de octubre de 2023, se adicionó el **CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020** en un monto de **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$40.300.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$504.770.310).**

24.- Que mediante **OTROSI No. 22,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 20 de noviembre de 2023, se adicionó **el CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020** en un monto de **TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$13.500.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$ 518.270.310),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES Y VEINTICINCO (25) DIAS,** contados a partir del día **22 de noviembre de 2023**, hasta el día **15 de enero de 2024.**

25.- Que mediante **OTROSI No. 23,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 15 de enero de 2024, se adicionó **el CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020** en un monto de **VEINTINUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (COP$29.100.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$547.370.310),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este **UN (01) MES Y DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de enero de 2024**, hasta el día **02 de marzo de 2024**

26.- Que mediante **OTROSI No. 24,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 03 de marzo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020** por el término de **UN (01) MES Y VEINTIOCHO (28) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **03 de marzo de 2024**, hasta el día **30 de abril de 2024.**

27.- Que mediante **OTROSI No. 25,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 12 de abril de 2024, se adiciono **el CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000)**, quedando en un valor total de **QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$577.370.310).**

28.- Que mediante **OTROSI No. 26,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de abril de 2024, se adiciono **el CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020** en un monto de **VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$28.000.000),** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$605.370.310)**, y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del **día 01 de mayo de 2024, hasta el día 30 de junio de 2024.**

29.- Que mediante **OTROSI No. 27,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 28 de junio de 2024, se adiciono **el CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000)**, quedando en un valor total de **SEISCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$620.370.310)**, y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **día 01 de julio de 2024, hasta el día 31 de julio de 2024.**

30.- Que mediante **OTROSI No. 28,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de julio de 2024, se adiciono **el CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000).** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$650.370.310)**, y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del **día 01 de agosto de 2024, hasta el día 30 de septiembre de 2024.**

31.- Que mediante **OTROSI No. 29,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 27 de septiembre de 2024, se adiciono **el CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$680.370.310)**, y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del **día 01 de octubre de 2024, hasta el día 30 de noviembre de 2024.**

32.- Que mediante **OTROSI No. 30,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de noviembre de 2024, se adiciono **el CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000)**, quedando en un valor total de **SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$690.370.310)**, y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS,** contados a partir del **día 01 de diciembre de 2024, hasta el día 15 de enero de 2025.**

33.- Que mediante **Solicitud *de Modificación Contractual*** elaborada el día 02 de enero de 2025 y radicada el **día 08 de enero de 2025** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **adicionar y prorrogar el Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** (*Ver: **NUMERAL 17. "JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 31 DE ADICION Y PRORROGA AL** **CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020"**).*

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155 DE 2020 en un monto de **DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$16.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** para todos los efectos, quedará en la suma de **SETECIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$706.370.310).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código**

Presupuestal: No.421202020080003, Nombre del Rubro: MANTENIMIENTO ESE del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 40** del día **02 de enero de 2025**, expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020**, por el término de **UN (01) MES Y CINCO (05) DÍAS,** contados a partir del **día 16 de enero de 2025, hasta el día 20 de febrero de 2025.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **Contrato de Mantenimiento No. 155 de 2020,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

YULIETH LOPEZ RETAMOSO
GERENTE (E)
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Aprobado por:	Angie Tatiana Burgos Mahecha	Directora de Contratación (E)
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		