DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	ACTA DE REINICIO No. 1		
FECHA DEL ACTA	13 DE ENERO DE 2025		
No. DE CONTRATO Y FECHA	No. 190 - 01/11/2024		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA		
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1		
CONTRATISTA	NOMBRE	HCR INGENIEROS S.A.S.	
	C.C/ NIT	900.602.753-6	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES	
	C.C	91.080.211	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS	
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	63.337.510	
SUPERVISOR	NOMBRE	ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS	
	C.C	13.716.434	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 351.031.436,00	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A		
CDP	NÚMERO:	5820, 7145	
	FECHA:	06/08/2024, 18/09/2024	
RP	NÚMERO:	10864	
	FECHA:	01/11/2024	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio:	09/12/2024	
	Fecha de Finalización:	31/12/2024	
	Fecha de Suspensión 1:	28/12/2024	
	Fecha de Reinicio 1:	14/01/2025	
	Nueva Fecha de Terminación	18/01/2025	
	Duración:	DOS (02) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensión	1	17 dias	28/12/2024	13/01/2025
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
N/A	N/A	N/A	N/A	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**Aseguradora**	**Amparo**	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
				Desde	**Hasta**	
	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	B-100054511-1	09/12/2024	30/06/2025	$70.206.287,20
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	B-100054511-1	09/12/2024	31/12/2027	$35.103.143,60
		Calidad del servicio	B-100054511-1	31/12/2024	31/12/2029	$70.206.287,20
		Responsabilidad civil extracontractual	B-100014702-1	09/12/2024	07/02/2025	260,000,000.00
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	En revisión y aprobación por parte de la entidad					

CONSIDERACIONES

El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el día 28 de diciembre de 2024 hasta el día 13 de enero de 2025, como consta en el Acta de Suspensión No 1 suscrita por las partes el día 27 de diciembre de 2024.

Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución de este a partir del día 14 de enero de 2025; por lo que las partes.

En consecuencia, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato 190 de 2024, a partir del día 14 de enero del 2025.

SEGUNDO: El Contratista o Convenido se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante o Conveniente para su revisión y aprobación. (SI APLICA)

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el día trece (13) de enero de 2025.

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
HCR INGENIEROS S.A.S.
Interventor

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ordenador del gasto