ACTA DE INICIO

FECHA PRESENTE ACTA: 17 DE DICIEMBRE DE 2024			
CONTRATO No:	CONTRATO DE CONSULTORIA IPMC 049-2024		
REGISTRO PROYECTO No.:	2024152040023		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ	NIT	891.801.932-1
CONTRATISTA:	OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO	C.C	7.164.236 DE TUNJA
SUPERVISOR:	IVAN FERNANDO HERNANDEZ GALVIS SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL		
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE COMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE LAS ORIENTACIONES TRANSITORIAS PARÁ LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DNP Y EL ACUERDO 12 DE LA COMISION RECTORA DEL SGR PARA LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL DNP.			
VALOR:	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($36.184.000).		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DIEZ (10) DÍAS CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2024		

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

	REQUISITOS	**SI**	**NO**	**N/ A**	
1.	Garantías y su aprobación	X			
2.	Publicación, si es el caso	X			
3.	Expedición de RP	X			
4.	Otros	X			

Cuáles: Los demás requeridos dentro de la etapa contractual.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

Firma: _____
IVAN FERNANDO HERNANDEZ GALVIS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y G. T
SUPERVISOR

Firma: _____
OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO
C.C 7.164.236 DE TUNJA
CONTRATISTA

Elaboró. Laura Camila González Pineda
Revisó. Iván Fernando Hernández Galvis