| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 9/12/2024 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL MAGDALENA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 3559 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES AC (Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS: RICAURTE-HATOVIEJO CÓDIGO 78218 EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL; Y SAN SEBASTIAN- LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEBUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No.** 3124 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONCRETOS DEL QUINDIO SAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 2687 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** QUINDAVI SAS

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 4 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 16/09/2024 (Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| | | |
| | | |
| | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) 31/12/2024 (Indicar Día/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 210.000.000,00 **50% EN SMMLV:** $ 80,77 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 210.000.000 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita No. _:INT-INV-MAG-2024-057_____ de fecha ____09 DE DICIEMBRE DE 2024_____ el Interventor solicita lo siguiente:

**Prorrogar el contrato de interventoría 3559-2024 con el fin de realizar la vigilancia y control sobre las obras de los contratos 3124-2024 y 2687-2024, durante los primeros 15 días de enero del año 2025**

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

15 DÍAS

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 9/12/2024 (Día / Mes / Año)

Dar continuidad al contrato de interventoria toda vez que los contratos de obra No. 2687 y No. 3124 tienen un plazo que se vence el 15/01/25

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____ | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor inicial | | | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Valor Total | | | | |

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) $ 105.748.160,00 (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 105.748.160,00

Último mes facturado: diciembre (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 104.251.840,00 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se requiere contar con la vigilancia y control sobre las obras de los contratos 2687-2024 (San Sebastián -Los Galvis) y 3124-2024 (Guamal, Hato Viejo- Ricaurte), las cuales tienen fecha de terminación prevista para el 15 de enero de 2025, por lo cual se hace necesario contar con la interventoría correspondiente.

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

RAD:INT-INV-MAG-2024-057

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: A151312013-1019013695

Firma
Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No.: 13202-28954 BLV

Vo.Bo.Firma ARANGO PINEDA FABIAN ERNESTO — Firmado digitalmente por ARANGO PINEDA FABIAN ERNESTO Fecha: 2024.12.23 12:18:19 -05'00'
Nombre: : FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial

N.A.
Vo.Bo.Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

ARANGO PINEDA FABIAN ERNESTO — Firmado digitalmente por ARANGO PINEDA FABIAN ERNESTO Fecha: 2024.12.23 12:18:33 -05'00'
Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.