ACTA DE INTERVENTORIA No. 5

Contrato de obra No.	0251 DE 2023	**Acta Parcial No.**	5
Contratista:	Consorcio Canalización El Platanal 2023	**Periodo Acta:**	14 de Septiembre al 13 de Diciembre de 2024
Interventoria:	Reingenieria de Proyectos S.A.S - REINPRO SAS	**Contrato de Interventoria No.**	0289 DE 2023
	Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es	**Plazo inicial:**	60 meses
Objeto:	"realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del	**Fecha de Inicio:**	14 de septiembre de 2023
	arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico".	**Fecha del Acta:**	13 de Enero de 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

PRESUPUESTO - ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**F.M.**	**DEDICACION**	**VALOR SALARIO**	**MESES**	**VALOR TOTAL**	**MESES**	**VALOR TOTAL**	**MESES**	**VALOR TOTAL**	**MESES**	**VALOR TOTAL**	**MESES**	**VALOR TOTAL**
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
Director de Interventoría	1,00	2,40	50%	$ 6.000.000,00	36,00	$ 259.200.000,00	12,00	$ 86.400.000,00	3,00	$ 21.600.000,00	15,00	$ 108.000.000,00	21,00	$ 151.200.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	1,00	2,40	100%	$ 4.000.000,00	36,00	$ 345.600.000,00	12,00	$ 115.200.000,00	3,00	$ 28.800.000,00	15,00	$ 144.000.000,00	21,00	$ 201.600.000,00
Profesional de Calidad	1,00	2,40	50%	$ 3.000.000,00	32,00	$ 115.200.000,00	11,00	$ 39.600.000,00	4,00	$ 14.400.000,00	15,00	$ 54.000.000,00	17,00	$ 61.200.000,00
Experto Asesor Ambiental	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00	4,00	$ 18.480.000,00		$ -	4,00	$ 18.480.000,00	0,00	$ -
Experto Asesor en Hidráulica	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00	4,00	$ 18.480.000,00		$ -	4,00	$ 18.480.000,00	0,00	$ -
Experto Asesor en Geotecnia	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00	4,00	$ 18.480.000,00		$ -	4,00	$ 18.480.000,00	0,00	$ -
Experto Asesor en Estructuras	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00	4,00	$ 18.480.000,00		$ -	4,00	$ 18.480.000,00	0,00	$ -
Auxiliar Social	1,00	2,40	50%	$ 2.800.000,00	32,00	$ 107.520.000,00	10,90	$ 36.624.470,59	5,00	$ 16.800.000,00	15,90	$ 53.424.470,59	16,10	$ 54.095.529,41
Topógrafo	1,00	2,40	50%	$ 2.800.000,00	32,00	$ 107.520.000,00	10,00	$ 33.600.000,00	3,00	$ 10.080.000,00	13,00	$ 43.680.000,00	19,00	$ 63.840.000,00
Cadenero	1,00	2,40	50%	$ 1.400.000,00	32,00	$ 53.760.000,00	10,00	$ 16.800.000,00	3,00	$ 5.040.000,00	13,00	$ 21.840.000,00	19,00	$ 31.920.000,00
(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**$ 1.062.720.000,00**		**$ 402.144.470,59**		**$ 96.720.000,00**		**$ 498.864.470,59**		**$ 563.855.529,41**

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**COSTO MENSUAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**
2. OTROS COSTOS DIRECTOS												
Alquiler de Vehiculo Tipo Camioneta (Incluye: conductor, combustible y mantenimiento)	MES	$ 6.500.000	32,00	$ 208.000.000,00	10,00	$ 65.000.000,00	3,00	$ 19.500.000,00	13,00	$ 84.500.000,00	19,00	$ 123.500.000,00
Equipo Topográfico (Incluye: Estación, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 18% y los elementos complementarios el 10% del valor de la tarifa).	MES	$ 3.200.000	32,00	$ 102.400.000,00	10,00	$ 32.000.000,00	3,00	$ 9.600.000,00	13,00	$ 41.600.000,00	19,00	$ 60.800.000,00
Elaboracion de Informes	MES	$ 800.000	36,00	$ 28.800.000,00	12,00	$ 9.600.000,00	3,00	$ 2.400.000,00	15,00	$ 12.000.000,00	21,00	$ 16.800.000,00
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 2.250.000	32,00	$ 72.000.000,00	9,00	$ 20.250.000,00	3,00	$ 6.750.000,00	12,00	$ 27.000.000,00	20,00	$ 45.000.000,00
(B) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 411.200.000,00**		**$ 126.850.000,00**		**$ 38.250.000,00**		**$ 165.100.000,00**		**$ 246.100.000,00**
(C) = (A+B) TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.473.920.000,00**		**$ 528.994.470,59**		**$ 134.970.000,00**		**$ 663.964.470,59**		**$ 809.955.529,41**

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**COSTO MENSUAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**
3. COSTOS INDIRECTOS												
Oficina (Incluye Comunicaciones, Servicios Públicos y Papelería)	MES	$ 1.750.000,00	36,00	$ 63.000.000,00	12,60	$ 22.046.998,32	3,44	$ 6.014.470,59	16,04	$ 28.061.468,91	19,96	$ 34.938.531,09
(D) SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 63.000.000,00**		**$ 22.046.998,32**		**$ 6.014.470,59**		**$ 28.061.468,91**		**$ 34.938.531,09**

TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRACIÓN (C) + (D)		**$ 1.536.920.000,00**		**$ 551.041.468,91**		**$ 140.984.470,59**		**$ 692.025.939,50**		**$ 844.894.060,50**
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	19,0%	**$ 292.014.800,00**		**$ 104.697.879,09**		**$ 26.787.049,41**		**$ 131.484.928,50**		**$ 160.529.871,50**
VALOR TOTAL DE LA ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA		**$ 1.828.934.800,00**		**$ 655.739.348,00**		**$ 167.771.520,00**		**$ 823.510.868,00**		**$ 1.005.423.932,00**

Para constancia de lo anterior firman la presenre acta de recibo parcial de interventoria, los que en ella intervinieron, en Barranquilla, a los trece (13) dias del mes de enero de 2025

WLADIMIR OROZCO LOZANO
Supervisor
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA
Representante Legal
REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS – REINPRO SAS