R&R Proyectos de Ingeniería SA

002-CTO-4372-2024

27 de diciembre del 2024

Señores
CONSORCIO AV REGION COLOMBIA.
amv2avregioncolombia@gmail.com

REFERENCIA: Contrato 4372 de 2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 6008 CHIQUINQUIRA TUNJA

ASUNTO: Solicitud de suspensión CONTRATO No. 4372 de 2024, R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT: 901.522.208–3.

Estimados señores,

En mi calidad de representante legal de **R&R Proyectos de Ingeniería SAS, NIT 901.522.208-3**, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal de las actividades correspondientes al contrato No. 4372 de 2024, referente al suministro de mezcla asfáltica en la vía Código 6008 Chiquinquirá - Tunja, durante el periodo comprendido entre el **30 de diciembre de 2024 y el 13 de enero de 2025.**

Esta solicitud se realiza debido al cierre temporal de las plantas de producción de asfalto por la temporada de fin de año razón por la cual ,una vez transcurrido el período de suspensión solicitado, reanudaremos las actividades con normalidad, garantizando la calidad y el cumplimiento de las condiciones del contrato.

Agradezco de antemano su atención y colaboración

R&R Proyectos de ingeniería SAS
R/L: Rafael Eduardo Rodriguez Ulloa