CONTRATO No:				**289-2024**	**FECHA**	**14-11-2024**
SECOP No.				CO1.PCCNTR. 7023885		
CONTRATANTE:				EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP		
CONTRATISTA:				INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALESDE OBRA INSEGO S.A.S		
				NIT. 900.688.241-6		
				R.L. MARIA LUCIA HIGUERA PINO		
				CC. 1.095.700.657 DE BARICHARA - SANTANDER		
OBJETO:				"REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9A ENTRE CALLE 7 Y 8 DEL BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."		
VALOR INICIAL:				$194.814.125,00		
VALOR ADICIONAL:	**Nº1**	**Nº2**		$85.958.865,60	**N/A**	
VALOR ANTICIPO (0%)				0		
VALOR EJECUTADO				$280.943.797,57		
PLAZO INICIAL:				CUARENTA (40) DÍAS		
ADICIONAL EN TIEMPO				N/A		
SUPERVISOR				ING. MARÍA ANGÉLICA RUIZ REYES		
CARGO SUPERVISOR				JEFE OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL		
FECHA DE INICIO				18-11-2024		
FECHA DE TERMINACIÓN				27-12-2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº 01**	**Nº**	**Nº**	N/A		
ACTA DE REINICIO	**Nº 01**	**Nº**	**Nº**	N/A		
PERIDO DE COBRO				**18-11-2024**		
				27-12-2024		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				$280.943.797,57		
PORCENTAJE DE AVANCE				**99.99 %**		

COPIA CONTROLADA

En Piedecuesta se reunieron en las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. el **ING FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA**, Gerente de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, la **ING MARÍA ANGÉLICA RUIZ REYES,** JEFE OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL quien actúa como Supervisor y la empresa INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALESDE OBRA INSEGO S.A.S, NIT No. 900.688.241-6, representada legalmente por **MARIA LUCIA HIGUERA PINO** identificado con C.C. 1.095.700.657 DE Barichara - Santander, en su calidad de Contratista, con el fin de elaborar el ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL del Contrato de Obra No. 289-2024: "REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9A ENTRE CALLE 7 Y 8 DEL BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."

VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL: $280.943.797,57

EQUIVALENTE AL NOVENTA Y NUEVE COMA NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (99.99%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
www.piedecuestanaesp.gov.co
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

Los valores del contrato se resumen a continuación, así:

RESUMEN CONTRATO No.289-2024

1. Que con el fin de dar aplicación y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial (Días)	CUARENTA (40) DIAS

Valor Inicial del contrato	$194.814.125,00
Valor Adicional del contrato	$85.958.865,60
Valor Total del Contrato	$280.943.810,24

2. RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO INICIAL	$194.814.125,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$85.958.865,60	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
VR. ACTA TERMINACION Y RECIBO FINAL		$280.943.797,57
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		$12,67
SUMAS IGUALES	**$280.943.810,24**	**$280.943.810,24**

3. ANTICIPOS

	PAGOS REALIZADOS	**AMORTIZACIÓN**
ANTICIPO CONTRATO INICIAL (0%)	**$ 0**	
ACTA DE RECIBO FINAL		**$ 0**
SUMAS IGUALES	**$ 0**	**$ 0**

4. Que el contrato esta soportado contablemente por el CDP No 24A00904 $ 62.666.145,96 y CDP No 24L01042 $ 132.318.798,68 de fecha 22 de octubre de 2024; RP No. 24A01321 $ 62.666.145,96 y RP No. 24L01318 $ 132.318.798,68 de fecha 14 de noviembre de 2024, CDP Adicional N. 24A01029 $ 31.065.317,89 y CDP No 24L01156 $54.893.547,71 de 09 de diciembre de 2024 y RP Adicional No. 24A01443 $31.065.317,89 y RP Adicional No. 24L01438 $54.893.547,71 de fecha de 20 de diciembre de 2024.

5. DISCRIMINACIÓN POR RUBROS:

RUBRO	CDP	RP	VALOR	%	VALOR FACTURA	V/R RUBRO
Acueducto	24A00904	24A01321	$ 62.666.145,96	22.31	$280.943.797,57	$ 62.666.143,13
Alcantarillado	24L01042	24L01318	$ 132.318.798,68	47.10		$ 132.318.792,71
Acueducto - Adicional	24A01029	24A01443	$ 31.065.317,89	11.06		$ 31.065.316,49
Alcantarillado - Adicional	24L01156	24L01438	$54.893.547,71	19.54		$ 54.893.545,23
V/R TOTAL FACTURA						$ 280.943.797,57

COPIA CONTROLADA

6. PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA DE RECIBO FINAL

VALOR DEL CONTRATO + ADICIONAL	$280.943.810,24
VALOR A PAGAR ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	$280.943.797,57

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($280.943.797,57).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los

MARIA LUCIA HIGUERA PINO
R/L INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA
CONTRATISTA

MARÍA ANGÉLICA RUIZ REYES
SUPERVISORA
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA
GERENTE
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP

PROYECTO: CLAUDIA JAIMES –AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPI

COPIA CONTROLADA

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co