INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO CSASI-118-2024

CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS – TECSONI

OBJETO: Actualización y modernización de la infraestructura tecnológica de las gerencias seccionales de la AGR.

El presente informe de supervisión del **CONTRATO CSASI-118-2024** se elabora de conformidad con las obligaciones pactadas en el **CONTRATO CSASI-118-2024**.

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de las pólizas y sin exceder el 31 de diciembre de 2024.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1) Realizar la entrega a la Auditoría General de la República del equipo nuevo, en su empaque original, no usado, no remanufacturado, no reconstruido y de alta calidad de tal forma que ofrezca la mayor confiabilidad y que garantice el cumplimiento del propósito para el cual se solicita.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación.

2) Incluir en la garantía instalación realizada, traslados, transporte y repuestos, sin que ello implique costos adicionales para el AGR.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación

3) Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar el Sistema de Control de Acceso, objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación; la documentación será entregada cuando finalice el contrato.

4) Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar el rack de comunicaciones y el cableado estructurado (RED LAN), objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación; la documentación será entregada cuando finalice el contrato.

5) Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar las Cámaras de Seguridad, objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación; la documentación será entregada cuando finalice el contrato.

6) Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar la Sala de Audiencias, objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.
Actividad Desarrollada: Se está cumpliendo con el proceso de instalación y configuración para realizar la respectiva entrega; la documentación será entregada cuando finalice el contrato.

7) Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar las Pantallas Interactivas, objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.
Actividad Desarrollada: Por tema de nacionalización de la mercancía, no ha sido posible cumplir con la obligación; se firma acta estableciendo nuevo compromiso para la entrega y cumplimiento de la obligación.

8) Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar las Carteleras Digitales, objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.
Actividad Desarrollada: No se consideran Carteleras Digitales en la presente entrega.

9) Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar los Televisores, objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación; la documentación será entregada cuando finalice el contrato.

10) Documentar detalladamente, toda la instalación, arquitectura y configuración que será entregado a la AGR al finalizar la instalación.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

11) Suministrar todos los manuales técnicos y de operación del Sistema de Control de Acceso.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

12) Suministrar todos los manuales técnicos y de operación del rack y cableado estructurado.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

13) Suministrar todos los manuales técnicos y de operación de las Cámaras de Seguridad.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

14) Suministrar todos los manuales técnicos y de operación de la Sala de Audiencias.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.
15) Suministrar todos los manuales técnicos y de operación de las Pantallas Interactivas.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

16) Suministrar todos los manuales técnicos y de operación de las Carteleras Digitales.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

17) Suministrar todos los manuales técnicos y de operación de los Televisores.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

18) Realizar todas las configuraciones de red, que garanticen la conectividad de las Gerencias Seccionales, Sedes: Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Montería.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación para las Gerencias Seccionales Villavicencio y Cali, objeto de la presente entrega.

19) Instruir al personal de la entidad (técnico) en el uso, manejo y operación técnica de los equipos expuestos en las características técnicas, programada en 7 sesiones, con una duración mínima de 3 horas, en el día (s) y horario (s) que indique el Supervisor del Contrato.
Actividad Desarrollada: Esta actividad será coordinada una vez se finalice con las instalaciones y configuraciones de todos y cada uno de los ítems que conforman el anexo técnico.

20) Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante del Sistema de Control de Acceso.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

21) Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor del Sistema de Control de Acceso.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

22) Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante del Rack y el Cableado Estructurado.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

23) Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor del Rack y el Cableado Estructurado.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

24) Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante de las Cámaras de Seguridad.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

25) Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor de las Cámaras de Seguridad.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

26) Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante de la Sala de Audiencias.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

27) Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor de la Sala de Audiencias.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

28) Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante de las Pantallas Interactivas.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

29) Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor de las Pantallas Interactivas.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.


30) Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante de las Carteleras Digitales.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

31) Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor de las Carteleras Digitales.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

32) Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante de los Televisores.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.
33) Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor de los Televisores.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

Concepto del Supervisor: En conclusión, una vez analizada y revisada la ejecución del contrato a **CSASI-118-2024,** se certifica que los ítems de la factura corresponden al cumplimiento de las obligaciones del contratista y se efectuaron a satisfacción conforme a lo dispuesto en el contrato.

Se firma el presente informe el 21 de octubre del 2024.



MANUEL ÁNGEL CÁRDENAS M.
Supervisor