**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**CONTRATO CSASI-118-2024**

**CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS – TECSONI**

**OBJETO:** Actualización y modernización de la infraestructura tecnológica de las gerencias seccionales de la AGR.

El presente informe de supervisión del **CONTRATO CSASI-118-2024** se elabora de conformidad con las obligaciones pactadas en el **CONTRATO CSASI-118-2024**.

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de las pólizas y sin exceder el 31 de diciembre de 2024.

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATIST**A:

**1)** Realizar la entrega a la Auditoría General de la República del equipo nuevo, en su empaque original, no usado, no remanufacturado, no reconstruido y de alta calidad de tal forma que ofrezca la mayor confiabilidad y que garantice el cumplimiento del propósito para el cual se solicita.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación.

**2)** Incluir en la garantía instalación realizada, traslados, transporte y repuestos, sin que ello implique costos adicionales para el AGR.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación

**3)** Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar el Sistema de Control de Acceso, objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación; la documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**4)** Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar el rack de comunicaciones y el cableado estructurado (RED LAN), objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación; la documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**5)** Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar las Cámaras de Seguridad, objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación; la documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**6)** Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar la Sala de Audiencias, objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.
Actividad Desarrollada: Se está cumpliendo con el proceso de instalación y configuración para realizar la respectiva entrega; la documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**7)** Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar las Pantallas Interactivas, objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.

Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación; la documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**8)** Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar las Carteleras Digitales, objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.
Actividad Desarrollada: Se está cumpliendo con el proceso de instalación y configuración para realizar la respectiva entrega; la documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**9)** Entregar, instalar, configurar, revisar, documentar y probar los Televisores, objeto de la presente contratación dentro del plazo de ejecución establecido en el presente estudio.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación; la documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**10)** Documentar detalladamente, toda la instalación, arquitectura y configuración que será entregado a la AGR al finalizar la instalación.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**11)** Suministrar todos los manuales técnicos y de operación del Sistema de Control de Acceso.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**12)** Suministrar todos los manuales técnicos y de operación del rack y cableado estructurado.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**13)** Suministrar todos los manuales técnicos y de operación de las Cámaras de Seguridad.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**14)** Suministrar todos los manuales técnicos y de operación de la Sala de Audiencias.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**15)** Suministrar todos los manuales técnicos y de operación de las Pantallas Interactivas.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**16)** Suministrar todos los manuales técnicos y de operación de las Carteleras Digitales.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**17)** Suministrar todos los manuales técnicos y de operación de los Televisores.
Actividad Desarrollada: La documentación será entregada cuando finalice el contrato.

**18)** Realizar todas las configuraciones de red, que garanticen la conectividad de las Gerencias Seccionales, Sedes: Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Montería.
Actividad Desarrollada: Se cumple con la obligación para las Gerencias Seccionales Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta y Montería, objeto de la presente entrega.

**19)** Instruir al personal de la entidad (técnico) en el uso, manejo y operación técnica de los equipos expuestos en las características técnicas, programada en 7 sesiones, con una duración mínima de 3 horas, en el día (s) y horario (s) que indique el Supervisor del Contrato.
Actividad Desarrollada: Esta actividad será coordinada una vez se finalice con las instalaciones y configuraciones de todos y cada uno de los ítems que conforman el anexo técnico.

**20)** Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante del Sistema de Control de Acceso.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

**21)** Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor del Sistema de Control de Acceso.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

**22)** Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante del Rack y el Cableado Estructurado.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

**23)** Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor del Rack y el Cableado Estructurado.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

**24)** Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante de las Cámaras de Seguridad.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

**25)** Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor de las Cámaras de Seguridad.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

**26)** Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante de la Sala de Audiencias.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

**27)** Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor de la Sala de Audiencias.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

**28)** Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante de las Pantallas Interactivas.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

**29)** Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor de las Pantallas Interactivas.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

**30)** Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante de las Carteleras Digitales.

Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.


**31)** Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor de las Carteleras Digitales.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

**32)** Entregar la garantía como mínimo de un año, por parte del fabricante de los Televisores.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

**33)** Entregar la garantía como mínimo de un año por parte del proveedor de los Televisores.
Actividad Desarrollada: La garantía será entregada una vez se finalice con la instalación en todas las Gerencias Seccionales.

**Concepto del Supervisor:** En conclusión, una vez analizada y revisada la ejecución del contrato a **CSASI-118-2024,** se certifica que los ítems de la factura corresponden al cumplimiento de las obligaciones del contratista y se efectuaron a satisfacción conforme a lo dispuesto en el contrato.

Se firma el presente informe el 13 de diciembre del 2024.



**MANUEL ÁNGEL CÁRDENAS M.**
**Supervisor**